



**ПЛАН ЗАХОДІВ  
на 2026 - 2027 роки  
з впровадження Стратегії розвитку Белзької  
територіальної громади  
на період до 2027 року**

**2026**

## Зміст

<b>1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БЕЛЗЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ .....</b>	<b>3</b>
<i>Загальні положення.....</i>	<i>3</i>
<i>Збір ідей проєктів до Плану заходів .....</i>	<i>4</i>
<i>Відбір проєктних ідей до Плану заходів.....</i>	<i>4</i>
<i>Стратегічна екологічна оцінка (СЕО).....</i>	<i>4</i>
<i>Методологічні підходи .....</i>	<i>4</i>
<i>Фінансове забезпечення.....</i>	<i>5</i>
<b>2. СИСТЕМА ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЇ, НА ОСНОВІ ЯКИХ СФОРМОВАНО ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ .....</b>	<b>7</b>
<b>3. СТРУКТУРА ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БЕЛЗЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ .....</b>	<b>11</b>
3.1. ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ (ТАБЛИЦЯ 3.1).....	11
3.2. ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ У СППІ.....	13
3.3. ЗВ'ЯЗОК ІЗ МІСЦЕВИМИ ПРОГРАМАМИ ТА БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ (ТАБЛИЦЯ 3.3).....	16
<i>Роль місцевих програм як інструменту імплементації Стратегії.....</i>	<i>16</i>
<i>Логіка відображення технічних завдань у місцевих програмах.....</i>	<i>16</i>
3.4. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ТА ПРІОРИТЕЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ.....	19
3.5. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ВИСНОВОК .....	20
<b>4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БЕЛЗЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ .....</b>	<b>21</b>
<b>5. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БЕЛЗЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ .....</b>	<b>24</b>
<b>6. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БЕЛЗЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ .....</b>	<b>31</b>

## 1. Методологія та процес підготовки Плану заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

### Загальні положення

Оновлений ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З ВПРОВАЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БЕЛЗЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ (далі — План) є практичним інструментом втілення стратегічних намірів громади до 2027 року. Документ фокусується на тому, що саме робимо, хто відповідає, яким коштом і в які терміни, аби щорічні бюджетні та інвестиційні рішення були узгоджені з довгостроковим баченням і приносили вимірювані результати для мешканців у всіх населених пунктах громади. План поєднує стратегічні орієнтири з конкретними середньостроковими кроками та описує портфель проєктів і організаційні заходи з прив'язкою до відповідальних виконавців, ресурсної бази й індикаторів виконання. У центрі — підвищення якості життя, інституційна спроможність, стійкість базових сервісів і збалансований просторовий розвиток.

Стратегія Белзької міської територіальної громади на період до 2027 року (зі змінами) реалізується через Плани заходів у два послідовні етапи: 2022–2024 та 2026–2027 роки. Перший етап забезпечив запуск ключових інтервенцій і підготовку проєктних рішень, другий — масштабування та доведення до результату комплексних ініціатив. Цей План заходів охоплює період 2026–2027 років і виконує роль «моста» між стратегічними цілями та річними бюджетними процедурами, включно з індикативним профілем фінансування за роками та джерелами і з урахуванням сезонності робіт.

План підготовлено відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 816 щодо порядку розроблення регіональних стратегій, планів заходів і моніторингу їх реалізації, а також статті 75-2 Бюджетного кодексу України про планування та виконання програм публічних інвестицій. Враховано методичні підходи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (лист від 03.09.2025 № 30333/6/14-25), які забезпечують логічний ланцюг «цілі → завдання → заходи → ресурси → індикатори → звітність». Окремо дотримано вимог щодо узгодження проєктних рішень із містобудівною, земельно-майновою та інженерною документацією, а також вимог стратегічної екологічної оцінки на стадії ухвалення планувальних документів.

План орієнтований на оновлену Державну стратегію регіонального розвитку України на 2021–2027 роки (зі змінами) і синхронізований із Стратегією розвитку Львівської області 2021–2027 (зі змінами), профільними галузевими стратегіями та регіональними цільовими програмами. Така узгодженість дозволяє залучати ресурси обласного та державного рівнів, грантові й кредитні інструменти міжнародної технічної допомоги, а також приватні інвестиції у форматах, що відповідають законодавству України. На місцевому рівні План інтегровано з чинними документами стратегічного, бюджетного та інвестиційного планування, аби забезпечити цілісність рішень і прозорість їх реалізації.

Белзька громада належить до Шептицького (вугільного) мікрорегіону, що визначений у межах політики справедливої трансформації. План заходів Белзької громади відображає основні напрями і проєкти «Плану дій зі справедливої трансформації Шептицького мікрорегіону до 2030 року» і закладає механізми міжмуніципальної координації: узгодження пріоритетів і черговості проєктів, розвиток спільних ініціатив, уникнення дублювань, забезпечення доданої вартості через міжгромадські синергії. Акцент зроблено на диверсифікацію місцевої економіки, підвищення зайнятості, перепідготовку кадрів, модернізацію інфраструктури, підсилення екологічної складової та розвиток елементів «зеленого переходу». Для проєктів, що перетинаються із завданнями мікрорегіону, передбачено узгодження графіків, спільні індикатори та можливість ко-фінансування з відповідних інструментів.

Структурно План містить перелік середньострокових заходів і картки проєктів із визначеними проблемами, очікуваними результатами, ключовими етапами, територією впливу (місто Белз і старостинські округи), відповідальними виконавцями, орієнтовними бюджетами й джерелами, а також індикаторами для моніторингу. Для кожної ініціативи встановлюються критерії готовності (право користування земельною ділянкою, проєктно-кошторисна документація, експертиза, технічні умови, співфінансування), графік контрольних подій (затвердження документів, оголошення процедур, початок робіт, проміжні огляди) і вимоги до технічного нагляду. З метою підвищення стійкості результатів План забезпечує сумісність рішень у просторовому, інженерному й екологічному вимірах та підтримує відкриту комунікацію з мешканцями і стейкхолдерами.

Процес формування портфеля відбувався за участю виконавчих органів ради, комунальних підприємств і закладів, робочої групи, старост та представників громадськості. Ініціативи були зібрані, попередньо оцінені на відповідність «дереву цілей» Стратегії розвитку громади та вимогам планування публічних інвестицій, а також перегруповані за стратегічними та операційними цілями з урахуванням очікуваного ефекту для кожного

## План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

населеного пункту. Рішення про включення в портфель ухвалювалися з огляду на доказовість проблеми, реалістичність бюджету, наявність співфінансування, можливість масштабування, міжмуніципальну синергію та відповідність принципам справедливої трансформації. За результатами сформовано перелік технічних завдань на 2026–2027 роки і визначено підготовчі дії для подальших періодів.

Фінансова модель поєднує власні доходи громади, міжбюджетні трансферти, інструменти обласних і державних програм, міжнародну технічну допомогу та інші позабюджетні ресурси, а також партнерські підходи із залученням бізнесу в межах, що не суперечать законодавству. Фінансування планується індикативно з наступним уточненням за результатами бюджетних процедур і конкурсних відборів, при цьому для кожного напряму передбачено сценарії реалізації залежно від фактично підтверджених ресурсів. Розподіл коштів супроводжується вимогами до прозорості, конкурентності процедур і своєчасної звітності.

Виконання Плану заходів забезпечують виконавчі органи Белзької міської ради, комунальні підприємства та заклади у взаємодії з Львівською обласною державною адміністрацією, профільними департаментами, органами державної влади та інститутами громадянського суспільства. Для організації співпраці застосовуються механізми партнерства, участі, відкритих консультацій, а також регулярні координаційні наради з фіксацією домовленостей і відповідальних. До всіх виконавців висуваються вимоги щодо координації дій, уникнення дублювань, дотримання стандартів публічності та доступності інформації.

Моніторинг і коригування здійснюються на постійній основі. Визначено індикатори результативності, відповідальних за збір даних і періодичність оновлення; передбачено публічну звітність за результатами півріччя та року. На підставі моніторингу приймаються рішення про актуалізацію портфеля, перенесення або коригування етапів, а також про подання на додаткове фінансування проєктів, що довели ефективність. У разі появи нових можливостей у межах справедливої трансформації або регіональних інструментів підтримки здійснюється оперативне оновлення переліку ініціатив із дотриманням процедур та збереженням керованості процесу.

### ***Збір ідей проєктів до Плану заходів***

Після завершення 1-го засідання Робочої групи з розроблення Стратегії громади «19» вересня 2025 року оголошено збір ідей проєктів до Плану заходів за встановленою формою. Усі проєктні ідеї мали відповідати «дереву цілей» Стратегії — переліку стратегічних і оперативних цілей та завдань.

20 жовтня 2025 року збір ідей проєктів до Плану заходів завершено. Всього надійшло більше 31 заявки — технічних завдань від представників громади (юридичних та фізичних осіб, органу місцевого самоврядування, бюджетних організацій, громадських організацій, ініціативних груп тощо).

### ***Відбір проєктних ідей до Плану заходів***

Робочою групою у ході засідання «27» листопада 2025 року проведено оцінку отриманих проєктних ідей на предмет відповідності встановленим критеріям: кількість осіб, що отримають вигоду; вплив на підвищення обороноздатності держави та повоєнну відбудову; вплив на якість життя; вплив на довкілля; створення економічних вигод; обґрунтованість вартості та джерел фінансування; сталість результатів.

За результатами розгляду щодо кожної ідеї ухвалювалося одне з рішень: включити до Плану заходів; об'єднати з іншими подібними ідеями та включити; доопрацювати і включити; відхилити. За підсумками оцінювання та обговорення до Плану заходів включено «26» проєктних ідей у формі технічних завдань на проєкти регіонального розвитку із загальним обсягом фінансування 333 502,9 тис. грн.

На досягнення цілей та виконання завдань Стратегії до Плану заходів включено чинні місцеві та регіональні цільові програми розвитку та враховано розроблення таких програм у наступному програмному періоді. З метою громадського обговорення проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії розміщено на сайті Белзької мвської ради.

### ***Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)***

Стратегічну екологічну оцінку проєкту Плану заходів розвитку Белзької міської територіальної громади проведено в період з «19» грудня 2025р. до «19» січня 2026р. відповідно до рекомендацій, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 (із змінами). Моніторинг наслідків реалізації Плану заходів для довкілля та здоров'я населення на території Белзької територіальної громади здійснюватиметься на основі показників і процедур, визначених у Звіті про СЕО, і розглядається як інструмент постійного контролю та обов'язкова умова екологічно збалансованого розвитку громади.

### ***Методологічні підходи***

Підготовка Плану заходів Белзької міської територіальної громади здійснювалася з максимальним застосуванням підходів стратегічного та операційного планування, усталених у державах — членах Європейського Союзу, із урахуванням чинних в Україні правових, інституційних та безпекових умов. У роботі

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

враховано потреби відновлення і підвищення стійкості інженерної та соціальної інфраструктури, забезпечення безперервності базових послуг, підтримки та диверсифікації місцевої економіки, а також поліпшення екологічного стану і якості довкілля на території міста Белз та старостинських округів.

Для визначення сфер втручання у Плані застосовано такі принципи:

- Партнерство. Досягнення узгоджених цілей на основі відкритих консультацій і спільних рішень із залученням виконавчих органів Белзької міської ради, старостинських округів, комунальних підприємств, закладів освіти та охорони здоров'я, закладів культури і спорту, бізнесу, громадських організацій, ініціативних груп жителів і профільних державних служб.
- Участь та спільна відповідальність. Забезпечення підтримки з боку мешканців, прозора підзвітність виконавців, механізми участі та мінімізація ризику реалізації вузькогалузевих або суто приватних інтересів.
- Сталість і кліматична стійкість. Узгодженість стратегічних цілей, оперативних завдань та конкретних заходів так, щоб досягати не лише швидкого ефекту (усунення критичних диспропорцій, відновлення після руйнувань), а й довгострокової стійкості розвитку, енергоефективності та раціонального використання ресурсів.
- Інтеграція просторових і секторальних рішень. Поєднання інтересів і потреб усіх частин громади (місто Белз і старостинські округи), підготовка спільних проєктів, що створюють мультиплікативний ефект для кількох населених пунктів одночасно (доступ до послуг, енергетична безпека, мобільність, безпека населення).
- Інноваційність і цифровізація. Пошук оптимальних та нових за підходом управлінських і технічних рішень для найефективнішого використання наявних ресурсів і зовнішньої підтримки, включно з енергоощадними технологіями, цифровими інструментами управління та модернізацією комунальної інфраструктури.
- Узгодженість, ієрархія та взаємопов'язаність документів. Дотримання відповідності Плану документам вищого рівня (державним і регіональним стратегіям), із конкретизацією завдань на рівні Белзької громади та узгодженням із місцевими цільовими й галузевими програмами. План орієнтовано на оновлену Державну стратегію регіонального розвитку України 2021–2027 років (зі змінами) та синхронізовано зі Стратегією розвитку Львівської області.
- Доказовість і моніторинг. Прийняття рішень на основі інвентаризації активів і проблем, даних просторового та фінансового аналізу, визначення чітких індикаторів результативності, періодичної звітності та процедур коригування.
- Безпековий вимір і безперервність послуг. Планування заходів із урахуванням ризиків воєнного стану, техногенних і природних загроз, резервування критичних ресурсів та підтримання роботи базових сервісів.
- Справедлива трансформація. Белзька громада належить до Шептицького (вугільного) мікрорегіону; тому підходи Плану узгоджені з Планом дій зі справедливої трансформації Шептицького мікрорегіону до 2030 року та включають принципи недискримінаційності, підтримки зайнятості, перепідготовки кадрів, диверсифікації економіки, розвитку «зелених» рішень і міжмуніципальної координації.

Методична послідовність робіт охоплює: інвентаризацію проблем і активів; формування «дерева цілей» і критеріїв відбору; підготовку карток проєктів (проблема — очікуваний результат — етапи — бюджет і джерела — індикатори — ризики і припущення); перевірку відповідності містобудівній, земельно-майновій та інженерній документації; оцінку впливів на довкілля й вимог стратегічної екологічної оцінки; сценарне фінансове планування та механізми моніторингу, звітності й своєчасного коригування. Така методологія забезпечує логічний зв'язок «цілі → завдання → заходи → ресурси → індикатори» і робить реалізацію Плану керованою, прозорою та результативною для всієї Белзької громади.

### **Фінансове забезпечення**

Фінансове забезпечення виконання Плану заходів Белзької міської територіальної громади здійснюватиметься з урахуванням реалістичності джерел фінансування, прогнозованих бюджетних показників та можливостей залучення зовнішньої підтримки. План узгоджено з наявними й очікуваними фінансовими ресурсами, необхідними для реалізації інвестиційних і відновлювальних (інфраструктурних, соціальних, екологічних) проєктів громади.

Передбачається, що фінансування реалізації Стратегії громади та цього Плану здійснюватиметься за рахунок:

- коштів бюджету Белзької міської територіальної громади та бюджетів комунальних установ громади;
- коштів державного бюджету, у тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
- коштів обласного бюджету Львівської області;

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

- ресурсів, що можуть надходити в межах програм допомоги та грантової підтримки Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських інституцій і програм відновлення;
- залучених інвестицій приватних партнерів, у тому числі в формах публічно-приватного партнерства та співфінансування з бізнесом під час модернізації виробничої та комунальної інфраструктури;
- інших джерел, не заборонених законодавством України.

Таким чином, фінансова модель реалізації Плану заходів поєднує бюджетні інструменти громади та вищих рівнів, міжнародну технічну допомогу і донорські ресурси, а також потенціал місцевої економіки. Це дозволяє підтримувати життєзабезпечення громади в умовах воєнного стану та закладати основу для її післявоєнного розвитку.

## 2. Система цілей та завдань Стратегії, на основі яких сформовано План заходів на 2026-2027 роки

План заходів з реалізації Стратегії Белзької міської територіальної громади до 2027 року сформований відповідно до стратегічного бачення та місії громади:

**Стратегічне бачення громади:** Белзька міська територіальна громада – сусідня з Європейським Союзом громада з демократичними цінностями, якісними умовами для життя та відпочинку, з конкурентоспроможною економікою, з просторими селами та мальовничими краєвидами, неповторною історичною спадщиною, атракційна, відкрита і дружна до гостей.

**Місія громади:** Белзька міська територіальна громада – працьовиті та гостинні люди, успішний та конкурентоспроможний бізнес, відкриті та активні управлінці, які компетентно і раціонально господарюючи спільно будують своє майбутнє.

### Стратегічні цілі

Стратегічне бачення розвитку Белзької громади буде досягатись завдяки реалізації трьох стратегічних цілей:

1. Конкурентоспроможна економіка
2. Комфортне середовище
3. Якісне життя

### Оперативні цілі та завдання

Вищезначені стратегічні цілі будуть реалізовані через систему оперативних цілей та завдань (табл. 1.1). Їх реалізація передбачає виконання конкретних проєктів, внесених до каталогу технічних завдань (ТЗ).

Таблиця 1.1

Оперативні цілі	Завдання
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА</b>	
1.1. Просторове планування	1.1.1. Розроблення та актуалізація містобудівної документації
1.2. Успішний та конкуренто-спроможний бізнес	1.2.1. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу
	1.2.2. Створення умов для розвитку промислового комплексу громади
	1.2.3. Енергетична самодостатність громади
1.3. Привабливий туристичний простір	1.3.1. Збереження історико-архітектурної спадщини
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ</b>	
2.1. Якісні та безпечні дороги	2.1.1. Створення належної та якісної дорожньої мережі
	2.1.2. Розвиток транспортної інфраструктури
2.2. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури	2.2.1. Комплексна інженерна безпека громади
2.3. Покращення стану навколишнього середовища	2.3.1. Створення системи централізованого водовідведення
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ЯКІСНЕ ЖИТТЯ</b>	
3.1. Сучасний освітній простір	3.1.1. Сучасна інфраструктура харчування в освіті.
	3.1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів
3.2. Ефективна мережа закладів охорони здоров'я та соціального захисту	3.2.1. Система якісних медичних послуг в громаді
	3.2.2. Розвиток системи надання соціальних послуг в громаді
3.3. Інклюзивне середовище для культури, спорту та здоров'я громади	3.3.1. Облаштування відкритих «громадських просторів» та локацій
	3.3.2. Облаштування спортивної інфраструктури

### СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА

## План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

Стратегічна ціль 1 відображає прагнення Белзької міської територіальної громади використати своє прикордонне розташування, історико-культурну спадщину та земельні ресурси для формування більш диверсифікованої та стійкої місцевої економіки. Йдеться про поступовий перехід від моделі, де громада переважно утримує наявні об'єкти й реагує на поточні потреби, до моделі, в якій простір, інфраструктура і культурна спадщина свідомо використовуються як ресурс для розвитку підприємництва, агровиробництва, переробки, промислових ініціатив та туризму. У цьому контексті важливо не лише підтримувати вже наявний бізнес, а й створювати умови для появи нових ініціатив, які можуть скористатися близькістю до кордону, транспортним потенціалом, туристичною привабливістю та якісно підготовленими інвестиційними ділянками. Низка технічних завдань і місцевих програм, пов'язаних зі створенням майстерні сервісу, еко-індустріального парку, підтримкою об'єктів культури, відновленням сакральних споруд, реконструкцією центральних громадських просторів та впорядкуванням земельних відносин, підкріплює цю ціль конкретними проєктами, які здатні приносити довгостроковий економічний ефект.

### **Оперативна ціль 1.1. Просторове планування**

Оперативна ціль 1.1 спрямована на те, щоб територія громади розвивалась не стихійно, а відповідно до чітко визначених і публічно ухвалених рішень щодо функціонального призначення земель. Розроблення та актуалізація комплексного плану просторового розвитку, детальних планів територій, документів із землеустрою та нормативної грошової оцінки створює основу для впорядкування землекористування й прозорого управління земельним фондом. Це дає змогу формувати чітко окреслені інвестиційні ділянки під промислові, логістичні, сервісні та рекреаційні проєкти, а також краще планувати розвиток житлової та соціальної інфраструктури. У результаті громада отримує зрозумілу «карту можливостей» для бізнесу, інвесторів і мешканців, зменшуються конфлікти щодо користування землею, а надходження до бюджету від оренди й податків стають більш передбачуваними та стабільними. Просторове планування також допомагає враховувати екологічні обмеження, запобігати нераціональній забудові та зберігати цінні природні й історичні території.

### **Оперативна ціль 1.2. Успішний та конкурентоспроможний бізнес**

Оперативна ціль 1.2 пов'язана з розбудовою умов для розвитку місцевого підприємництва, аграрного сектору та промислових ініціатив. Вона охоплює як підтримку діючих суб'єктів господарювання, так і підготовку бази для появи нових підприємств і кооперацій. Технічні завдання, орієнтовані на створення майстерні сервісу, розвиток еко-індустріального парку, підведення необхідної інженерної інфраструктури до перспективних ділянок, відповідають потребі громади в нових робочих місцях, розвитку сфери послуг і збільшенні ділової активності. Важливою складовою є енергетична стійкість: встановлення сонячних електростанцій на комунальних об'єктах, модернізація мереж та реалізація заходів з енергоефективності знижують витрати на утримання будівель і підвищують надійність енергопостачання. Це особливо актуально в умовах воєнних ризиків та необхідності адаптації до європейських вимог у сфері енергетики й клімату. Сукупність цих кроків формує середовище, в якому бізнес має зрозумілу регуляторну, просторову й інфраструктурну основу для планування та інвестування.

### **Оперативна ціль 1.3. Привабливий туристичний простір**

Оперативна ціль 1.3 спрямована на перетворення історико-культурної, духовної та архітектурної спадщини Белза, Угнова й інших населених пунктів громади на важливий чинник економічного й соціального розвитку. Заплановані й описані у технічних завданнях проєкти з реставрації ансамблю монастиря сестер Домініканок, костелу в Угнові, модернізації Белзького центру культури і дозвілля, ревіталізації центральної площі та формування якісних публічних просторів створюють фізичну основу для прийому туристів, проведення культурних фестивалів, ярмарків і заходів. Важливо, що ці інвестиції не обмежуються лише ремонтом будівель: вони мають на меті формування цілісних туристичних маршрутів, покращення навігації, інформаційної підтримки й промоції громади. У перспективі це відкриває додаткові можливості для розвитку малого бізнесу у сфері гостинності, харчування, ремесел і креативних індустрій, а також сприяє зміцненню локальної ідентичності та залученню молоді до культурного життя.

## **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ**

Стратегічна ціль 2 фокусується на формуванні безпечних, зручних і впорядкованих умов життя в Белзькій громаді. Під комфортом у цьому контексті розуміється не тільки якість доріг, стан інженерних мереж і рівень благоустрою, а й надійність систем водопостачання та водовідведення, якість зовнішнього освітлення, захищеність від техногенних ризиків, наявність сучасних цифрових сервісів і загальний вигляд населених пунктів. Для прикордонної громади у воєнний час це означає поєднання щоденних зручностей з

підготовленістю до надзвичайних ситуацій, можливістю швидко реагувати на виклики та підтримувати функціонування критичної інфраструктури. Технічні завдання та місцеві програми у сфері доріг, каналізування, житлово-комунального господарства, пожежної й техногенної безпеки, благоустрою, інформатизації формують цілісне уявлення про те, як громада планує змінювати свій простір у середньостроковій перспективі.

### **Оперативна ціль 2.1. Якісні та безпечні дороги**

Оперативна ціль 2.1 спрямована на покращення транспортної доступності в межах громади та її інтеграції в ширші транспортні маршрути. Капітальний ремонт вулиць, місцевих доріг і під'їздів до соціальної інфраструктури покращує безпеку руху, скорочує час доїзду до шкіл, медичних закладів, адміністративного центру та місць зайнятості, підвищує якість життя мешканців віддалених територій. Якісна дорожня мережа важлива також для роботи екстрених служб, шкільних автобусів, логістики місцевих підприємств. У поєднанні з проектами, що стосуються розвитку транспортної інфраструктури прикордонного значення (зокрема ідей щодо європейської колії та кращого залізничного сполучення), це створює передумови для більш тісної економічної й соціальної інтеграції громади з прилеглими районами та сусідніми країнами. Довгостроково це також посилює інвестиційну привабливість території, де до об'єктів можна зручно й безпечно дістатися.

### **Оперативна ціль 2.2. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури**

Оперативна ціль 2.2 охоплює розвиток систем водовідведення, каналізування, пожежної та техногенної безпеки, благоустрою, зовнішнього освітлення, а також цифрової інфраструктури. Будівництво каналізаційних очисних споруд у Белзі має забезпечити екологічно безпечне поводження зі стічними водами та зменшити навантаження на довкілля. Посилення місцевої пожежної охорони, у тому числі будівництво депо та оснащення підрозділів, дає змогу швидше реагувати на пожежі й надзвичайні ситуації, захищаючи життя людей та майно. Облаштування укриттів, реалізація заходів із пожежної і техногенної безпеки на об'єктах освіти, культури та медицини підвищують готовність громади до сучасних викликів воєнного часу. Системне утримання та ремонт мереж вуличного освітлення, благоустрою парків, скверів, кладовищ, історичних територій покращують сприйняття простору та підвищують рівень безпеки в темний час доби. Програма інформатизації, яка включає створення цифрових сервісів, впровадження інструментів електронного урядування та розвиток систем відеоспостереження, доповнює фізичну інфраструктуру сучасними засобами управління та моніторингу. Сукупно це формує цілісну інженерну основу громади, спроможну витримувати навантаження й адаптуватися до нових потреб.

### **Оперативна ціль 2.3. Покращення стану навколишнього середовища**

Оперативна ціль 2.3 спрямована на скорочення негативного впливу людської діяльності на довкілля та підвищення екологічної безпеки території. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, впорядкування системи поводження з твердими побутовими відходами, регулярне утримання в належному стані громадських територій і зелених зон покликані зменшити забруднення ґрунтів, водних об'єктів і повітря. Запровадження й розвиток каналізаційних очисних споруд, модернізація систем водовідведення, а також контроль за санітарним станом населених пунктів створюють кращі умови для життя мешканців, знижують ризики поширення захворювань, пов'язаних із якістю води та довкілля. Додатково це формує позитивне враження від громади для відвідувачів та інвесторів, які все більше звертають увагу на екологічні аспекти розвитку.

## **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ЯКІСНЕ ЖИТТЯ**

Стратегічна ціль 3 ставить у центр розвитку громади людину, її безпеку, доступ до базових і розширених послуг, можливості для освіти, роботи, відпочинку та самореалізації. Якісне життя у Белзі означає, що жителі, незалежно від віку й місця проживання в громаді, можуть отримати сучасну освіту, вчасну та доступну медичну допомогу, скористатися соціальною підтримкою, брати участь у культурному житті, займатися спортом і відчувати захищеність у повсякденних ситуаціях і в період загроз. Умови воєнного стану роблять цю ціль особливо актуальною: громада має не лише зберегти мінімальні стандарти, а й продовжувати підвищувати їх, щоб люди не виїжджали, а бачили перспективу для себе і своїх дітей саме тут. Розроблені технічні завдання в освіті, медицині, соціальній сфері, культурі, спорті й безпеці конкретизують, як саме ця ціль буде реалізовуватися в найближчі роки.

### **Оперативна ціль 3.1. Сучасний освітній простір**

Оперативна ціль 3.1 охоплює модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти, створення безпечного й комфортного освітнього середовища та розвиток інфраструктури шкільного харчування. Оновлення харчоблоків і їдалень, впровадження сучасних стандартів організації харчування, зокрема з урахуванням здорового харчування дітей і вимог до безпеки, сприяє формуванню сприятливого середовища для

навчання та розвитку. Ремонти будівель, впорядкування внутрішніх приміщень, створення STEM-лабораторій, оснащення шкіл мультимедійною технікою, комп'ютерами, навчальним обладнанням дають змогу впроваджувати компетентнісний підхід, нові освітні методики і програми НУШ. Облаштування укриттів в освітніх закладах, заходи з протипожежної безпеки та системи оповіщення дозволяють забезпечити належний рівень захисту учнів і персоналу в разі загроз. У сукупності це робить школи й садочки місцем, де батьки відчують більшу впевненість за безпеку і якість навчання своїх дітей.

### **Оперативна ціль 3.2. Ефективна мережа закладів охорони здоров'я та соціального захисту**

Оперативна ціль 3.2 спрямована на розвиток мережі медичних послуг та інструментів соціальної підтримки для мешканців громади. Реконструкція будівлі поліклініки, придбання сучасного рентген-апарату та іншого обладнання, реалізація програми розвитку первинної медичної допомоги покликані зробити медичні послуги доступнішими, якіснішими та ближчими до місця проживання людей. Це важливо як для постійних мешканців, так і для внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у громаді. Заходи, пов'язані з поліпшенням умов проживання ВПО, підтримкою людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, розвитком системи соціальних послуг і адресної допомоги, посилюють спроможність громади дбати про найбільш вразливі категорії населення. Така інтегрована модель, де медичні та соціальні сервіси працюють узгоджено, створює відчуття захищеності, підвищує довіру до місцевої влади та сприяє соціальній згуртованості.

### **Оперативна ціль 3.3. Інклюзивне середовище для культури, спорту та здоров'я громади**

Оперативна ціль 3.3 об'єднує культурні, рекреаційні та спортивні компоненти, формуючи для жителів громади можливості для змістовного дозвілля, творчого розвитку та зміцнення здоров'я. Розвиток культурної інфраструктури, придбання мобільної сцени для організації виїзних заходів, підтримка місцевих культурно-мистецьких колективів і ініціатив дають змогу проводити більше подій у різних населених пунктах, робити культурне життя доступнішим. Облаштування й модернізація спортивних майданчиків, розвиток програм фізичної культури і спорту для дітей, молоді та дорослих сприяють популяризації здорового способу життя, зменшенню соціальної ізоляції та створенню безпечних місць для спілкування. У поєднанні з програмами громадської безпеки, підтримкою військових і сил безпеки, розвитком систем відеоспостереження та профілактики правопорушень це забезпечує відчуття, що громада не лише функціонує, а й має живе, енергійне й турботливе середовище, у якому люди можуть реалізувати свій потенціал і планувати майбутнє.

## 3. СТРУКТУРА ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БЕЛЗЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Белзької міської територіальної громади на 2026–2027 роки сформовано як цілісний портфель технічних завдань, які створюють пряму логічну лінію:

Стратегічна ціль → Оперативна ціль → Технічне завдання → Місцева програма / проєкт → Бюджет та виконавці.

Такий підхід забезпечує не просто набір розрізнених проєктів, а системну модель розвитку, де кожне технічне завдання слугує інструментом для досягнення конкретних очікуваних результатів Стратегії.

Усі ТЗ згруповано відповідно до трьох стратегічних цілей Стратегії: конкурентоспроможна економіка, комфортне середовище та якісне життя. У середині кожної стратегічної цілі ТЗ упорядковані за оперативними цілями, що дозволяє побачити, як окремі проєкти формують цілісний напрям змін.

### 3.1. Логіка формування портфеля технічних завдань (Таблиця 3.1)

Таблиця 3.1 структурує портфель ТЗ у практичному, «управлінському» форматі: до кожного завдання Стратегії наведено конкретний проєкт місцевого розвитку, термін реалізації та відповідальних виконавців. Сукупність цих даних перетворює Стратегію на реалістичний інструмент управління розвитком громади.

Портфель технічних завдань на 2026–2027 роки складається з логічно пов'язаних блоків, які відповідають стратегічним цілям Стратегії.

Стратегічна ціль 1. Конкурентоспроможна економіка. До цього блоку увійшли технічні завдання, пов'язані з розвитком просторового планування, інвестиційною підготовкою територій, підтримкою аграрного та промислового секторів, а також збереженням і «економічною активізацією» історико-культурної спадщини. Ці проєкти створюють основу для формування нових економічних ніш, підвищення зайнятості, покращення інвестиційного клімату громади та посилення її конкурентних переваг як прикордонної території.

Стратегічна ціль 2. Комфортне середовище. Другий блок включає технічні завдання, спрямовані на покращення транспортної доступності, розвиток інженерної інфраструктури, підвищення рівня безпеки та екологічної якості навколишнього середовища. Це ті проєкти, які безпосередньо впливають на щоденне життя мешканців: якість доріг, наявність сучасних мереж, зовнішнє освітлення, каналізування, пожежна безпека, благоустрій територій.

Стратегічна ціль 3. Якісне життя. Третій блок портфеля зосереджений на розвитку системи освіти, медицини, соціальних послуг, культурної інфраструктури та спортивних просторів. Ці технічні завдання безпосередньо стосуються добробуту мешканців і формують середовище, у якому люди почуваються захищено, мають доступ до якісних послуг і можливість розвиватися.

Представлена структура Плану заходів демонструє, що кожне технічне завдання є частиною зваженої та логічної системи дій. Таким чином, уся сукупність проєктів, згрупована відповідно до Таблиці 3.1, формує узгоджену дорожню карту розвитку Белзької громади на 2026–2027 роки — з чіткою прив'язкою до стратегічних і оперативних цілей, часових рамок та відповідальних виконавців.

Таблиця 3.1

	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації	Виконавці
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА</b>				
<b>Оперативна ціль 1.1. Просторове планування</b>				
1.	1.1.1. Розроблення та актуалізація містобудівної документації	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Белзької міської територіальної громади	2026–2027	Виконавчий комітет Белзької міської ради
<b>Оперативна ціль 1.2. Успішний та конкуренто - спроможний бізнес</b>				
2.	1.2.1. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу	Майстерня сервісу сільськогосподарської техніки в Угнівському ліцеї	2026–2027	Угнівський аграрно-будівельний ліцей

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади  
на період до 2027 року

3.	1.2.2. Створення умов для розвитку промислового комплексу громади	Розбудова інфраструктури індустріального парку у Белзькій громаді	2026–2027	Виконавчий комітет Белзької міської ради	
4.	1.2.3. Енергетична самодостатність громади	Капітальний ремонт системи теплопостачання та енергоефективна модернізація будівлі Белзького центру культури і дозвілля	2026–2027		
5.		Встановлення сонячних електростанцій для забезпечення енергетичної стійкості системи водопостачання в м. Белз та м. Угнів	2026–2027		
6.		Реконструкція електромережі 10 кВ з тимчасовим приєднанням до електричних мереж електроустановок каналізаційних очисних споруд в м. Белз	2026–2027		
7.		Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення сонячних панелей) центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) «Центр Дія»	2026–2027		
8.		Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення сонячних панелей) Белзької районної лікарні	2026–2027		
9.		Нове будівництво мережі вуличного освітлення в с. Карів	2026–2027		
10.		Термомодернізація закладів освіти. Заміна покрівель приміщень Себечівської гімназії та Ванівської гімназії Белзької міської ради	2026–2027		Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради
<b>Оперативна ціль 1.3. Привабливий туристичний простір</b>					
11.	1.3.1. Збереження історико-архітектурної спадщини	Реставрація та пристосування ансамблю монастиря сестер Домініканок у м.Белзі	2026–2027		Державний історико-культурний заповідник у м.Белз
12.		Реставрація пам'ятки архітектури національного значення Костелу Успіння Пресвятої Богородиці	2026–2027		
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ</b>					
<b>Оперативна ціль 2.1. Якісні та безпечні дороги</b>					
13.	2.1.1. Створення належної та якісної дорожньої мережі	Капітальний ремонт частини автомобільної дороги О141605 Белз – Великі Мости	2026–2027	Виконавчий комітет Белзької міської ради	
14.	2.1.2. Розвиток транспортної інфраструктури	Розбудова транспортної інфраструктури Белзької міської територіальної громади з урахуванням розвитку міжнародного автомобільного пункту пропуску (МАПП) Белз–Будинін	2026–2027		
15.		Розвиток залізничної інфраструктури типу «Євроколія» на напрямку Белз–Рава-Руська з будівництвом колії європейського зразка	2026–2027		
<b>Оперативна ціль 2.2. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури</b>					
16.	2.2.1. Комплексна інженерна безпека громади	Нове будівництво пожежного депо у с. Хлівчани	2026–2027	Виконавчий комітет Белзької міської ради	
17.		Нове будівництво захисної споруди (укриття) Белзького опорного закладу загальної середньої освіти I–III ступенів	2026–2027	Белзька міська рада	

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

<b>Оперативна ціль 2.3. Покращення стану навколишнього середовища</b>				
18.	2.3.1. Створення системи централізованого водовідведення	Розбудова системи централізованого водовідведення у м. Белз	2026–2027	Виконавчий комітет Белзької міської ради
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ЯКІСНЕ ЖИТТЯ</b>				
<b>Оперативна ціль 3.1. Сучасний освітній простір</b>				
19.	3.1.1. Сучасна інфраструктура харчування в освіті	Модернізація їдалень у закладах освіти Белзької громади	2026–2027	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради
20.	3.1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів	STEAM-лабораторія Белзького опорного закладу загальної середньої освіти I–III ступенів	2026–2027	
21.		Сприяння створенню сучасних освітніх просторів із забезпеченням в межах впровадження «Нова українська школа»	2026–2027	
<b>Оперативна ціль 3.2. Ефективна мережа закладів охорони здоров'я та соціального захисту</b>				
22.	3.2.1. Система якісних медичних послуг в громаді	Сучасна поліклініка Белза: якісна медицина для громади	2026–2027	Белзька міська рада
23.		Придбання сучасного рентген-апарату для Белзької міської лікарні	2026–2027	Виконавчий комітет Белзької міської ради
24.	3.2.2. Розвиток системи надання соціальних послуг в громаді	Реконструкція будівлі для створення центру проживання ВПО з особливими потребами у м. Белз	2026–2027	Белзька міська рада
<b>Оперативна ціль 3.3. Інклюзивне середовище для культури, спорту та здоров'я громади</b>				
25.	3.3.1. Облаштування відкритих «громадських просторів» та локацій	Площа України: сучасний безбар'єрний громадський простір Белза	2026–2027	Виконавчий комітет Белзької міської ради
26.	3.3.2. Облаштування спортивної інфраструктури	Будівництво спортивних майданчиків з наливним покриттям у м. Белз та с. Муроване	2026–2027	

### 3.2. Інтеграція технічних завдань у СППІ

Портфель технічних завдань Белзької громади, сформований у Таблиці 3.1, отримуватиме подальший розвиток у структурі Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій (СППІ). На відміну від Таблиці 3.1, де визначено логіку «завдання Стратегії → технічне завдання → проєкт», Таблиця 3.2 демонструє зв'язок між місцевими проєктами розвитку й національною системою інвестиційного планування.

Таким чином СППІ виступає «зовнішньою рамкою», у межах якої громада формує свій інвестиційний пакет, а також інструментом, що дозволяє максимально підвищити шанси проєктів на державне та міжнародне фінансування. Таблиця 3.2 структурує кожне технічне завдання за трьома ключовими параметрами СППІ:

- Сектор та підсектор – визначають, до якої загальнодержавної інвестиційної сфери належить проєкт (інфраструктура, освіта, охорона здоров'я, безпека, енергетика тощо).
- Напрямок інвестування – деталізує, яку проблему розв'язує проєкт і які інвестиційні пріоритети він підтримує.
- Відповідність завданню Стратегії громади – показує, як місцевий проєкт сприяє досягненню конкретної оперативної або стратегічної цілі.

Це дозволяє системно співвіднести портфель технічних завдань громади з державними пріоритетами інвестиційної політики.

Таблиця 3.2

№	Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (СППІ) до 2028 року			Стратегія розвитку громади та План заходів впровадження на 2026-2027 роки	
	Сектор	Підсектор	Напрямок	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку
				<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА</b>	

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

				<b>Оперативна ціль 1.2. Успішний та конкуренто - спроможний бізнес</b>	
1.	Муніципальна інфраструктура та послуги	Водопостачання та водовідведення	Підключення об'єкта будівництва очисних споруд до електричних мереж	1.2.3. Енергетична самодостатність громади	Реконструкція електромережі 10 кВ з тимчасовим приєднанням до електричних мереж електроустановок каналізаційних очисних споруд в м. Белз
2.		Розбудова та відновлення інфраструктури	Використання відновлюваних джерел енергії в об'єктах муніципальної інфраструктури		Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення сонячних панелей) центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) «Центр Дія»
3.					Встановлення сонячних електростанцій для забезпечення енергетичної стійкості системи водопостачання в м. Белз та м. Угнів
4.					Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення сонячних панелей) Белзької районної лікарні
5.		Містобудування, благоустрій	Будівництво та оновлення мереж вуличного освітлення		Нове будівництво мережі вуличного освітлення в с. Карів
6.	Освіта і наука	Шкільна освіта	Модернізація інфраструктури закладів середньої освіти шляхом впровадження заходів з енергозбереження, та підвищення рівня енергоефективності	Термомодернізація закладів освіти. Заміна покрівель приміщень Себечівської гімназії та Ванівської гімназії Белзької міської ради	
				<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ</b>	
				<b>Оперативна ціль 2.1. Якісні та безпечні дороги</b>	
7.	Транспорт	Автомобільний транспорт та дорожнє господарство	Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг	2.1.1. Створення належної та якісної дорожньої мережі	Капітальний ремонт частини автомобільної дороги О141605 Белз – Великі Мости
8.		Автомобільні пункти пропуску через державний кордон	Розвиток та розбудова прикордонної інфраструктури з країнами Європейського союзу	2.1.2. Розвиток транспортної інфраструктури	Розбудова транспортної інфраструктури Белзької міської територіальної громади з урахуванням розвитку міжнародного автомобільного пункту пропуску (МАПП) Белз–Будинін
				<b>Оперативна ціль 2.2. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури</b>	

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

9.	– Громадська безпека	Цивільний захист	Розвиток місцевої пожежної охорони та створення належної інфраструктури для оперативного реагування	2.2.1. Комплексна інженерна безпека громади	Нове будівництво пожежного депо у с. Хлівчани
10.	Освіта і наука	Шкільна освіта	Забезпечення безпеки учасників освітнього процесу шляхом створення або модернізації захисної інфраструктури закладів загальної середньої освіти		Нове будівництво захисної споруди (укриття) Белзького опорного закладу загальної середньої освіти I–III ступенів
				<b>Оперативна ціль 2.3. Покращення стану навколишнього середовища</b>	
11.	Муніципальна інфраструктура та послуги	Водопостачання та водовідведення	Створення (будівництво) системи централізованого водовідведення	2.3.1. Створення системи централізованого водовідведення	Розбудова системи централізованого водовідведення у м. Белз
				<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ЯКІСНЕ ЖИТТЯ</b>	
				<b>Оперативна ціль 3.1. Сучасний освітній простір</b>	
12.	Освіта і наука	Шкільна освіта	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)	3.1.1. Сучасна інфраструктура харчування в освіті	Модернізація їдалень у закладах освіти Белзької громади
13.			Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «НУШ»	3.1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів	Сприяння створенню сучасних освітніх просторів із забезпеченням в межах впровадження «НУШ»
				<b>Оперативна ціль 3.2. Ефективна мережа закладів охорони здоров'я та соціального захисту</b>	
14.	Охорона здоров'я	Первинна медична допомога	Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури	3.2.1. Система якісних медичних послуг в громаді	Сучасна поліклініка Белза: якісна медицина для громади
15.		Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації	Забезпечення медичних закладів обладнанням та медичними виробами		Придбання сучасного рентген-апарату для Белзької міської лікарні

## План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

Аналіз Таблиці 3.2 показує, що із 26 технічних завдань Плану заходів Стратегії розвитку Белзької громади 15 прямо відповідають СППІ, тобто мають чітку належність до секторів та напрямів публічних інвестицій. Ці 15 завдань становлять основу інвестиційного портфеля громади, оскільки вони вже сформульовані у форматі, який повністю збігається з вимогами СППІ, що спрощує процес зовнішнього фінансування за рахунок обласних та державних програм, а також конкурсів міжнародних партнерів, оскільки вони чітко належать до визначених державою напрямів.

Ці технічні завдання охоплюють ключові інфраструктурні проекти громади, зокрема:

- модернізацію та розвиток інженерної інфраструктури (електромережі, сонячні електростанції, водопостачання, каналізування);
- покращення транспортної інфраструктури та підготовку до функціонування пункту пропуску Белз–Будинін;
- модернізацію системи безпеки та цивільного захисту;
- оновлення освітніх закладів, медичної інфраструктури та культурних просторів.

Таким чином понад половина технічних завдань Белза вже “вбудована” у систему публічних інвестицій України. Це означає:

- високу готовність проектів до подання на фінансування з державного бюджету, ДФРР, субвенцій, цільових програм або кредитних ліній;
- узгодженість місцевого інвестиційного портфеля із загальною логікою розвитку області та держави;
- вищу ймовірність отримання підтримки міжнародних партнерів, оскільки такі проекти структуровані відповідно до вимог інвестиційних інструментів ЄС (SPP, JTP, CRiT тощо).

Технічні завдання Плану заходів, які не мають прямого потрапляння у СППІ, виконують не менш важливу функцію, зокрема: забезпечують соціальну сталість; створюють інституційну основу для великих інвестиційних проектів (планування, проектна документація, дослідження, місцеві програми підтримки); відповідають локальним потребам, які не завжди відображені у національних інвестиційних пріоритетах, але важливі для якості життя мешканців. Такі проекти посилюють синергію портфеля, забезпечують комплексний характер Стратегії та дозволяють вирішувати «щоденні» оперативні питання громади.

Таким чином, таблиця 3.2 демонструє, що інвестиційний портфель Белзької громади є збалансованим і структурованим відповідно до загальнонаціональних інвестиційних рамок. Інтеграція 15 технічних завдань у СППІ підтверджує високу якість їх підготовки та відповідність стратегічним пріоритетам розвитку як регіону, так і країни. Це забезпечує Белзькій громаді реальні можливості для залучення фінансування, ефективну координацію ресурсів та підвищення результативності впровадження Стратегії у 2026–2027 роках

### 3.3. Зв’язок із місцевими програмами та бюджетним процесом (Таблиця 3.3)

Таблиця 3.3 демонструє, яким чином технічні завдання Плану заходів знаходять своє практичне втілення через місцеві програми розвитку Белзької міської територіальної громади. На відміну від Таблиць 3.1 і 3.2, які структуровано показують логіку «завдання Стратегії — технічне завдання — сектор СППІ», ця таблиця відображає фінансово-організаційний механізм реалізації проектів, тобто те, як вони інтегруються у щорічні бюджети громади та відповідні цільові програми.

#### *Роль місцевих програм як інструменту імплементації Стратегії*

Місцеві програми виступають ключовим механізмом виконання технічних завдань, оскільки забезпечують:

- формальний бюджетний інструментарій для фінансування окремих заходів;
- адміністративну та організаційну структуру, необхідну для реалізації проектів;
- правову основу для використання коштів, проведення закупівель і виконання робіт;
- узгодженість між стратегічними цілями та річними пріоритетами громади.

Така модель дозволяє перевести цілі Стратегії зі стратегічного рівня на операційний рівень щоденної роботи виконавчих органів Белзької міської ради.

#### *Логіка відображення технічних завдань у місцевих програмах*

Таблиця 3.3 показує, що кожне технічне завдання Стратегії має відповідну місцеву програму або окремий захід, що передбачає конкретні кроки з його виконання. Синхронізація відбувається у трьох вимірах:

- *Відповідність змісту* – програма містить конкретні завдання або заходи, які повністю співпадають зі змістом технічного завдання (наприклад, капітальний ремонт об’єктів, підготовка ПКД, забезпечення пожежної безпеки, утримання доріг, оновлення обладнання).
- *Відповідність періоду реалізації* – усі програми сформовані на період 2026-2027 роки, що узгоджується з Планом заходів і дозволяє забезпечити ритмічність фінансування.

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

- Відповідність відповідальним виконавцям – програмами передбачено, які структурні підрозділи чи комунальні підприємства відповідають за певні заходи, що забезпечує чіткість операційної реалізації.

Таблиця 3.3

	Завдання Стратегії	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації	Завдання
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА</b>				
<b>Оперативна ціль 1.1. Просторове планування</b>				
1.	1.1.1. Розроблення та актуалізація містобудівної документації	Програма розвитку земельних відносин та землеустрою	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Провести інвентаризацію земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, у тому числі під польовими дорогами, для впорядкування землекористування.</li> <li>Забезпечити встановлення меж території громади та населених пунктів, а також оновлення землевпорядної документації.</li> <li>Розробити та оновити інформаційні системи контролю використання земель (кадастрові дані, програмне забезпечення, виявлення земель, що не використовуються або використовуються з порушеннями</li> </ul>
<b>Оперативна ціль 1.2. Успішний та конкуренто - спроможний бізнес</b>				
2.	1.2.3. Енергетична самодостатність громади	Програма капітального ремонту об'єктів комунальної власності Белзької міської територіальної громади	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Підвищення енергоефективності будівель об'єктів комунальної власності та підготовка їх до опалювального сезону через реалізацію енергоефективних заходів</li> </ul>
3.		Програма підтримки та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти Белзької міської територіальної громади	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Забезпечення безпечних і комфортних умов навчання через підготовку освітніх об'єктів до опалювального сезону</li> </ul>
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ</b>				
<b>Оперативна ціль 2.1. Якісні та безпечні дороги</b>				
4.	2.1.1. Створення належної та якісної дорожньої мережі	Програма утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Белзької МТГ	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Забезпечення поточних і капітальних ремонтів вулично-дорожньої мережі громади, включно з облаштуванням тротуарів і проїздів.</li> <li>Проведення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху.</li> <li>Організація утримання доріг у належному технічному стані</li> </ul>
5.	2.1.2. Розвиток транспортної інфраструктури			
<b>Оперативна ціль 2.2. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури</b>				
6.	2.2.1. Комплексна інженерна безпека громади	Програма забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони Белзької міської територіальної громади	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Створення місцевої пожежної команди у селі Хлівчани шляхом забезпечення організаційно-правових передумов та виділення земельної ділянки під пожежне депо.</li> <li>Забезпечення проектної готовності будівництва пожежного депо шляхом розроблення та експертизи проектно-кошторисної документації.</li> <li>Будівництво та введення в експлуатацію пожежного депо місцевої пожежної команди у с. Хлівчани за рахунок коштів міського та обласного бюджетів.</li> </ul>
7.		Програма підтримки та розвитку освіти Белзької	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Забезпечення швидкого та ефективного інформування населення і учасників освітнього процесу про надзвичайні та</li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

		міської територіальної громади		кризові ситуації шляхом встановлення та обслуговування систем гучномовного оповіщення на об'єктах освіти	
<b>Оперативна ціль 2.3. Покращення стану навколишнього середовища</b>					
8.	2.3.1. Створення системи централізованого водовідведення	Програма будівництва каналізаційних очисних споруд в м. Белз	2024–2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Забезпечення якісної підготовки та реалізації будівництва каналізаційних очисних споруд</li> <li>▪ Забезпечення фінансової участі громади у реалізації проекту будівництва КОС у</li> <li>▪ Організаційно-кадровий та адміністративний супровід проекту будівництва каналізаційних очисних споруд</li> </ul>	
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ЯКІСНЕ ЖИТТЯ</b>					
<b>Оперативна ціль 3.1. Сучасний освітній простір</b>					
9.	3.1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів	Програма підтримки та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти Белзької міської територіальної громади	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Модернізація та підтримка матеріально-технічної бази закладів освіти громади</li> <li>▪ Оновлення освітнього та цифрового обладнання для впровадження сучасних освітніх програм</li> </ul>	
<b>Оперативна ціль 3.2. Ефективна мережа закладів охорони здоров'я та соціального захисту</b>					
10.	3.2.1. Система якісних медичних послуг в громаді	Програма розвитку первинної медичної допомоги в Белзькій територіальній громаді	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Поліпшення інфраструктурних умов надання медичної допомоги шляхом фінансування капітального ремонту приміщення поліклініки м. Белз, що входить до структури ВП «Белзька районна лікарня» КНП «Сокальська РЛ»</li> </ul>	
<b>Оперативна ціль 3.3. Інклюзивне середовище для культури, спорту та здоров'я громади</b>					
11.	3.3.1. Облаштування відкритих «громадських просторів» та локацій	Програма капітального ремонту об'єктів комунальної власності Белзької міської територіальної громади	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Забезпечення належного технічного стану об'єктів комунальної власності для безпечної експлуатації та надання послуг населенню</li> </ul>	
12.		Програма розвитку культури Белзької міської територіальної громади	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Створення сучасної мобільної інфраструктури для культурних подій громади</li> <li>▪ Розвиток та популяризація культурних традицій і творчого потенціалу громади</li> </ul>	
13.		Програма житлово-комунального господарства та благоустрою Белзької міської територіальної громади	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Створення благоустроєного громадського простору навколо пам'ятного знаку Тарасу Шевченку</li> </ul>	
14.		3.3.2. Облаштування спортивної інфраструктури	Програма розвитку фізичної культури і спорту Белзької міської територіальної громади	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Розвиток спортивної інфраструктури для активного та безпечного дозвілля дітей і молоді через</li> <li>▪ облаштування спортивно-ігрового майданчика у м. Белз</li> </ul>
15.			Програма підтримки та розвитку освіти Белзької міської територіальної громади	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Реконструкція покриття футбольного міні-поля Белзького ОЗЗСО I–III ступенів</li> </ul>

Аналіз таблиці 3.3 показує, що технічні завдання Белзької громади рівномірно інтегровані у різні сфери місцевої політики розвитку:

- земельні відносини та просторове планування — через Програму розвитку земельних відносин та землеустрою;

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

- енергетична самодостатність і модернізація мереж — через програми капітальних ремонтів та розвитку матеріально-технічної бази освіти;
- дорожня інфраструктура — через Програму утримання та розвитку автомобільних доріг;
- пожежна безпека та цивільний захист — через Програму місцевої пожежної охорони та Програму підтримки освіти (оповіщення);
- екологічна інфраструктура — через Програму будівництва каналізаційних очисних споруд;
- освітня інфраструктура та цифровізація — через Програму підтримки та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти;
- охорона здоров'я — через Програму розвитку первинної медичної допомоги;
- культурні простори та спортивні локації — через програми культури, фізичної культури і спорту, капітальних ремонтів та благоустрою.

Таким чином, кожен напрям Стратегії розвитку Белзької громади отримує власний інструмент реалізації у вигляді конкретної програми з чітко визначеними завданнями.

***Роль програм у підтримці реалізації комплексних інвестиційних проєктів***

Багато технічних завдань, що інтегровані в СППІ (від модернізації інженерної інфраструктури до реконструкції медичних та освітніх закладів), потребують підготовчих та супровідних заходів - розроблення ПКД, проходження експертизи, співфінансування, утримання об'єктів після створення.

Місцеві програми створюють саме ті «операційні рамки», які дозволяють:

- забезпечити підготовку до реалізації великих інвестиційних проєктів;
- підтвердити спроможність громади як партнерського суб'єкта у майбутніх програмах державної та міжнародної підтримки;
- утримувати створену інфраструктуру протягом тривалого часу.

Таким чином, таблиця 3.3 підтверджує, що Белзька громада має збалансовану систему імплементації Стратегії, у якій:

- кожне технічне завдання має свою програму-носія, яка забезпечує конкретні дії і фінансове підкріплення;
- місцеві програми відображаються у річному бюджетному процесі, що дозволяє поєднати стратегічне планування та щорічне ресурсне забезпечення;
- Стратегія, План заходів і місцеві програми утворюють єдину систему, де стратегічні рішення напряму переходять у практичні дії на рівні конкретних об'єктів і послуг.

Така модель дозволяє громаді не лише коректно планувати розвиток, але й успішно проходити відбір до обласних, державних та міжнародних інвестиційних програм завдяки повній узгодженості управлінських документів.

### **3.4. Критерії відбору та пріоритезації технічних завдань**

Формування портфеля технічних завдань на 2026–2027 роки здійснювалося з урахуванням кількох взаємопов'язаних підходів.

По-перше, враховувалася невідкладність і критичність втручання: у першу чергу відібрано завдання, що стосуються безпеки населення, забезпечення базових послуг, енергозбереження, підтримки об'єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану та підвищених ризиків.

По-друге, оцінювався ефект “ланцюгового впливу”. Перевага надавалася технічним завданням, реалізація яких відкриває простір для подальших інвестицій, сприяє економії поточних витрат (наприклад, через енергоефективність чи ВДЕ), підсилює стійкість інженерних та соціальних систем і створює точки зростання для бізнесу, туризму та суміжних секторів.

По-третє, важливим було питання ступеня підготовленості до реалізації. Пріоритетними стали технічні завдання, за якими вже наявні вихідні дані, розроблено або готується проєктно-кошторисна документація, чітко визначені потенційні виконавці та логіка фінансування. Ці аспекти відображено в Таблиці 3.1 і враховано при формуванні графіків впровадження.

По-четверте, бралася до уваги здатність поєднувати різні джерела фінансування. До портфеля включалися технічні завдання, для яких реалістично передбачити комбінування коштів місцевого бюджету з ресурсами державних і обласних програм, фондами регіонального розвитку, міжнародною технічною допомогою. Йдеться не лише про обсяг можливого фінансування, а й про відповідність формату проєктів вимогам таких інструментів.

По-п'яте, оцінювалася сталість результатів у середньо- та довгостроковій перспективі. Перевага надавалася технічним завданням, за якими громада спроможна забезпечити подальше утримання й експлуатацію створених

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади  
на період до 2027 року

об'єктів, має або може сформувати кадровий потенціал для їх обслуговування, а також існує можливість подальшого масштабування або тиражування рішень на інші населені пункти громади.

З огляду на ці критерії, 15 технічних завдань, що безпосередньо співвіднесені зі СПП, розглядаються як ядро інвестиційних пріоритетів Белзької громади на 2026–2027 роки. Саме вони формують основний контур капітальних вкладень, є базою для підготовки заявок на зовнішнє фінансування та дозволяють послідовно позиціонувати громаду в обласних, державних та міжнародних механізмах підтримки.

### **3.5. Узагальнюючий висновок**

Узагальнюючи, можна зазначити, що План заходів на 2026–2027 роки для Белзької міської територіальної громади є логічним продовженням Стратегії розвитку та водночас практичним інструментом її реалізації. Він безпосередньо впливає зі стратегічних і оперативних цілей, а його зміст деталізовано у Таблиці 3.1 через систему технічних завдань із визначеними строками впровадження та відповідальними виконавцями.

План цілком інтегрований у Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій: 18 із 35 технічних завдань мають чіткі відповідники в секторах та напрямках публічних інвестицій, що показано в таблиці 3.2. Це забезпечує узгодженість місцевих інвестиційних пріоритетів із загальнодержавною рамкою та підсилює можливості громади щодо залучення зовнішніх ресурсів.

Водночас План узгоджений із місцевими цільовими програмами та річним бюджетним процесом Белзької громади, що відображено в таблиці 3.3. Саме через ці програми технічні завдання отримують фінансове підкріплення, організаційне оформлення та інструменти для щоденної операційної реалізації.

У такій конфігурації План заходів виступає практичним механізмом пріоритезації та управління сукупністю проектів, дозволяє поєднати власні ресурси громади з державними, обласними та міжнародними інструментами підтримки й забезпечує послідовний перехід від стратегічних намірів до відчутних змін у житті мешканців Белзької громади у 2026–2027 роках.

#### 4. Фінансове забезпечення Плану заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

Впровадження Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року передбачає загальну потребу фінансового ресурсу в обсязі 322 638,8 тис. грн. Планування потреб на 2026–2027 роки є збалансованим: 2026 рік — 156 385,4 тис. грн; 2027 рік — 166 253,4 тис. грн. (табл.4.1)

Таблиця 4.1.

Стратегічні цілі	Загальний обсяг за 2 роки		у тому числі по роках, тис. грн	
	тис.грн	відсотки	2026	2027
1. 1. Конкурентоспроможна економіка	64 815,0	19,43	41 540,0	23 275,0
2. Комфортне середовище	129 855,0	38,94	94 445,0	35 410,0
3. Якісне життя	138 832,9	41,63	86 940,0	51 892,9
<b>Всього</b>	<b>333502,9</b>	<b>100</b>	<b>222925,0</b>	<b>110577,9</b>

**Структура за стратегічними цілями.** Найбільший обсяг фінансування зосереджено в межах стратегічної цілі 3 «Якісне життя» — 138 832,9 тис. грн (41,63%), що зумовлено пріоритетністю соціальної сфери. В першу чергу освіти, медицини та благоустрою громади.

Серед найбільш фінансово містких ініціатив: «Площа України: сучасний безбар'єрний громадський простір Белза» — 67 092,9 тис. грн., «Сучасна поліклініка Белза: якісна медицина для громади» — 36 000,0 тис. грн, «Реконструкція будівлі для створення центру проживання ВПО з особливими потребами у м. Белз» — 23 500,0 тис. грн.

Стратегічна ціль 2 «Комфортне середовище» дещо поступається цілі 3. Обсяг декларованого фінансування - 129 855,0 тис. грн (38,94%). Серед ключових проєктів — «Будівництво системи централізованого водовідведення у м. Белз» — 52 855,0 тис. грн, «Сприяння у будівництві міжнародного автомобільного пункту пропуску (МАПП) Белз–Будинін» — 50 000,0 тис. грн. та «Модернізація залізничної колії сполученням Белз–Рава-Руська з будівництвом колії європейського зразка» — 6 000,0 тис. грн, «Капітальний ремонт частини автомобільної дороги О141605 Белз – Великі Мости» — 5 000,0 тис. грн.

Обсяг фінансування економічного блоку (Стратегічна ціль 1. Конкурентоспроможна економіка) становить 64 815,0 тис. грн (19,43%) незважаючи на достатню кількість проєктів (12). Серед найбільш значимих проєктів можна виділити: «Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Белзької міської територіальної громади» - 15 000,0 тис. грн, «Розбудова інфраструктури індустріального парку у Белзькій громаді» - 8 000,0 тис. грн, «Капітальний ремонт, термомодернізація КЗ «Белзький центр культури і дозвілля» - 7 500,0 тис. грн.

Запропонована структура фінансування акцентує більші витрати на 2026 рік (67%).

**Джерела фінансування.** Фінансові ресурси пропорційно розподілено між державним та обласним бюджетами, місцевим бюджетом і «іншими джерелами» (МТД, гранти, ДПП). Деталізація наведена у табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Джерела фінансування	Загальний обсяг за 2 роки		у тому числі по роках, тис. грн	
	тис.грн	відсотки	2026	2027
Державний та обласний бюджети	37 400,0	11,21	24 240,0	13 160,0
Місцевий бюджет	43 283,4	12,98	28 025,5	15 257,9
Інші джерела	252 819,5	75,81	170 659,5	82 160,0
<b>Всього</b>	<b>333 502,9</b>	<b>100</b>	<b>222 925,00</b>	<b>110 577,90</b>

Детальний план фінансового забезпечення реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Радеківської громади до 2027 року наведений у табл. 4.3

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади  
на період до 2027 року

Таблиця 4.3

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 роки (тис. грн.)									
		ВСЬОГО	в тому числі за джерелами фінансування:								
			кошти бюджету територіальної громади			кошти державного та обласного бюджету			інші джерела		
			разом	2026	2027	разом	2026	2027	разом	2026	2027
<b>Стратегічна ціль 1. Конкуренстоспроможна економіка</b>											
<i>Проекти місцевого розвитку**</i>											
1.	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Белзької міської територіальної громади	15000,0	2000,0	1000,0	1000,0	1000,0	500,0	500,0	12000,0	5000,0	7000,0
2.	Майстерня сервісу сільськогосподарської техніки в Угнівському ліцеї	4300,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4200,0	4200,0	0,0
3.	Розбудова інфраструктури індустріального парку у Белзькій громаді	8000,0	2000,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	6000,0	5000,0	1000,0
4.	Капітальний ремонт, термомодернізація КЗ Белзької міської ради Львівської області «Белзький центр культури і дозвілля»	7500,0	1200,0	700,0	500,0	0,0	0,0	0,0	6300,0	5000,0	1300,0
5.	Влаштування сонячної електростанції для системи водопостачання в м. Белз та м. Угнів	3900,0	1200,0	700,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2700,0	1500,0	1200,0
6.	Реконструкція електромережі 10 кВ з тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок каналізаційних очисних споруд в м. Белз Шептицького (Червоноградського) району, Львівської області	5000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0	0,0
7.	Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення сонячних панелей) центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Центр Дія по вул.Бандери С., буд.1, м.Белз, Шептицького району, Львівської області	2365,0	665,0	400,0	265,0	1500,0	1500,0	0,0	200,0	200,0	0,0
8.	Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення сонячних панелей) ВП «Белзька районна лікарня» КНП «Сокальська РЛ» по вул.Бандери С., буд.11, м.Белз, Шептицького району, Львівської області.»	2500,0	700,0	400,0	300,0	1600,0	1600,0	0,0	200,0	200,0	0,0
9.	Нове будівництво мережі вуличного освітлення в с. Карів	1500,0	400,0	200,0	200,0	1000,0	1000,0	0,0	100,0	100,0	0,0
10.	Термомодернізація закладів освіти у селах Себечів та Ванів	3500,0	800,0	600,0	200,0	2500,0	2500,0	0,0	200,0	200,0	0,0
11.	Реставрація та пристосування ансамблю монастиря сестер Домініканок у м.Белзі	1450,0	0,0	0,0	0,0	1450,0	140,0	1310,0	0,0	0,0	0,0
12.	Реставрація пам'ятки архітектури національного значення Костелу Успіння Пресвятої Богородиці	9800,0	0,0	0,0	0,0	9800,0	2800,0	7000,0	0,0	0,0	0,0
<b>За стратегічною ціллю 1</b>		<b>64815,0</b>	<b>12065,0</b>	8100,0	3965,0	<b>18850,0</b>	10040,0	8810,0	<b>33900,0</b>	23400,0	10500,0
<b>Стратегічна ціль 2. Комфортне середовище</b>											
<i>Проекти місцевого розвитку**</i>											
13.	Капітальний ремонт частини автомобільної дороги О141605 Белз – Великі Мости	5000,0	1000,0	500,0	500,0	3500,0	1750,0	1750,0	500,0	300,0	200,0

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади  
на період до 2027 року

14.	Сприяння у будівництві міжнародного автомобільного пункту пропуску (МАПП) Белз–Будинін	<b>50000,0</b>	<b>5000,0</b>	2500,0	2500,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>45000,0</b>	20000,0	25000,0
15.	Модернізація залізничної колії сполученням Белз–Рава-Руська з будівництвом колії європейського зразка	<b>6000,0</b>	<b>1000,0</b>	500,0	500,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>5000,0</b>	4000,0	1000,0
16.	Нове будівництво пожежного депо у с. Хлівчани, Шептицького району, Львівської області	<b>8000,0</b>	<b>1600,0</b>	800,0	800,0	<b>4800,0</b>	4800,0	0,0	<b>1600,0</b>	1440,0	160,0
17.	Нове будівництво захисної споруди (укриття) для учнів Белзького опорного закладу загальної середньої освіти I–III ступенів	<b>8000,0</b>	<b>2000,0</b>	1200,0	800,0	<b>5500,0</b>	3500,0	2000,0	<b>500,0</b>	300,0	200,0
18.	Будівництво системи централізованого водовідведення у м. Белз	<b>52855,0</b>	<b>5285,5</b>	5285,5	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>47569,5</b>	47569,5	0,0
<b>За стратегічною ціллю 2</b>		<b>129855,0</b>	<b>15885,5</b>	10785,5	5100,0	<b>13800,0</b>	10050,0	3750,0	<b>100169,5</b>	73609,5	26560,0
<b>Стратегічна ціль 3. Якісне життя</b>											
<b>Проекти місцевого розвитку**</b>											
19.	Модернізація їдалень у закладах освіти Белзької громади	<b>1700,0</b>	<b>450,0</b>	300,0	150,0	<b>1100,0</b>	1100,0	0,0	<b>150,0</b>	100,0	50,0
20.	STEAM-лабораторія Белзького ОЗЗСО I-III ст: оснащення й запуск програм	<b>500,0</b>	<b>50,0</b>	50,0	0,0	<b>450,0</b>	450,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
21.	Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження "Нова українська школа"	<b>1600,0</b>	<b>300,0</b>	150,0	150,0	<b>1200,0</b>	600,0	600,0	<b>100,0</b>	50,0	50,0
22.	Сучасна поліклініка Белза: якісна медицина для громади	<b>36000,0</b>	<b>5000,0</b>	2700,0	2300,0	<b>2000,0</b>	2000,0	0,0	<b>29000,0</b>	17000,0	12000,0
23.	Придбання сучасного рентген-апарату для Белзької міської лікарні	<b>3440,0</b>	<b>440,0</b>	440,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>3000,0</b>	3000,0	0,0
24.	Реконструкція будівлі для створення центру проживання ВПО з особливими потребами у м. Белз	<b>23500,0</b>	<b>3000,0</b>	3000,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>20500,0</b>	20500,0	0,0
25.	Площа України: сучасний безбар'єрний громадський простір Белза	<b>67092,9</b>	<b>5092,9</b>	2000,0	3092,9	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>62000,0</b>	31000,0	31000,0
26.	Будівництво спортивних майданчиків з наливним покриттям у м. Белз та с. Муроване	<b>5000,0</b>	<b>1000,0</b>	500,0	500,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>4000,0</b>	2000,0	2000,0
<b>За стратегічною ціллю 3</b>		<b>138832,9</b>	<b>15332,9</b>	9140,0	6192,9	<b>4750,0</b>	4150,0	600,0	<b>118750,0</b>	73650,0	45100,0
<b>По Плану заходів загалом</b>		<b>333502,9</b>	<b>43283,4</b>	28025,5	15257,9	<b>37400,0</b>	24240,0	13160,0	<b>252819,5</b>	170659,5	82160,0

## 5. Система моніторингу та оцінки результативності впровадження Плану заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

Моніторинг впровадження Плану заходів Белзької міської територіальної громади здійснюється щороку виконавчими органами міської ради на основі офіційних статистичних даних, інформації відповідальних виконавців заходів і проєктів, а також інших уповноважених суб'єктів у сфері місцевого та регіонального розвитку, відповідно до Порядку розроблення регіональних і місцевих стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 816 «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів» (далі – Порядок).

Моніторинг проводиться шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів здійснення заходів і їх значень, визначених Планом заходів. Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у табл. 5.1-5.2.

Для забезпечення прозорості управління впровадженням Плану заходів кожне технічне завдання співвіднесене з відповідною стратегічною та оперативною ціллю Стратегії розвитку громади. Така відповідність наведена у табл. 5.1.

Таблиця 5.1

	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Індикатори (показники результативності)
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА</b>			
<b>Оперативна ціль 1.1. Просторове планування</b>			
1.	1.1.1. Розроблення та актуалізація містобудівної документації	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Белзької міської територіальної громади	кількість розроблених/затверджених документів просторового планування, од. частка території громади, охоплена актуальною містобудівною документацією, % кількість сформованих інвестиційних ділянок на основі нової документації, од.
<b>Оперативна ціль 1.2. Успішний та конкуренто - спроможний бізнес</b>			
2.	1.2.1. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу	Майстерня сервісу сільськогосподарської техніки в Угнівському ліцеї	кількість створених навчально-виробничих майстерень, од. кількість учнів, охоплених практичним навчанням, осіб/рік кількість одиниць встановленого обладнання, од.
3.	1.2.2. Створення умов для розвитку промислового комплексу громади	Розбудова інфраструктури індустріального парку у Белзькій громаді	площа підготовлених індустріальних ділянок, га кількість збудованих/модернізованих інженерних мереж (електро-, водо-, дорога тощо), од. кількість резидентів, які отримали можливість розміщення, од. (суб'єктів господарювання)
4.	1.2.3. Енергетична самодостатність громади	Капітальний ремонт системи теплопостачання та енергоефективна модернізація будівлі Белзького центру культури і дозвілля	площа будівлі, де модернізовано систему теплопостачання, м <sup>2</sup> скорочення споживання теплової енергії порівняно з базовим періодом, % або Гкал/рік кількість модернізованих елементів системи (котли, трубопроводи, автоматика), од.
5.		Встановлення сонячних електростанцій для забезпечення енергетичної стійкості системи	встановлена потужність СЕС на об'єктах водопостачання, кВт

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

		водопостачання в м. Белз та м. Угнів	річний обсяг виробленої електроенергії, кВт·год/рік частка потреби в електроенергії систем водопостачання, що покривається за рахунок СЕС, %
6.		Реконструкція електромережі 10 кВ з тимчасовим приєднанням до електричних мереж електроустановок каналізаційних очисних споруд в м. Белз	протяжність реконструйованої повітряної/кабельної лінії електропередач 10 кВ, км кількість аварійних відключень на ділянці мережі до/після реконструкції, випадків/рік встановлена потужність, яку може забезпечити модернізована мережа, кВт
7.		Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення сонячних панелей) центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) «Центр Дія»	встановлена потужність СЕС на будівлі ЦНАП, кВт частка споживання електроенергії ЦНАП, що покривається за рахунок СЕС, % скорочення витрат на електроенергію для ЦНАП, грн/рік
8.		Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення сонячних панелей) Белзької районної лікарні	встановлена потужність СЕС на лікарні, кВт частка потреби лікарні в електроенергії, що покривається за рахунок СЕС, % зменшення витрат на електроенергію лікарні, грн/рік
9.		Нове будівництво мережі вуличного освітлення в с. Карів	протяжність вулиць із модернізованим освітленням, км кількість встановлених енергоощадних світлоточок, од. скорочення споживання електроенергії на вуличне освітлення, % або кВт·год/рік
10.		Термомодернізація закладів освіти. Заміна покрівель приміщень Себечівської гімназії та Ванівської гімназії Белзької міської ради	загальна площа утеплених огорожувальних конструкцій (стіни, дахи), м <sup>2</sup> зменшення споживання теплової енергії будівлями, % або Гкал/рік кількість закладів освіти, де проведено термомодернізацію, од.
<b>Оперативна ціль 1.3. Привабливий туристичний простір</b>			
11.	1.3.1. Збереження історико-архітектурної спадщини	Реставрація та пристосування ансамблю монастиря сестер Домініканок у м.Белзі	площа рестаурованих приміщень та фасадів, м <sup>2</sup> кількість відрестаурованих архітектурних/художніх елементів, од. кількість відвідувачів/туристів на рік після реставрації, осіб/рік
12.		Реставрація пам'ятки архітектури національного значення Костелу Успіння Пресвятої Богородиці	площа об'єкта, де проведено реставраційні роботи, м <sup>2</sup> кількість ключових елементів (дах, вежі, вітражі тощо), відновлених або укріплених, од. кількість туристів, що відвідали об'єкт, осіб/рік
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ</b>			
<b>Оперативна ціль 2.1. Якісні та безпечні дороги</b>			
13.	2.1.1. Створення належної та якісної дорожньої мережі	Капітальний ремонт частини автомобільної дороги О141605 Белз – Великі Мости	протяжність відремонтованої ділянки дороги, км площа відновленого дорожнього покриття, м <sup>2</sup>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади  
на період до 2027 року

			скорочення часу в дорозі між ключовими населеними пунктами, хв./поездка
14.	2.1.2. Розвиток транспортної інфраструктури	Розбудова транспортної інфраструктури Белзької міської територіальної громади з урахуванням розвитку міжнародного автомобільного пункту пропуску (МАПП) Белз–Будинін	кількість збудованих/ реконструйованих об'єктів транспортної інфраструктури (під'їзди, майданчики, смуги руху), од. додаткова пропускна спроможність транспортних потоків у напрямку пункту пропуску, од. транспортних засобів/добу
15.		Розвиток залізничної інфраструктури типу «Євроколія» на напрямку Белз–Рава-Руська з будівництвом колії європейського зразка	довжина потенційно підготовленої або запроєктованої ділянки під євроколію, км кількість логістичних операцій (вантажних/пасажирських рейсів), які може обслуговувати інфраструктура після реалізації, рейсів/рік
<b>Оперативна ціль 2.2. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури</b>			
16.	2.2.1. Комплексна інженерна безпека громади	Нове будівництво пожежного депо у с. Хлівчани	кількість нових пожежних депо, введених в експлуатацію, од. скорочення середнього часу виїзду та прибуття на місце пожежі в зоні обслуговування, хв. кількість одиниць пожежної техніки й обладнання, що розміщені в новому депо, од.
17.		Нове будівництво захисної споруди (укриття) Белзького опорного закладу загальної середньої освіти I–III ступенів	площа збудованого або реконструйованого укриття, м <sup>2</sup> кількість учнів та працівників, які одночасно можуть укритися, осіб частка учасників освітнього процесу, забезпечених місцями в укритті, %
<b>Оперативна ціль 2.3. Покращення стану навколишнього середовища</b>			
18.	2.3.1. Створення системи централізованого водовідведення	Розбудова системи централізованого водовідведення у м. Белз	довжина побудованих або реконструйованих мереж водовідведення, км пропускна здатність системи централізованого водовідведення, м <sup>3</sup> /добу кількість домогосподарств та об'єктів, підключених до системи, од.
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ЯКІСНЕ ЖИТТЯ</b>			
<b>Оперативна ціль 3.1. Сучасний освітній простір</b>			
19.	3.1.1. Сучасна інфраструктура харчування в освіті	Модернізація їдалень у закладах освіти Белзької громади	кількість закладів освіти, де модернізовано їдальні/харчоблоки, од. кількість дітей, які користуються оновленими харчоблоками, осіб кількість одиниць нового технологічного обладнання (плити, холодильники, витяжки), од.
20.	3.1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів	STEAM-лабораторія Белзького опорного закладу загальної середньої освіти I–III ступенів	кількість створених STEAM-лабораторій, од. кількість учнів, охоплених навчанням із використанням STEAM-обладнання, осіб/рік кількість навчальних предметів/курсів, у яких системно використовується STEAM-лабораторія, од.
21.		Сприяння створенню сучасних освітніх просторів із забезпеченням в межах впровадження «Нова українська школа»	кількість класів, обладнаних відповідно до вимог НУШ, од. кількість педагогічних працівників, які пройшли підготовку/підвищення

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

			кваліфікації для роботи в оновленому освітньому середовищі, осіб кількість учнів, які навчаються в оновлених освітніх просторах, осіб
<b>Оперативна ціль 3.2. Ефективна мережа закладів охорони здоров'я та соціального захисту</b>			
22.	3.2.1. Система якісних медичних послуг в громаді	Сучасна поліклініка Белза: якісна медицина для громади	площа реконструйованих приміщень поліклініки, м <sup>2</sup> кількість облаштованих кабінетів та робочих місць медичного персоналу, од. кількість пацієнтів, які щорічно отримують послуги у відремонтованій поліклініці, осіб/рік
23.		Придбання сучасного рентген-апарату для Белзької міської лікарні	кількість проведених рентгенологічних обстежень на новому апараті, обстежень/рік скорочення середнього часу очікування на обстеження, хв. або днів частка пацієнтів, які отримують діагностику на місці (без направлення до інших закладів), %
24.	3.2.2. Розвиток системи надання соціальних послуг в громаді	Реконструкція будівлі для створення центру проживання ВПО з особливими потребами у м. Белз	кількість місць для проживання, створених у центрі, од. (місць) загальна площа відремонтованих та пристосованих під проживання приміщень, м <sup>2</sup> кількість ВПО з особливими потребами, що отримали послуги та проживання, осіб/рік
<b>Оперативна ціль 3.3. Інклюзивне середовище для культури, спорту та здоров'я громади</b>			
25.	3.3.1. Облаштування відкритих «громадських просторів» та локацій	Площа України: сучасний безбар'єрний громадський простір Белза	площа благоустроєної території центральної площі, м <sup>2</sup> кількість нових елементів громадського простору (малі архітектурні форми, лавки, озеленення, навігація), од. кількість публічних заходів (культурних, громадських, спортивних), проведених на оновленій площі, заходів/рік

Для кожної оперативної цілі визначено індикатори продукту (ІП) та індикатори результату (ІР), які підлягають відстеженню у динаміці. Індикатори містять базове значення (2025 рік) та цільове значення (2027 рік) і використовуються як основа щорічного моніторингу виконання Плану заходів. Перелік індикаторів наведений у табл.5.2.

**Індикатори продукту** – це показники, які вимірюють безпосередньо виконану роботу або отриманий матеріальний/нематеріальний результат у межах технічного завдання чи заходу. Вони відповідають на запитання: «Що саме зроблено?» / «Який обсяг виконано?»

**Індикатори результату** – це показники, які вимірюють зміни, що сталися завдяки виконаним заходам, тобто вплив на якість життя, доступність послуг, безпеку, економічний розвиток тощо. Вони відповідають на запитання: «Що змінилося?» / «Який ефект отримано для громади?»

Перелік індикаторів наведений у табл.5.2.

Таблиця 5.2

Оперативні цілі	Індикатори продукту (ІП)/ Індикатори результату (ІР)	Один. вимір	Базове значен. (2025)	Цільове значен. (2027)	Джерело даних
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА</b>					
<b>1.1. Просторове планування</b>	<b>ІП.</b> Кількість оновлених/виготовлених документів просторового планування	од.	1	3	офіційні рішення Белзької міської ради про затвердження містобудівної документації; реєстр містобудівної документації населених пунктів; геоінформаційні матеріали

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

					територіальної громади
	<b>ІІІ.</b> Кількість земельних ділянок, підготовлених як інвестиційні майданчики на основі нової містобудівної документації	од.	0	5	реєстр земельних ділянок комунальної власності, підготовлених до відчуження/оренди; матеріали комплексного плану просторового розвитку; Державний земельний кадастр
	<b>І.Р</b> Частка території громади, охопленої актуальною містобудівною документацією	%	30	70	затверджена містобудівна документація громади; Державний земельний кадастр; електронні картографічні системи (ГІС) територіальної громади
<b>1.2. Успішний та конкуренто-спроможний бізнес</b>	<b>ІІІ.</b> Площа підготовлених площ/будівель для діяльності бізнесу та індустріального парку	га	0	2	проектно-кошторисна документація; акти виконаних робіт; технічні паспорти об'єктів; реєстри індустріальних ділянок.
	<b>ІІІ.</b> Кількість об'єктів, де реалізовано заходи з енергоефективності та/або встановлено ВДЕ	од.	2	7	акти виконаних робіт з термомодернізації та реконструкції; технічні паспорти будівель; акти введення в експлуатацію сонячних електростанцій та іншого обладнання
	<b>І.Р</b> Скорочення споживання енергії в модернізованих комунальних об'єктах (теплова та електрична енергія)	%	0	20	енергоаудиторські звіти; дані лічильників енергоресурсів до/після реалізації проєктів; офіційна звітність з енергоефективності
	<b>І.Р</b> Економія бюджетних коштів громади завдяки впровадженню енергоефективних заходів та ВДЕ	%	0	10	офіційна бюджетна звітність громади (звіт про виконання місцевого бюджету); аналіз рахунків за енергоносії; річні фінансові звіти комунальних закладів
<b>1.3. Привабливий туристичний простір</b>	<b>ІІІ.</b> Кількість об'єктів культурної спадщини, де реалізовано заходи з реставрації та пристосування до відвідування	од.	0	2	реєстр об'єктів культурної спадщини; рішення органів охорони культурної спадщини; акти введення об'єктів в експлуатацію.
	<b>І.Р</b> Кількість відвідувачів/туристів, які щорічно відвідують реставровані об'єкти	осіб/рік	500	2000	статистична звітність закладів культури та релігійних громад; дані обліку відвідувачів; результати опитувань.
	<b>І.Р</b> Додаткові надходження до місцевого бюджету	%	0	3	офіційна бюджетна та фінансова звітність закладів культури; звіти про виконання програм у сфері туризму та культури.
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ</b>					
<b>2.1. Якісні та безпечні дороги</b>	<b>ІІІ.</b> Протяжність відремонтованих та новозбудованих доріг і під'їздів до ключових об'єктів	км	0	4	акти приймання-передачі завершених будівельних робіт; паспорти дорожньої мережі; переліки об'єктів ремонту та будівництва доріг.
	<b>ІІІ.</b> Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, підготовлених до функціонування МАПП та евроколії	од.	0	3	проектно-кошторисна документація; акти виконаних робіт; технічні паспорти об'єктів транспортної інфраструктури
	<b>І.Р</b> Скорочення середнього часу доїзду до пункту пропуску та	%	0	20	результати опитувань мешканців та перевізників; аналіз маршрутів і графіків руху; дані перевізників та служби

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	основних центрів ділової активності громади				автомобільних доріг
	<b>I.P</b> Зростання пропускної спроможності транспортних потоків у напрямку МАПП Белз–Будинін	%	0	30	дані прикордонних і митних служб; статистика інтенсивності руху; офіційні звіти про роботу пунктів пропуску.
<b>2.2. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури</b>	<b>III.</b> Кількість створених/модернізованих об'єктів інженерної безпеки	од.	0	2	акти введення в експлуатацію; технічні паспорти об'єктів; рішення Белзької міської ради про прийняття в комунальну власність
	<b>III</b> кількість одиниць пожежної техніки й обладнання, що розміщені в новому депо, од.	од.	0	5	інвентаризаційні описи та реєстри матеріально-технічних ресурсів; акти обстеження укриттів; висновки ДСНС.
	<b>III.</b> кількість учнів та працівників, які одночасно можуть укритися	осіб	0	500	Проектно-кошторисна документація на об'єкти, офіційна статистика відділу освіти громади.
	<b>I.P</b> Скорочення середнього часу реагування пожежно-рятувальних служб у зоні обслуговування депо	хв	30	15	журнали виїздів підрозділів; звіти ДСНС; аналітичні довідки про реагування на надзвичайні ситуації.
	<b>I.P</b> Частка учасників освітнього процесу, забезпечених місцями в укриттях	%	50	90	реєстри захисних споруд; акти обстеження закладів освіти; офіційна статистика відділу освіти громади.
<b>2.3. Покращення стану навколишнього середовища</b>	<b>III.</b> Протяжність побудованих/реконструйованих мереж централізованого водовідведення	км	0	3	технічна документація на мережі; акти виконаних будівельно-монтажних робіт; паспорти об'єктів інженерної інфраструктури.
	<b>III.</b> Кількість домогосподарств та об'єктів, підключених до системи централізованого водовідведення	од.	0	200	реєстр абонентів послуг водовідведення; договори на надання послуг; звіти комунального підприємства.
	<b>I.P</b> Частка населення м. Белз, охопленого централізованим водовідведенням у м.Белз	%	20	60	офіційна статистична звітність; реєстри абонентів; дані про чисельність населення
	<b>I.P</b> Зменшення кількості випадків забруднення водних об'єктів	випадків/рік	5	2	акти перевірок екологічних служб; звіти комунальних підприємств; реєстр звернень громадян
<b>СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ЯКІСНЕ ЖИТТЯ</b>					
<b>3.1. Сучасний освітній простір</b>	<b>III.</b> Кількість закладів освіти, де модернізовано харчоблоки/їдальні та створено сучасні освітні простори	од.	0	4	акти введення в експлуатацію; технічні паспорти будівель; звіти про виконання програм розвитку освіти.
	<b>III.</b> Кількість створених STEAM-лабораторій та оснащених класів НУШ	од.	0	7	інвентарні описи обладнання; акти приймання-передачі; звітність закладів освіти
	<b>I.P</b> Частка учнів, які навчаються в оновленому освітньому середовищі та користуються модернізованими харчоблоками	%	40	80	статистична звітність закладів загальної середньої освіти; реєстри учнів; звіти про організацію харчування.

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<b>I.P</b> Кількість педагогічних працівників, які працюють з використанням сучасного обладнання та пройшли підвищення кваліфікації	осіб	15	25	кадрова документація закладів освіти; сертифікати про проходження навчання; звіти відділу освіти.
<b>3.2. Ефективна мережа закладів охорони здоров'я та соціального захисту</b>	<b>III.</b> Кількість модернізованих/нових об'єктів медичної та соціальної інфраструктури	од.	0	3	акти введення в експлуатацію; технічні паспорти будівель; звіти про виконання програм у сфері охорони здоров'я та соціального захисту
	<b>III.</b> Кількість осіб, які отримали послуги в оновлених закладах	осіб	0	2000	статистична звітність закладів охорони здоров'я; журнали реєстрації пацієнтів; звіти центру соціальних послуг.
	<b>I.P</b> Частка населення громади, яке має доступ до якісних медичних та соціальних послуг	%	60	85	офіційна статистика, звіти НСЗУ, реєстри отримувачів соціальних послуг; результати опитувань мешканців.
	<b>I.P</b> Підвищення доступності діагностичних послуг	обстеж./рік	0	200	графіки роботи діагностичних кабінетів; журнали обстежень; звіти лікарні
<b>3.3. Інклюзивне середовище для культури, спорту та здоров'я громади</b>	<b>III.</b> Кількість публічних заходів, які щороку проводяться на оновленій площі	заходи/рік	10	15	календарі подій; звіти закладів культури; рішення виконавчого комітету про проведення заходів
	<b>I.P</b> Частка мешканців громади, які регулярно користуються оновленими громадськими просторами	%	30	60	результати опитувань мешканців; статистика відвідувань заходів; спостереження та обстеження використання громадських просторів

На підставі інформації, наданої структурними підрозділами міської ради, комунальними підприємствами та іншими відповідальними виконавцями, готується готує моніторинговий звіт про виконання Плану заходів за формою, згідно з Додатком 2 до Порядку.

Моніторинг виконання Плану заходів може проводитися, зокрема, з використанням інформаційно-комунікаційної системи - єдиної геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад. Белзька міська рада оприлюднює затверджений моніторинговий звіт на своєму офіційному веб-сайті.

Оцінювання результатів виконання Плану заходів здійснюється шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання відповідно до Порядку проведення оцінювання реалізації державної регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.2024 № 305 «Деякі питання проведення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики».

Внутрішнє оцінювання проводиться на основі щорічних звітів моніторингу, офіційних статистичних даних та інформації відповідальних виконавців. За результатами внутрішнього оцінювання готується підсумковий звіт, який подається на затвердження Белзькій міській раді та оприлюднюється на офіційному веб-сайті громади.

Зовнішнє оцінювання реалізації Стратегії та Плану заходів може проводитися за рішенням Белзької міської ради із залученням незалежних організацій (експертів) після завершення етапу реалізації. Звіт за результатами зовнішнього оцінювання також оприлюднюється на офіційному веб-сайті громади.

## 6. Каталог технічних завдань до Плану заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

### СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА

#### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №1

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Белзької міської територіальної громади
Номер і назва оперативної цілі стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.1. Розроблення та актуалізація містобудівної документації
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	<p>Белзька міська територіальна громада — прикордонна громада Шептицького району Львівської області з площею 464,5 км<sup>2</sup> та населенням 14,8 тис. осіб, з яких майже 80% проживає у сільській місцевості</p> <p>Ключові виклики:</p> <p>Відсутність комплексного просторового планування. Станом на 2024 рік громада здійснила лише часткову розробку генеральних планів окремих сіл та детальних планів територій. Проте цілісного документа, що інтегрував би земельні ресурси, екологічні обмеження, транспортні потоки й туристичні зони, немає. Це ускладнює залучення інвесторів, спричиняє конфлікти у використанні земель та затримує інфраструктурні проєкти.</p> <p>Демографічний спад і трудова міграція. У 2001–2021 рр. чисельність населення скоротилася на 11,2%, що більше, ніж у сусідніх прикордонних громадах.. Значна частина молоді виїжджає за кордон або до великих міст через відсутність робочих місць і перспектив для розвитку.</p> <p>Інфраструктурна нерівномірність. Попри вигідне географічне положення (менше 40 км до міжнародного пункту пропуску «Угринів–Долгобичув»), громада має слабо розвинену інженерну інфраструктуру.</p> <p>Обмежені фінансові ресурси та спроможність управління. У 2020 році індекс податкоспроможності громади складав лише 0,78 (нижче середнього рівня по області), а бюджетні надходження були суттєво меншими за потреби. За період 2022–2024 рр. реалізовано лише 8 із 58 запланованих проєктів Стратегії розвитку (13,8%). Це свідчить про нестачу фінансових ресурсів для управління розвитком.</p> <p>Не використаний культурний та туристичний потенціал. Белз — одне з найстаріших міст України, із багатою історико-культурною спадщиною та статусом державного історико-культурного заповідника. Проте через відсутність узгодженого просторового плану та належної інфраструктури туризм не став рушієм економічного розвитку.</p> <p>Таким чином, громада опинилася у ситуації, коли без комплексного плану просторового розвитку неможливо ефективно управляти територією, координувати інвестиційні проєкти, забезпечити збереження природних і культурних ресурсів, а також досягти цілей справедливої трансформації у складі Шептицького мікрорегіону.</p>
Мета та завдання проєкту	<p><b>Мета:</b> Підвищення ефективності управління територією та сталого розвитку громади шляхом розроблення комплексного плану просторового розвитку Белзької міської територіальної громади.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підготовка до розроблення плану</li> <li>2. Розроблення комплексного плану просторового розвитку</li> <li>3. Громадське обговорення та затвердження плану</li> </ol>
Основні заходи проєкту	<p><b>1. Підготовка до розроблення плану</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення соціально-економічного та демографічного аналізу громади (структура населення, рівень зайнятості, міграційні тенденції).</li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Оцінка стану інженерної інфраструктури (водопостачання, водовідведення, енергопостачання, дороги, вуличне освітлення).</li> <li>▪ Інвентаризація земельних ресурсів, зелених зон, рекреаційних територій та земель історико-культурного призначення.</li> <li>▪ Збір геоданих і формування електронної бази для подальшого використання в ГІС.</li> </ul> <p><b>2. Розроблення комплексного плану просторового розвитку</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Підготовка картографічних матеріалів у ГІС-системі (зонування територій, транспортні мережі, інженерна інфраструктура, об'єкти культурної спадщини, природоохоронні території).</li> <li>▪ Визначення зон пріоритетного розвитку: житлова забудова, виробничі зони, туристично-рекреаційні території, сільськогосподарські угіддя.</li> <li>▪ Розробка планувальних рішень з інтеграцією заходів щодо охорони довкілля, енергоефективності та адаптації до змін клімату.</li> <li>▪ Узгодження плану з регіональними документами (Схема планування території Львівської області, Стратегія розвитку області).</li> </ul> <p><b>3. Громадське обговорення та затвердження плану</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Організація <b>громадських слухань</b>: стартове (презентація мети), проміжне (представлення картографічних матеріалів), фінальне (обговорення проєкту плану).</li> <li>▪ Залучення місцевих жителів, представників бізнесу, освітніх закладів та громадських організацій до обговорення.</li> <li>▪ Оприлюднення матеріалів у друкованому та онлайн-форматі, збір письмових пропозицій.</li> <li>▪ Доопрацювання документу за результатами обговорення та подання його на затвердження сесією міської ради.</li> </ul>																
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Розроблений комплексний план просторового розвитку — <b>1 документ</b>.</li> <li>▪ Підготовлені <b>10 картографічних матеріалів</b> (зонування, транспорт, інженерні мережі, екологія тощо).</li> </ul> <p><b>Якісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Забезпечено узгоджене управління територією громади.</li> <li>▪ Зменшено ризики хаотичної забудови.</li> <li>▪ Створені умови для залучення інвестицій у туризм, бізнес і житлове будівництво.</li> <li>▪ Підвищено інституційну спроможність органів місцевого самоврядування.</li> </ul>																
<p><b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b></p>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ органи місцевого самоврядування;</li> <li>▪ потенційні інвестори та бізнес;</li> <li>▪ архітектори та проєктувальники.</li> </ul> <p><b>Бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ мешканці Белзької громади</li> <li>▪ туристи та відвідувачі;</li> <li>▪ підприємці, що отримають чіткі правила використання земель та розвитку територій.</li> </ul>																
<p><b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b></p>	<p>Белзька міська територіальна громада, Шептицький вугільний мікрорегіон.</p>																
<p><b>Період реалізації проєкту</b></p>	<p><b>2026-2027</b></p>																
<p><b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b></p>	<p>15 000,0</p>																
<p>У тому числі</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;">2026</th> <th style="width: 25%;">2027</th> <th style="width: 25%;">Усього</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>державний бюджет</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>обласний бюджет</td> <td>500,0</td> <td>500,0</td> <td>1 000,0</td> </tr> <tr> <td>місцевий бюджет</td> <td>1 000,0</td> <td>1 000,0</td> <td>2 000,0</td> </tr> </tbody> </table>		2026	2027	Усього	державний бюджет				обласний бюджет	500,0	500,0	1 000,0	місцевий бюджет	1 000,0	1 000,0	2 000,0
	2026	2027	Усього														
державний бюджет																	
обласний бюджет	500,0	500,0	1 000,0														
місцевий бюджет	1 000,0	1 000,0	2 000,0														
<p>державний бюджет</p>																	
<p>обласний бюджет</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;">500,0</td> <td style="width: 25%;">500,0</td> <td style="width: 25%;">1 000,0</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </tbody> </table>	500,0	500,0	1 000,0													
500,0	500,0	1 000,0															
<p>місцевий бюджет</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;">1 000,0</td> <td style="width: 25%;">1 000,0</td> <td style="width: 25%;">2 000,0</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </tbody> </table>	1 000,0	1 000,0	2 000,0													
1 000,0	1 000,0	2 000,0															

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади  
на період до 2027 року

інші джерела (донорські кошти)	5 000,0	7 000,0	12 000,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області; Львівська обласна військова адміністрація; ДП «Укрдержбудпроект»; міжнародні партнери з питань просторового планування.		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	Проєкт відповідає завданню ПДС справедливої трансформації Шептицького вугільного мікрорегіону: 3.4.1. «Зміцнено інституційну спроможність суб'єктів, які реалізують процес справедливої трансформації»		

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №2**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

<b>Назва проєкту</b>	<b>Майстерня сервісу сільськогосподарської техніки в Угнівському ліцеї</b>
<b>Номер і назва оперативної цілі стратегії, якому відповідає проєкт</b>	1.2.1. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Сільськогосподарська галузь є пріоритетною галуззю економіки Червоноградського району в тому числі Белзької громади. Площа сільськогосподарських угідь району становить 191,6 тис.га, в тому числі рілля – 120 тис.га. Основу сільськогосподарського виробництва складають 216 сільськогосподарських агроформувань: з них 69 с/г підприємств, 147 фермерських господарств та 31 тисяча індивідуальних посібних господарств. Існуючі підприємства нарощують виробничі потужності, крім того, відбувається розвиток особистих селянських господарств та їх трансформація у сімейні ферми. Сучасна сільськогосподарська техніка виконує широке коло робіт, від педпосівної підготовки ґрунту до збиральних робіт, на протязі тривалого часу. Вихід з ладу будь-якої одиниці техніки неминуче призводить до зриву термінів виконання робіт. Тому очевидно, що обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки є затребуваною послугою.</p> <p>Державний навчальний заклад «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» є єдиним закладом освіти, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сфери сільського господарства, в тому числі слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Для підготовки кваліфікованого робітника за даною професією найбільш важливе значення має наявність матеріально – технічної бази для одержання практичних навичок. Місцевий ринок праці має гостру потребу в кваліфікованих спеціалістах з ремонту сучасних сільськогосподарських машин. Відсутність модернізованої бази для підготовки таких кадрів призводить до дефіциту спеціалістів, що негативно впливає на розвиток місцевих підприємств, фермерських господарств і залучення інвестицій.</p> <p>Контекст справедливої трансформації додатково підсилює важливість проєкту: в умовах структурних змін економіки вугільного регіону потрібні можливості для перекваліфікації працівників із суміжних галузей.</p>
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<b>Мета:</b> Підвищити якість професійної освіти та відповідність підготовки кадрів потребам ринку праці шляхом реконструкції приміщення та оснащення сучасним обладнанням навчально-виробничої майстерні для обслуговування й ремонту сільськогосподарської техніки, а також впровадження програм перепідготовки і співпраці з бізнесом.

	<p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Модернізувати навчальне приміщення для практичної підготовки фахівців.</li> <li>2. Оснастити майстерню сучасним обладнанням для діагностики й ремонту техніки.</li> <li>3. Запровадити практикоорієнтовані програми для учнів і дорослого населення.</li> <li>4. Налагодити співпрацю з агропідприємствами для дуальної підготовки кадрів.</li> </ol>
<p><b>Основні заходи проєкту</b></p>	<p><b>Завдання 1. Модернізація приміщення майстерні</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Реконструкція та ремонт навчально-виробничого приміщення площею близько 120 м<sup>2</sup> з підготовкою під розміщення важкого обладнання.</li> <li>▪ Приведення інженерних мереж (електрика, вентиляція, освітлення) до вимог безпеки й енергоефективності, організація робочих зон і маршрутів.</li> <li>▪ Облаштування місць зберігання інструменту, зон ОП та доступності, розмітка та знакування для безпечної роботи.</li> </ul> <p><b>Завдання 2. Оснащення сучасним обладнанням і введення в експлуатацію</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Закупівля й монтаж спеціалізованого обладнання: стенд діагностики паливних насосів високого тиску; стенд перевірки електрообладнання с/г техніки; шиномонтажний верстат для вантажного транспорту; колонний електромеханічний підйомник; стенд для притирання клапанів головок циліндрів; горизонтально-розточний верстат; стапель для вивішування двигуна; універсальний стенд для розбирання/збирання двигуна; стенд для холодної та гарячої обкатки двигуна; прес гідравлічний; домкрат гідравлічний; верстаки слюсарні (10 шт); набори слюсарного інструменту (10 шт); установка для миття деталей; акумуляторний ударний гайковерт; навантажувальний тестер для акумуляторів; набори головок (10 шт); компресиметр для ДВЗ; пневмогайковерт; динамометричний ключ; компресор повітряний.</li> <li>▪ Пусконаладжувальні роботи, первинне калібрування і тестові операції; інструктаж і навчання персоналу щодо експлуатації та техобслуговування.</li> </ul> <p><b>Завдання 3. Запуск освітніх програм і перепідготовки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Оновлення навчальних програм під сучасні технології ТООІР агротехніки з використанням закуплених стендів і інструменту.</li> <li>▪ Організація коротких практикоорієнтованих модулів та курсів перепідготовки для дорослого населення (у т.ч. для працівників суміжних до вуглевидобутку галузей).</li> <li>▪ Проведення підсумкової атестації/сертифікації, формування бази випускників і їхнього працевлаштування.</li> </ul> <p><b>Завдання 4. Співпраця з бізнесом і дуальна підготовка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Укладання угод про виробничі практики, стажування та замовлення кадрів з агропідприємствами і фермерськими господарствами; погодження переліку компетентностей під реальні потреби сервісу с/г техніки.</li> <li>▪ Запуск дуальних треків (навчання в ліцеї + практика на виробництві) з графіками відвідувань і майстер-класами від роботодавців.</li> <li>▪ Налагодження каналу зворотного зв'язку (оцінка компетенцій випускників, спільне оновлення програм і тренажерів).</li> </ul>

<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p>Кількісні результати</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Модернізовано та введено в експлуатацію навчально-виробничу майстерню ~120 м<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Оснащення повним комплектом спецобладнання для діагностики й ремонту агротехніки (20+ позицій) — встановлено та запускається.</li> <li>▪ Щорічне охоплення не менше 200 користувачів (показник RCR71): учні, слухачі програм перепідготовки та замовники послуг ТО.</li> <li>▪ Запроваджено практикоорієнтовані модулі та дуальні формати з роботодавцями (угоди/практики діють протягом навчального року).</li> </ul> <p>Якісні результати</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Підвищена відповідність підготовки кадрів реальним запитам агробізнесу: випускники володіють сучасними процедурами діагностики, ремонту й техобслуговування.</li> <li>▪ Зміцнена спроможність системи професійної освіти: майстерня перетворюється на постійно діючий «хаб навичок» для молоді та дорослих.</li> <li>▪ Запущені траєкторії перекваліфікації для працівників суміжних із вугільним сектором галузей, що підсилює справедливу трансформацію та локальну зайнятість.</li> <li>▪ Інституціоналізована співпраця з бізнесом: дуальна підготовка, стажування та спільне оновлення програм формують стабільний кадровий канал.</li> <li>▪ Зросла привабливість П(ПТ)О та імідж ліцею: сучасна база, зрозумілі кар'єрні маршрути, видимі приклади працевлаштування.</li> <li>▪ Підсилено локальну економіку: більше послуг у громаді, зменшення витрат на зовнішній сервіс, краща маржинальність малого агробізнесу.</li> <li>▪ Забезпечена сталість: навчений персонал, регламенти з охорони праці та техобслуговування обладнання, інтегрований календар навчальних циклів і практик.</li> </ul>																								
<p><b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b></p>	<p>Цільові групи</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ учні професійної освіти</li> <li>▪ дорослі, які потребують перекваліфікації</li> <li>▪ працівники підприємств агросектору</li> </ul> <p>Бенефіціари</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ уся громада, через розвиток місцевої економіки</li> <li>▪ агропідприємства та фермерські господарства</li> <li>▪ працівники вугільної галузі, що змінюють професію</li> </ul>																								
<p><b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b></p>	<p>Белзька ТГ</p>																								
<p><b>Період реалізації проєкту</b></p>	<p><b>2026-2027</b></p>																								
<p><b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b></p>	<p><b>4300,00</b></p>																								
<p>У тому числі</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Усього</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>державний бюджет</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>обласний бюджет</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>місцевий бюджет</td> <td>100,00</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>інші джерела (донорські кошти)</td> <td>3800,00</td> <td></td> <td>3800,00</td> </tr> <tr> <td>інші джерела (власні надходження, спецфонд)</td> <td>400,00</td> <td></td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>		2026	2027	Усього	державний бюджет				обласний бюджет				місцевий бюджет	100,00		100,00	інші джерела (донорські кошти)	3800,00		3800,00	інші джерела (власні надходження, спецфонд)	400,00		400,00
	2026	2027	Усього																						
державний бюджет																									
обласний бюджет																									
місцевий бюджет	100,00		100,00																						
інші джерела (донорські кошти)	3800,00		3800,00																						
інші джерела (власні надходження, спецфонд)	400,00		400,00																						
<p>державний бюджет</p>																									
<p>обласний бюджет</p>																									
<p>місцевий бюджет</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>100,00</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	100,00		100,00																					
100,00		100,00																							
<p>інші джерела (донорські кошти)</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>3800,00</td> <td></td> <td>3800,00</td> </tr> </tbody> </table>	3800,00		3800,00																					
3800,00		3800,00																							
<p>інші джерела (власні надходження, спецфонд)</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>400,00</td> <td></td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>	400,00		400,00																					
400,00		400,00																							
<p><b>Ключові учасники проєкту</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» — реалізаці</li> <li>▪ Партнерські агропідприємства — дуальна освіта, стажування</li> <li>▪ Органи місцевого самоврядування — координація</li> <li>▪ Донорські інституції / державні фонди — фінансування</li> </ul>																								

Інша інформація щодо технічного завдання	Проект узгоджується з завданням 3.1.1 Плану дій зі справедливої трансформації Шептицького вугільного мікрорегіону («Заклади професійної (технічної) освіти налагодили співпрацю з підприємницькими структурами і забезпечили потреби ринку праці на території мікрорегіону»)
--	--

### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №3

#### на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Розбудова інфраструктури індустріального парку у Белзькій громаді
Номер і назва завдання стратегії	1.2.2. Створення умов для розвитку промислового комплексу громади
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	<p>Белзька громада, як частина Шептицького вугільного мікрорегіону, переживає структурні економічні трансформації через занепад вугільної промисловості. Це призвело до зростання безробіття, відтоку молоді та низької інвестиційної привабливості. Для подолання кризи необхідна диверсифікація економіки та створення нових робочих місць.</p> <p>Одним із стратегічних рішень є розвиток індустріального парку. Проте запуск стримується через відсутність базової інженерної інфраструктури:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ немає підведених мереж водопостачання (потрібно 4 км від м. Угнів);</li> <li>▪ відсутня каналізаційна система, необхідне будівництво очисних споруд;</li> <li>▪ бракує каналізаційних мереж до території парку (потрібно ≈8 км).</li> </ul> <p>Водночас громада вже ухвалила низку рішень для реалізації проєкту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ у жовтні 2024 р. затверджено концепцію «Белз Агро Індустріального Парку» на ділянці площею 15,68 га (с. Заставне) строком на 40 років</li> <li>▪ у серпні 2024 р. ухвалено концепцію «BELZ Industry» на площі 20,65 га (с. Корчів)</li> <li>▪ індустріальний парк «Belz Industrial» внесено в базу GEIPP-Ukraine зі статусом Greenfield та площею 33 га</li> <li>▪ зареєстроване ТОВ «Белз Індустріальний Парк» (листопад 2023 р.), триває підготовка конкурсу з вибору керуючої компанії</li> </ul> <p>Це свідчить, що громада вже зробила кроки для створення парку, однак без інвестицій у водопостачання, каналізацію та очисні споруди парк не зможе стати повноцінним майданчиком для інвесторів.</p>
Мета та завдання проєкту	<p><b>Мета:</b> Підвищення економічної спроможності Белзької громади шляхом розбудови інженерної та транспортної інфраструктури індустріального парку.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розробити проєктно-кошторисну та містобудівну документацію.</li> <li>2. Відвести та підготувати земельні ділянки під індустріальний парк.</li> <li>3. Прокласти інженерні мережі для забезпечення функціонування індустріального парку</li> </ol>
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Розробити проєктно-кошторисну та містобудівну документацію.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ розроблення проєктно-кошторисної документації;</li> <li>▪ підготовка містобудівної документації.</li> </ul> </li> <li><b>2. Відвести та підготувати земельні ділянки</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ відведення та впорядкування 16 га земельних ділянок;</li> <li>▪ облаштування під'їзних шляхів.</li> </ul> </li> <li><b>3. Прокласти інженерні мережі</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ прокладання водопроводу довжиною 4 км від м. Угнів;</li> <li>▪ будівництво очисних споруд;</li> <li>▪ прокладання каналізаційних мереж та інших комунікацій загальною довжиною 8 км</li> </ul> </li> </ol>
Очікувані результати від реалізації проєкту	<p><b>Кількісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Створення 250–300 нових робочих місць.</li> </ul>



	<p>оцінка]. Це створює високе навантаження на бюджет і не дозволяє ефективно використовувати кошти громади.</p> <p>У культурному вимірі ситуація ще більш складна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ будівля не відповідає сучасним вимогам до комфортного перебування відвідувачів;</li> <li>▪ відсутні умови для проведення великих культурних подій, які є візитівкою Белза та приваблюють гостей з Польщі й інших регіонів України;</li> <li>▪ сільське населення громади (≈80 % від 14,8 тис. осіб) фактично позбавлене рівного доступу до культурних і освітніх послуг через занепад інфраструктури.</li> </ul> <p>Таким чином, без комплексної термомодернізації та капітального ремонту Белзький центр культурних послуг не зможе виконувати свою функцію культурного та соціального осередку. Це обмежує доступ громади до культурного життя, гальмує розвиток туризму і суперечить пріоритетам енергетичної політики України та ЄС, які орієнтовані на підвищення енергоефективності будівель і скорочення викидів</p>
<p><b>Мета та завдання проєкту</b></p>	<p><b>Мета:</b> Підвищення рівня надання культурних послуг та зменшення енергоспоживання шляхом капітального ремонту і комплексної термомодернізації Белзького центру культурних послуг.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Капітальний ремонт будівлі та приміщень</li> <li>2. Комплексна термомодернізація</li> <li>3. Оновлення культурної інфраструктури та безбар'єрність</li> </ol>
<p><b>Основні заходи проєкту</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Капітальний ремонт будівлі та приміщень</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ремонт глядацької зали (≈400 місць): заміна підлоги (≈500 м<sup>2</sup>), стінове оздоблення, монтаж акустичних панелей.</li> <li>▪ Реконструкція санвузлів (3 блоки) із облаштуванням сучасних систем водопостачання та каналізації.</li> <li>▪ Заміна внутрішніх дверей (30 шт.) та ремонт коридорів (≈600 м<sup>2</sup>).</li> <li>▪ Капітальний ремонт даху (≈1 200 м<sup>2</sup>).</li> </ul> </li> <li><b>2. Комплексна термомодернізація</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Утеплення фасаду (≈1 000 м<sup>2</sup>) мінеральною ватою товщиною 150 мм.</li> <li>▪ Утеплення фундаменту (≈250 м<sup>2</sup>).</li> <li>▪ Встановлення енергоефективних вікон (45 шт.) та дверей (10 шт.).</li> <li>▪ Встановлення інтелектуальної системи обліку та управління енергоспоживанням (датчики температури, лічильники тепла, автоматика).</li> <li>▪ Заміна системи опалення на енергоефективні котли з тепловими насосами (2 од.)</li> </ul> </li> <li><b>3. Оновлення культурної інфраструктури та безбар'єрність</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Облаштування сцени (≈80 м<sup>2</sup>) з новим освітленням та звуковим обладнанням.</li> <li>▪ Встановлення мультимедійного проєктора та LED-екрана для проведення презентацій і кінопоказів.</li> <li>▪ Улаштування пандусів (3 од.), тактильних плиток (50 м<sup>2</sup>) та спеціальних місць для людей з інвалідністю у глядацькій залі (10 місць).</li> <li>▪ Реконструкція фойє (≈200 м<sup>2</sup>) із облаштуванням меблів для зон відпочинку.</li> <li>▪ Встановлення системи пожежної сигналізації та відеоспостереження.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Щорічна кількість користувачів послуг після модернізації: 8 000 – 11 500 осіб.</li> <li>▪ У тому числі: 5 000–7 000 місцевих мешканців, 1 000–1 500 дітей, молоді та ветеранів, 2 000–3 000 туристів і гостей громади.</li> <li>▪ 1 модернізований культурний центр.</li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<b>Якісні результати:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Зниження енергоспоживання та витрат на утримання будівлі.</li> <li>▪ Поліпшення умов для проведення культурних заходів.</li> <li>▪ Створення сучасного культурного простору для громади.</li> <li>▪ Підвищення рівня соціальної активності мешканців.</li> <li>▪ Сприяння соціально-економічному розвитку та зростанню туристичної привабливості.</li> </ul>		
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<b>Цільові групи:</b> мешканці Белзької громади (діти, молодь, дорослі, ветерани), туристи, учасники культурних та освітніх заходів. <b>Бенефіціари:</b> громада в цілому, органи місцевого самоврядування, культурні колективи, освітні та громадські організації.		
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька міська територіальна громада, Шептицький вугільний мікрорегіон.		
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027		
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	7 500,0		
У тому числі	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	700,0	500,000	1 200,0
інші джерела (донорські кошти)	5 000,0	1 300,0	6 300,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області; відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області; департамент культури Львівської ОДА; потенційні донори та міжнародні партнери.		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	Проєкт відповідає ПДС справедливої трансформації Шептицького мікрорегіону (завдання 1.2.7 «Енергетична самодостатність громади»).		

### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №5

#### на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

<b>Назва проєкту</b>	<b>Влаштування сонячної електростанції для системи водопостачання в м. Белз та м. Угнів</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	1.2.3. Енергетична самодостатність громади
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</p> <p>У містах Белз та Угнів існує гостра потреба у стабільному електропостачанні для забезпечення роботи систем водопостачання. В останні роки часті відключення електроенергії стали серйозною проблемою для мешканців, особливо в умовах енергетичних криз та нестабільності електромереж. Через це системи водопостачання працюють з перебоями, що порушує доступ до води для побутових потреб та громадських установ.</p> <p>Для стабільної роботи систем водопостачання у місті Белз необхідна потужність 30 кВт, а в місті Угнів — 10 кВт. Таким чином, загальна потреба у відновлюваному електропостачанні становить 40 кВт (0,04 МВт). Часті перебої електроенергії призводять до порушення нормального функціонування інфраструктури, створюють значні незручності для мешканців та підвищують ризик аварійних ситуацій.</p> <p>Проєкт із влаштування сонячних електростанцій у Белзі та Угнові спрямований на вирішення цієї проблеми шляхом використання відновлюваної енергії для забезпечення стабільного живлення систем водопостачання. Це дозволить зменшити залежність від зовнішніх джерел</p>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	енергії та гарантувати безперебійний доступ до води навіть під час відключень електрики. Крім того, впровадження сонячних електростанцій є важливим кроком у контексті трансформації Шептицького вугільного мікрорегіону. Перехід на альтернативні джерела енергії не лише зменшить викиди CO <sub>2</sub> , а й створить нові можливості для розвитку громад у поствугільний період, підвищить якість життя мешканців та сприятиме сталому розвитку регіону		
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> Забезпечення стабільного водопостачання у містах Белз та Угнів шляхом встановлення сонячних електростанцій для живлення систем водопостачання.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підготовка та проєктування</li> <li>2. Будівництво сонячних електростанцій</li> <li>3. Інтеграція та навчання</li> </ol>		
<b>Основні заходи проєкту</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Підготовка та проєктування</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ розробка технічної документації;</li> <li>▪ проведення експертизи й визначення місць розташування станцій.</li> </ul> </li> <li><b>2. Будівництво сонячних електростанцій</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ закупівля обладнання: сонячні панелі (40 кВт), інвертори, акумулятори та комплектуючі;</li> <li>▪ монтаж панелей у Белзі (30 кВт) та Угнові (10 кВт);</li> <li>▪ підключення до систем водопостачання.</li> </ul> </li> <li><b>3. Інтеграція та навчання</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ тестування роботи станцій на ефективність і стабільність;</li> <li>▪ інтеграція в інфраструктуру водопостачання;</li> <li>▪ навчання персоналу з експлуатації та обслуговування;</li> <li>▪ проведення інформаційної кампанії для мешканців про переваги використання сонячної енергії.</li> </ul> </li> </ol>		
<b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b>	<p><b>Кількісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Створені 2 об'єкти відновлюваної енергетики загальною потужністю 0,04 МВт (40 кВт). У тому числі: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,03 МВт (30 кВт) для м. Белз</li> <li>- 0,01 МВт (10 кВт) для м. Угнів.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Якісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ стабільне електропостачання систем водопостачання;</li> <li>▪ безперебійний доступ до води для понад 14,8 тис. мешканців громади;</li> <li>▪ зниження викидів CO<sub>2</sub>;</li> <li>▪ створення позитивного іміджу громади як прикордонної території, що впроваджує зелені технології.</li> </ul>		
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи:</b> мешканці міст Белз та Угнів, користувачі систем водопостачання, працівники комунальних служб.</p> <p><b>Бенефіціари:</b> вся громада, органи місцевого самоврядування, місцеві підприємства та установи, які залежать від стабільного водопостачання.</p>		
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька міська територіальна громада, Шептицький вугільний мікрорегіон.		
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027		
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	3 900,0		
У тому числі	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	700,0	500,0	1 200,0
інші джерела (зазначити)	1 500,0	1 200,0	2 700,0

<b>Ключові учасники проєкту</b>	Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області; відділ ЖКГ, капітального будівництва та інвестицій; комунальні підприємства, що забезпечують водопостачання; потенційні міжнародні партнери та донори.
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	Проєкт відповідає завданню ПДС справедливої трансформації Шептицького мікрорегіону: 1.2.7. «Енергетична самодостатність громади».

### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №6

#### на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

<b>Назва проєкту</b>	<b>Реконструкція електромережі 10 кВ з тимчасового присіднання до електричних мереж електроустановок каналізаційних очисних споруд в м. Белз Шептицького (Червоноградського) району, Львівської області</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	1.2.3. Енергетична самодостатність громади
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Белзька громада є прикордонною територією з населенням близько 7,5 тис. осіб (Держстат, 2023), яка не має повноцінних каналізаційних очисних споруд. Стічні води накопичуються у вигрібних ямах і частково потрапляють у ґрунт та водні об'єкти, що створює ризики для здоров'я людей і забруднює довкілля.</p> <p>За даними Міністерства розвитку громад, понад 30% населених пунктів Львівщини мають проблеми з централізованим водовідведенням, а у прикордонних громадах ситуація найбільш критична через відсутність очисних споруд.</p> <p>Для розв'язання цієї проблеми у 2024–2026 рр. в місті Белз передбачено будівництво очисних споруд потужністю 500 м<sup>3</sup>/добу у межах проєкту Interreg NEXТ Польща–Україна. Однак на ділянці, де зводяться очисні, відсутнє постійне електропостачання. Це створює ризики затримки у реалізації робіт і невчасного введення об'єкта в експлуатацію.</p> <p>Для Белза, який активно залучає інвестиції та міжнародні програми, ключовим є забезпечення стабільної енергоподачі для реалізації інфраструктурних проєктів.</p>
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> забезпечення стабільного функціонування будівництва каналізаційних очисних споруд у м. Белз шляхом створення тимчасового електропостачання, монтажу електричних мереж та забезпечення безперервної роботи будівельних і технологічних процесів.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Створення тимчасової системи електропостачання для будівництва очисних споруд</li> <li>2. Монтаж і підключення електричних мереж та обладнання</li> </ol>
<b>Основні заходи проєкту</b>	<p><b>1.Створення тимчасової системи електропостачання для будівництва очисних споруд</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ встановлення комплектної трансформаторної підстанції напругою до 10 кВ і потужністю до 400 кВА;</li> <li>▪ монтаж силового трансформатора та обладнання для безпечного розподілу електроенергії;</li> <li>▪ улаштування бетонних фундаментів і щелебневих основ під обладнання (площа робіт ≈ 50 м<sup>2</sup>);</li> <li>▪ встановлення системи заземлення та блискавкозахисту</li> </ul> <p><b>2.Монтаж і підключення електричних мереж та обладнання</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ прокладання кабельних ліній загальною довжиною ≈ 1,2 км для живлення технологічного обладнання;</li> <li>▪ підключення кабелів до електроустановок і приладів управління;</li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>придбання та встановлення вимірювальних приладів (лічильники, автоматика контролю напруги);</li> <li>забезпечення енергопостачання для будівництва очисних споруд потужністю 500 м<sup>3</sup>/добу,</li> </ul>
<b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b>	<p><b>Кількісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 трансформаторна підстанція встановлена та введена в експлуатацію;</li> <li>будівництво очисних споруд потужністю 500 м<sup>3</sup>/добу забезпечене електропостачанням;</li> <li>покращено умови водовідведення для 7 500 мешканців Белзької громади;</li> <li>очікуване скорочення кількості аварійних збоїв у постачанні електроенергії на об'єкті — не менше ніж на 90 %;</li> </ul> <p><b>Якісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>стабільне електропостачання для будівництва та монтажу очисних споруд;</li> <li>запобігання затримкам у реалізації інвестиційного проєкту;</li> <li>створення передумов для покращення екологічної ситуації в Белзькій громаді.</li> </ul>
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи:</b> мешканці м. Белз і навколишніх сіл, підрядні організації, учасники міжнародного проєкту Interreg NEXT.</p> <p><b>Бенефіціари:</b> громада в цілому, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, екологічні служби.</p>
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька міська територіальна громада, Шептицький вугільний мікрорегіон
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	5 000,0
У тому числі	
державний бюджет	
обласний бюджет	
місцевий бюджет	3 000,0
інші джерела (зазначити)	2 000,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області; відділ ЖКГ, капітального будівництва та інвестицій; комунальні служби; міжнародні партнери Interreg NEXT Польща–Україна; підрядні будівельні організації.
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проєкт є складовою міжнародної ініціативи «Поліпшення якості природного середовища на прикордонній території Гімини Белжець та міста Белз», що реалізується у межах Interreg NEXT Польща–Україна 2021–2027.</li> <li>Проєкт відповідає завданню 1.2.3 Плану дій зі справедливої трансформації (Водні ресурси території вугільного мікрорегіону задовольняють потреби населення)</li> </ul>

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №7**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

<b>Назва проєкту</b>	Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення сонячних панелей) центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Центр Дія по вул.Бандери С., буд.1, м.Белз, Шептицького району, Львівської області
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	1.2.3. Енергетична самодостатність громади
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Белзької міської ради є ключовою точкою доступу мешканців громади до публічних послуг. Через ЦНАП оформлюються базові сервіси для населення громади, малого

	<p>бізнесу, ветеранів та їхніх сімей, внутрішньо переміщених осіб, фермерів тощо. Для прикордонної громади це не тільки «посвідчення і довідки», а й доступ до адмінпроцедур, які пов'язані з економічною діяльністю, перетином кордону, реєстрацією, соціальними виплатами, оформленням майнових і земельних питань.</p> <p>Робота ЦНАП критично залежить від електроживлення. Будь-яке відключення світла означає: припинення доступу до державних реєстрів, зупинку послуг, неможливість приймати людей і проводити реєстраційні дії. У періоди пікових відключень електроенергії ЦНАП фактично втрачає функцію «єдиного вікна», а мешканцям доводиться їхати до інших населених пунктів або чекати відновлення живлення.</p> <p>Це створює одночасно три проблеми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ соціальну (люди не отримують послугу вчасно, зокрема ті, хто потребує її негайно — військові, їхні родини, ФОПи),</li> <li>▪ управлінську (частина функцій громади паралізована просто тому, що немає електрики),</li> <li>▪ безпекову (ЦНАП є також каналом комунікації з населенням і координації документів у кризових ситуаціях, включаючи реагування на надзвичайні події).</li> </ul> <p>Другий компонент проблеми — вартість енергозабезпечення. Витрати на електроенергію для адміністративних будівель ростуть. Чим вищі витрати на базове утримання ЦНАПу, тим менше ресурсу залишається на розширення якісних послуг, кадрове забезпечення, цифрові сервіси, облаштування доступності для вразливих груп.</p> <p>Третій компонент — стійкість громади як прикордонної. Белзька громада розташована в прикордонній зоні, у якій навантаження на адміністративні сервіси високе, а ризик перебоїв зі світлом залишається об'єктивним. Для такої громади енергетична автономність ключових сервісних точок (ЦНАП, амбулаторія, освітні заклади, об'єкти безпеки) — це не «про зелену енергетику як імідж», а про здатність громади працювати під час тривалих збоїв енергосистеми.</p> <p>Цей проєкт є другим етапом: після підготовчих і проєктних кроків він безпосередньо спрямований на монтаж, налаштування і введення в експлуатацію системи живлення від сонячних панелей та накопичувачів енергії..</p>
<p><b>Мета та завдання проєкту</b></p>	<p><b>Мета:</b> Забезпечити енергонезалежність і безперебійну роботу ЦНАПу шляхом встановлення наземної сонячної електростанції з системою накопичення енергії.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підготовка та завершення всієї проєктної і дозвільної складової для встановлення сонячної електростанції ЦНАП.</li> <li>2. Виконання будівельно-монтажних робіт, введення в експлуатацію та забезпечення функціонування сонячної електростанції ЦНАП.</li> </ol>
<p><b>Основні заходи проєкту</b></p>	<p><b>До завдання 1. Підготовка та проєктна частина</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення енергоаудиту та аналізу фактичного споживання електроенергії ЦНАП для визначення оптимальної конфігурації СЕС і її критично важливих контурів (сервери, робочі місця з доступом до реєстрів, мережеве обладнання, освітлення зони прийому громадян).</li> <li>▪ Уточнення технічних умов підключення майбутньої сонячної станції та, за потреби, накопичувача електроенергії (системи зберігання), до електричної мережі будівлі ЦНАП.</li> <li>▪ Розроблення/уточнення проєктно-кошторисної документації з урахуванням: <ul style="list-style-type: none"> <li>– типу монтажу (даховий масив панелей чи наземна конструкція),</li> <li>– розміщення інверторів, шаф керування, автоматики перемикачів,</li> <li>– системи моніторингу енерговиробітку та стану обладнання,</li> </ul> </li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<p>– заходів електробезпеки та пожежної безпеки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення необхідних погоджень та експертиз згідно з будівельними і енергетичними нормами.</li> <li>▪ Підготовка графіка поетапного відключення/підключення ЦНАП під час монтажу, щоб не припиняти надання послуг населенню.</li> </ul> <p><b>До завдання 2. Монтаж, запуск і введення в експлуатацію</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Закупівля сонячних панелей, інверторів, кабельної інфраструктури, опорних конструкцій та, за проєктом, систем акумулювання енергії (накопичувач/батарейний блок).</li> <li>▪ Монтаж сонячних панелей (орієнтовно в діапазоні до 30 кВт сумарної встановленої потужності).</li> <li>▪ Встановлення інверторного обладнання, комутаційних шаф, ліній захисту та автоматичного перемикачів на резервне живлення.</li> <li>▪ Інтеграція системи резервного живлення для критичних зон ЦНАП (робочі місця адміністраторів, серверна, світло у залі прийому, мережеве обладнання).</li> <li>▪ Пусконаладжувальні роботи, тестування режимів автономної роботи (у випадку аварійного відключення зовнішньої мережі).</li> <li>▪ Формальне введення системи в експлуатацію.</li> <li>▪ Навчання персоналу ЦНАП щодо базового моніторингу, контролю стану обладнання та реагування у випадку аварійного режиму.</li> </ul>																								
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Встановлено 1 наземну сонячну станцію потужністю 25-30 кВт.</li> <li>▪ Забезпечено до 60% річного споживання електроенергії ЦНАПу.</li> <li>▪ Зменшення викидів CO<sub>2</sub> на ≈20 тонн щорічно.</li> <li>▪ Економія коштів громади – близько 150–180 тис. грн на рік.</li> </ul> <p><b>Якісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Безперербійне функціонування електронних сервісів ЦНАПу.</li> <li>▪ Зниження залежності громади від централізованих джерел енергії.</li> <li>▪ Формування екологічно свідомого іміджу громади.</li> <li>▪ Підвищення енергетичної стійкості у кризових ситуаціях.</li> </ul>																								
<p><b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b></p>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Працівники ЦНАПу;</li> <li>• Жителі Белзької громади — користувачі послуг;</li> <li>• Органи місцевого самоврядування.</li> </ul> <p><b>Бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Усі мешканці громади;</li> <li>• Громадські та освітні установи, які можуть брати приклад для розвитку енергозбереження.</li> </ul>																								
<p><b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b></p>	<p>Белзька громада, Шептицький район</p>																								
<p><b>Період реалізації проєкту</b></p>	<p>2026-2027</p>																								
<p><b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b></p>	<p>2365000,0</p>																								
<p>У тому числі</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2026</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2027</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Усього</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>державний бюджет</td> <td style="text-align: right;">900 000,0</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">900 000,0</td> </tr> <tr> <td>обласний бюджет</td> <td style="text-align: right;">600 000,0</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">600 000,0</td> </tr> <tr> <td>місцевий бюджет</td> <td style="text-align: right;">400 000,0</td> <td style="text-align: right;">265 000,0</td> <td style="text-align: right;">665 000,0</td> </tr> <tr> <td>інші джерела (зазначити)</td> <td style="text-align: right;">200 000,0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">200 000,0</td> </tr> <tr> <td>разом</td> <td style="text-align: right;">2 100 000,0</td> <td style="text-align: right;">265 000,0</td> <td style="text-align: right;">2 365 000,0</td> </tr> </tbody> </table>		2026	2027	Усього	державний бюджет	900 000,0	-	900 000,0	обласний бюджет	600 000,0	-	600 000,0	місцевий бюджет	400 000,0	265 000,0	665 000,0	інші джерела (зазначити)	200 000,0		200 000,0	разом	2 100 000,0	265 000,0	2 365 000,0
	2026	2027	Усього																						
державний бюджет	900 000,0	-	900 000,0																						
обласний бюджет	600 000,0	-	600 000,0																						
місцевий бюджет	400 000,0	265 000,0	665 000,0																						
інші джерела (зазначити)	200 000,0		200 000,0																						
разом	2 100 000,0	265 000,0	2 365 000,0																						
<p>державний бюджет</p>	<td style="text-align: right;">900 000,0</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">900 000,0</td>	900 000,0	-	900 000,0																					
<p>обласний бюджет</p>	<td style="text-align: right;">600 000,0</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">600 000,0</td>	600 000,0	-	600 000,0																					
<p>місцевий бюджет</p>	<td style="text-align: right;">400 000,0</td> <td style="text-align: right;">265 000,0</td> <td style="text-align: right;">665 000,0</td>	400 000,0	265 000,0	665 000,0																					
<p>інші джерела (зазначити)</p>	<td style="text-align: right;">200 000,0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">200 000,0</td>	200 000,0		200 000,0																					
<p>разом</p>	<td style="text-align: right;">2 100 000,0</td> <td style="text-align: right;">265 000,0</td> <td style="text-align: right;">2 365 000,0</td>	2 100 000,0	265 000,0	2 365 000,0																					
<p><b>Ключові учасники проєкту</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області– замовник і координатор реалізації проєкту.</li> <li>• Центр надання адміністративних послуг – користувач енергії.</li> </ul>																								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Підрядна компанія з енергетичного будівництва – монтаж і введення в експлуатацію системи.</li> <li>• Можливі донори: Програма «ULEAD з Європою», ПРООН, NEFCO, GIZ.</li> </ul>
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Цей проєкт напряму вписується у пріоритет «Використання відновлюваних джерел енергії в об'єктах муніципальної інфраструктури», визначений у Середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій Белзької міської територіальної громади на 2026–2028 роки. У плані цей напрям має цільовий показник: «кількість встановлених та підключених систем сонячної електростанції — 1 до 2028 року». Це означає, що проєкт із встановлення сонячної електростанції для ЦНАП є офіційно пріоритетним у секторі «Муніципальна інфраструктура та послуги» і може претендувати на включення до портфелю публічних інвестицій громади і, відповідно, на бюджетне й цільове співфінансування.</li> <li>▪ Крім того, проєкт відповідає підходам Плану справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області до 2030 року: він спрямований на підвищення стійкості базових сервісів громади, зменшення енергозалежності, скорочення витрат, впровадження «зеленої» генерації в муніципальній інфраструктурі та забезпечення доступності послуг для населення, включно з уразливими групами. Це є прямим елементом підвищення якості життя і стійкості громад, які переходять від вугільної моделі до модернізованої економіки послуг та логістики.</li> </ul>

### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №8

#### на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

<b>Назва проєкту</b>	<b>Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення сонячних панелей) ВП «Белзька районна лікарня» КНП «Сокальська РЛ» по вул.Бандери С., буд.11, м.Белз, Шептицького району, Львівської області.»</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	1.2.3. Енергетична самодостатність громади
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Белзька районна лікарня є центральною медичною установою громади, що забезпечує базову та невідкладну допомогу населенню міста Белз і навколишніх сіл. Установа обслуговує понад 12 тисяч мешканців, включаючи внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, людей похилого віку, дітей і працівників прилеглих населених пунктів.</p> <p>Сучасні виклики — військовий стан, перебої з енергопостачанням, висока вартість електроенергії, зношеність інженерних мереж — поставили медичну інфраструктуру перед реальною загрозою нестабільності. У періоди аварійних або планових відключень електроенергії лікарня частково зупиняє роботу: не функціонують освітлення, діагностичне обладнання, холодильні установки для медикаментів, стерилізаційні блоки та інформаційні системи.</p> <p>Це безпосередньо впливає на безпеку пацієнтів і працівників. Медичний персонал змушений переносити прийоми, а частина пацієнтів — шукати допомоги в інших громадах. Така ситуація особливо критична в умовах воєнного стану, коли лікарня виконує роль пункту первинного реагування і приймає поранених, евакуйованих чи хворих із навколишніх територій.</p> <p>Другий аспект проблеми — енергетичне навантаження на бюджет громади. Лікарня споживає великі обсяги електроенергії для освітлення, вентиляції, медичного обладнання, лабораторій і комунікаційних систем.</p>

	<p>Зростання тарифів і регулярні збої в мережі змушують громаду щороку шукати додаткові кошти на оплату електроенергії.</p> <p>Крім цього, приміщення лікарні розташоване в зоні, де мережеве живлення має низьку стабільність напруги, особливо в осінньо-зимовий період. Перевантаження мереж і коливання напруги призводять до поломки медичного обладнання, що ще більше підвищує витрати.</p> <p>У межах попереднього етапу громада вже підготувала технічні рішення щодо встановлення сонячної електростанції для лікарні. Поточний (другий) етап передбачає монтаж та введення системи в експлуатацію — тобто фактичне забезпечення автономного енергопостачання медзакладу.</p> <p>Загалом, проблема нестабільного енергозабезпечення медичного об'єкта у прикордонній громаді Белз виходить за межі локальної — це питання енергетичної безпеки та життєстійкості в межах вугільного мікрорегіону Львівської області, що проходить процес справедливої трансформації. Саме тому громада системно переходить до відновлюваних джерел енергії в лікарнях, ЦНАПі та закладах освіти.</p>
<p><b>Мета та завдання проєкту</b></p>	<p><b>Мета:</b> Підвищити енергоефективність та автономність Белзької районної лікарні шляхом встановлення наземної сонячної електростанції потужністю 30 кВт із використанням наявного обладнання.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підготовка та завершення всіх проєктно-технічних процедур для реалізації сонячної електростанції лікарні.</li> <li>2. Виконання будівельно-монтажних робіт, підключення, налаштування та введення в експлуатацію системи.</li> </ol>
<p><b>Основні заходи проєкту</b></p>	<p><b>До завдання 1. Підготовка та технічна документація</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення технічного обстеження лікарні й прилеглої території для визначення оптимального місця розміщення сонячної станції.</li> <li>▪ Коригування та завершення проєктно-кошторисної документації (ПСД) відповідно до актуальних норм.</li> <li>▪ Проведення державної експертизи ПСД і погодження технічних умов на підключення до електромережі лікарні.</li> <li>▪ Розроблення схеми резервного електроживлення критичних медичних контурів: діагностичне, лабораторне, освітлювальне обладнання, холодильні камери.</li> <li>▪ Підготовка майданчика для монтажу (очищення, планування, інженерні з'єднання, огороження).</li> <li>▪ Визначення графіка робіт, щоб забезпечити безперервність медичних послуг у процесі монтажу.</li> </ul> <p><b>До завдання 2. Монтаж та введення в експлуатацію</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Закупівля обладнання: сонячних панелей, інверторів, металоконструкцій, кабельних трас, систем керування та накопичувачів енергії.</li> <li>▪ Монтаж наземної сонячної електростанції потужністю до 30 кВт.</li> <li>▪ Підключення до внутрішньої мережі лікарні та інтеграція системи резервного живлення.</li> <li>▪ Встановлення системи моніторингу енерговиробітку та керування споживанням.</li> <li>▪ Проведення пусконаладжувальних робіт, тестування в автономному режимі.</li> <li>▪ Введення в експлуатацію системи з оформленням усіх актів і навчання персоналу лікарні з базового обслуговування та моніторингу.</li> </ul>
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Встановлена наземна сонячна електростанція потужністю 30 кВт на площі 0,05 га.</li> <li>▪ Зменшення витрат лікарні на електроенергію на ≈60%.</li> <li>▪ Зниження викидів CO<sub>2</sub> – близько 25 тонн на рік.</li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Забезпечення резервного живлення для критичного медичного обладнання.</li> </ul> <p><b>Якісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Безперебійна робота лікарні під час відключень електроенергії.</li> <li>▪ Підвищення рівня енергонезалежності громади.</li> <li>▪ Покращення умов роботи медичного персоналу та обслуговування пацієнтів.</li> <li>▪ Екологізація комунальної інфраструктури громади.</li> </ul>																								
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Медичні працівники Белзької міської лікарні;</li> <li>▪ Пацієнти громади, зокрема діти, люди похилого віку та внутрішньо переміщені особи;</li> <li>▪ Органи місцевого самоврядування.</li> </ul> <p><b>Бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Усі мешканці Белзької громади, які отримують медичні послуги;</li> <li>▪ Медичний персонал, який працює у безпечних і стабільних умовах.</li> </ul>																								
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька громада, Шептицький район																								
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027																								
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	2 500 000,0																								
У тому числі																									
державний бюджет	1 000 000,0																								
обласний бюджет	600 000,0																								
місцевий бюджет	400 000,0																								
інші джерела (зазначити)	200 000,0																								
разом	2 200 000,0																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Усього</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>державний бюджет</td> <td>1 000 000,0</td> <td>-</td> <td>1 000 000,0</td> </tr> <tr> <td>обласний бюджет</td> <td>600 000,0</td> <td>-</td> <td>600 000,0</td> </tr> <tr> <td>місцевий бюджет</td> <td>400 000,0</td> <td>300 000,0</td> <td>700 000,0</td> </tr> <tr> <td>інші джерела (зазначити)</td> <td>200 000,0</td> <td>-</td> <td>200 000,0</td> </tr> <tr> <td>разом</td> <td>2 200 000,0</td> <td>300 000,0</td> <td>2 500 000,0</td> </tr> </tbody> </table>		2026	2027	Усього	державний бюджет	1 000 000,0	-	1 000 000,0	обласний бюджет	600 000,0	-	600 000,0	місцевий бюджет	400 000,0	300 000,0	700 000,0	інші джерела (зазначити)	200 000,0	-	200 000,0	разом	2 200 000,0	300 000,0	2 500 000,0
	2026	2027	Усього																						
державний бюджет	1 000 000,0	-	1 000 000,0																						
обласний бюджет	600 000,0	-	600 000,0																						
місцевий бюджет	400 000,0	300 000,0	700 000,0																						
інші джерела (зазначити)	200 000,0	-	200 000,0																						
разом	2 200 000,0	300 000,0	2 500 000,0																						
<b>Ключові учасники проєкту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області – замовник та координатор реалізації.</li> <li>▪ Белзька районна лікарня – користувач енергії.</li> <li>▪ Підрядна енергетична компанія – монтаж та технічний супровід.</li> <li>▪ Потенційні партнери: Програма «ULEAD з Європою», ПРООН, NEFCO, GIZ.</li> </ul>																								
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	-																								

### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №9

#### на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

<b>Назва проєкту</b>	<b>Нове будівництво мережі вуличного освітлення в с. Карів</b>
2.2.3. Впровадження енергоефективного освітлення вулиць	1.2.3. Енергетична самодостатність громади
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Село Карів Белзької міської територіальної громади не має повноцінної системи вуличного освітлення, що створює низку проблем, які безпосередньо впливають на якість життя та безпеку мешканців.</p> <p>У темну пору доби відсутність освітлення ускладнює пересування пішоходів і транспортних засобів, підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод, створює передумови для правопорушень і унеможливує належну роботу громадських служб, особливо в осінньо-зимовий період.</p> <p>На території села проживає понад 700 мешканців, серед яких значну частину становлять діти шкільного віку, люди похилого віку та особи з</p>

	<p>інвалідністю — саме вони найбільше потерпають від відсутності освітлення.</p> <p>Через темряву вулиці фактично стають небезпечними після заходу сонця, що негативно позначається на соціальній активності, рівні громадської безпеки, функціонуванні сфери обслуговування й психологічному комфорті жителів.</p> <p>Додатково, громада несе підвищені витрати на обслуговування застарілих або частково неефективних ділянок старих мереж, які не відповідають сучасним вимогам енергоефективності.</p> <p>Відсутність автоматизованих систем керування (астротаймерів, фотореле) та енергоощадних світлодіодних приладів унеможлиблює оптимізацію споживання електроенергії, що є важливим завданням у межах державної політики енергозбереження.</p> <p>Розв'язання цієї проблеми є критично необхідним для підвищення рівня безпеки, благоустрою та енергоефективності території громади, а також створення умов для сталого розвитку села.</p>
<p><b>Мета та завдання проєкту</b></p>	<p><b>Мета:</b> Підвищити рівень безпеки, енергоефективності та якості життя мешканців с. Карів шляхом будівництва сучасної системи зовнішнього освітлення.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виконати будівельно-інженерні роботи нового будівництва мережі вуличного освітлення з енергоефективними рішеннями.</li> <li>2. Закупити та встановити обладнання освітлення й автоматики; провести пусканалагодження, введення в експлуатацію, навчання та організувати комунікації й моніторинг.</li> </ol>
<p><b>Основні заходи проєкту</b></p>	<p><b>1. Виконати будівельно-інженерні роботи нового будівництва мережі вуличного освітлення з енергоефективними рішеннями</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення топогеодезичних зйомок та розроблення проєктно-кошторисної документації (ПКД) з проходженням погоджень.</li> <li>▪ Виконання підготовчих і земляних робіт під встановлення опор та прокладання мереж.</li> <li>▪ Встановлення близько 50 опор освітлення (крок 30–35 м)</li> <li>▪ Прокладання самонесучого ізольованого проводу (СП) орієнтовною протяжністю 5 км.</li> <li>▪ Модернізація вузлів підключення: улаштування щитів живлення, розподілу та обліку електроенергії.</li> <li>▪ Впровадження енергоефективних рішень на рівні інженерії (раціональні схеми живлення, підготовка до сегментного керування лініями).</li> </ul> <p><b>2. Закупити та встановити обладнання освітлення й автоматики; провести пусканалагодження, введення в експлуатацію, навчання та організувати комунікації й моніторинг</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення публічних закупівель світлотехнічного обладнання та комплектуючих.</li> <li>▪ Встановлення ~100 LED-світильників 40–50 Вт із відповідними кронштейнами та фіксаторами.</li> <li>▪ Монтаж щитів керування та автоматики (астротаймери, фотореле, захист від перенапруг), налаштування сценаріїв роботи.</li> <li>▪ Проведення пусканалагоджувальних робіт, випробування під навантаженням, складання актів готовності.</li> <li>▪ Введення об'єкта в експлуатацію та передача на баланс експлуатуючої організації.</li> <li>▪ Проведення навчання відповідальних осіб з експлуатації, контролю та техобслуговування системи.</li> <li>▪ Забезпечення технічного та авторського нагляду, проведення моніторингу роботи мережі протягом перших 12 місяців.</li> </ul>

<b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b>	<p><b>Кількісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 км нової лінії освітлення;</li> <li>▪ близько 100 LED-світильників;</li> <li>▪ до 50% економії енергоресурсів;</li> <li>▪ охоплення всіх основних вулиць села Карів.</li> </ul> <p><b>Якісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ зниження рівня аварійності та правопорушень;</li> <li>▪ підвищення рівня безпеки для мешканців;</li> <li>▪ створення комфортного середовища для життя та пересування;</li> <li>▪ зміцнення іміджу громади.</li> </ul>		
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мешканці села Карів — основні користувачі мережі освітлення.</li> <li>• Белзька міська рада — замовник і балансоутримувач.</li> <li>• КП «Белзкомунсервіс» — експлуатуюча організація.</li> </ul>		
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	с.Карів, Белзька громада, Шептицький район		
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027		
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	1 500,0		
У тому числі	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
державний бюджет	700 000,0	-	700 000,0
обласний бюджет	300 000,0	-	300 000,0
місцевий бюджет	200 000,0	200 000,0	400 000,0
інші джерела (зазначити)	100 000,0		100 000,0
разом	1 300 000,0	200 000,0	1 500 000,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області— замовник і координатор реалізації проєкту.</li> <li>▪ Відділ ЖКГ, капітального будівництва та інвестицій Белзької міської ради – розробка технічної документації, координація монтажу.</li> <li>▪ Підрядна компанія з енергетичного будівництва – монтаж і введення в експлуатацію системи.</li> <li>▪ Можливі донори: Програма «ULEAD з Європою», ПРООН, NEFCO, GIZ.</li> </ul>		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	-		

### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №10

#### на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

<b>Назва проєкту</b>	<b>Термомодернізація закладів освіти у селах Себечів та Ванів</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	1.2.3. Енергетична самодостатність громади
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Будівлі Себечівської та Ванівської шкіл є ключовими об'єктами соціальної інфраструктури Белзької громади, що забезпечують здобуття освіти для <b>понад 120 учнів</b>. Водночас технічний стан їхніх покрівель є <b>аварійним</b>: існуюче покриття зношене, має численні пошкодження та протікання.</p> <p>Через протікання даху відбувається пошкодження стель, утеплювача та внутрішніх приміщень. Це призводить до:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ погіршення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей і працівників (підвищена вологість, поява плям і цвілі);</li> <li>▪ зниження температурного комфорту в класах, особливо в осінньо-зимовий період;</li> <li>▪ зростання витрат на опалення через збільшені тепловтрати будівель;</li> <li>▪ прискореного руйнування елементів будівельних конструкцій (стель, перекриттів, внутрішнього оздоблення).</li> </ul>

	<p>У результаті формується <b>ризик для безпеки учасників освітнього процесу</b> та погіршується якість надання освітніх послуг: частина приміщень може ставати непридатною для повноцінного використання, а громада змушена постійно витрачати кошти на тимчасові підлятки замість комплексного рішення проблеми.</p> <p>Аварійний стан покрівель напряду впливає й на <b>енергоефективність</b>: через пошкоджене покриття та відсутність належного утеплення збільшуються тепловтрати, що тягне за собою вищі витрати місцевого бюджету на опалення та погіршує екологічні показники (зайве спалювання енергоресурсів).</p>
<p><b>Мета та завдання проєкту</b></p>	<p><b>Мета:</b> Покращити умови навчання та підвищити енергоефективність Себечівської та Ванівської шкіл шляхом капітального ремонту й заміни аварійних покрівель з улаштуванням сучасної утепленої покрівельної системи та впорядкування прилеглих територій</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести інженерно-технічну підготовку робіт (обстеження, проєктно-кошторисна документація, тендери).</li> <li>2. Виконати комплекс будівельно-ремонтних робіт із заміни покрівель шкіл у Себечеві та Ванові.</li> <li>3. Забезпечити належний технічний нагляд, прийняття робіт та благоустрій територій після ремонту</li> </ol>
<p><b>Основні заходи проєкту</b></p>	<p><b>До завдання 1 – Підготовчий етап</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення технічного обстеження дахів Себечівської та Ванівської шкіл.</li> <li>▪ Розроблення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівель.</li> <li>▪ Проведення експертизи ПКД (за потреби згідно з законодавством).</li> <li>▪ Організація та проведення тендерних процедур для вибору підрядної організації.</li> </ul> <p><b>До завдання 2 – Будівельно-ремонтні роботи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Демонтаж старого аварійного покриття покрівель та пошкоджених елементів.</li> <li>▪ Ремонт і підсилення несучих конструкцій дахів (за результатами обстеження).</li> <li>▪ Улаштування нової покрівлі з металопрофілю з утепленням та системою водовідведення.</li> <li>▪ Проведення гідроізоляційних та антикорозійних робіт для продовження строку служби конструкцій.</li> <li>▪ Встановлення системи блискавкозахисту відповідно до норм.</li> </ul> <p><b>До завдання 3 – Завершальний етап</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Здійснення технічного нагляду за ходом робіт та контролю якості.</li> <li>▪ Приймання виконаних робіт замовником, оформлення відповідної документації.</li> <li>▪ Проведення благоустрою прилеглих територій (відновлення покриттів, упорядкування місць складування матеріалів тощо).</li> <li>▪ Введення об'єктів в експлуатацію.</li> </ul>
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні результати</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Замінено покрівлі на двох шкільних будівлях загальною площею орієнтовно 1 000 м<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Покращено умови навчання для понад 180 учнів та 35 працівників освітніх закладів.</li> <li>▪ Досягнуто зменшення тепловтрат приміщень орієнтовно на 20%.</li> </ul> <p><b>Якісні результати</b></p>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Створені безпечні та комфортні умови перебування дітей і працівників у школах.</li> <li>▪ Забезпечено збереження будівель від подальшого руйнування (стелі, перекриття, внутрішні приміщення).</li> <li>▪ Підвищено енергоефективність будівель та знижено витрати на опалення з місцевого бюджету.</li> <li>▪ Покращено зовнішній вигляд закладів освіти, що позитивно впливає на сприйняття школи дітьми, батьками та педагогами.</li> </ul>
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Учні Себечівської та Ванівської шкіл;</li> <li>▪ педагогічні працівники;</li> <li>▪ технічний персонал шкіл;</li> <li>▪ громада сіл Себечів та Ванів.</li> </ul> <p><b>Бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Усі мешканці громади, оскільки покращення шкільної інфраструктури підвищує якість освіти та безпеку дітей.</li> </ul>
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	С.Себечів, с.Ванів, Белзька громада
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	3 500 000,00
У тому числі	<b>2026</b> <b>2027</b> <b>Усього</b>
державний бюджет	1 500 000,0                      -                      1 500 000,0
обласний бюджет	1 000 000,0                      -                      1 000 000,0
місцевий бюджет	600 000,0                      200 000,0                      800 000,0
інші джерела (зазначити)	200 000,0                      -                      200 000,0
разом	3 300 000,0                      200 000,0                      3 500 000,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Відділ освіти, молоді та спорту Белзької міської ради – замовник і координатор проєкту (відповідальний за технічне завдання, контроль якості робіт, розробка ПКД, проведення тендерних процедур, технагляд)</li> <li>▪ Підрядна будівельна організація – виконання будівельно-ремонтних робіт.</li> </ul>
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	Структура фінансування передбачає поєднання коштів державного, обласного, місцевого бюджетів та інших джерел (донорські програми, гранти, співфінансування з боку партнерів) загальним обсягом 3 500,0 тис. грн

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №11**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

<b>Назва проєкту</b>	<b>Реставрація та пристосування ансамблю монастиря сестер Домініканок у м.Белзі</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	1.3.1. Збереження історико-архітектурної спадщини
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	Ансамбль монастиря сс.Домініканок складається з Костелу (церкви Св. Миколая), до якого з півдня та заходу примикають будівлі Монастирських корпусів. Складова пам'ятки архітектури національного значення XVII-XVIII ст. Ансамблю монастиря сестер Домініканок - Костел (церква Св.Миколая) виконаний в стилі барокко із збереженими ренесансними елементами. На північному та східному фасадах збережені високомистецькі білокам'яні портали головного та бічного входів. В рівні I та II ярусів влаштовані мушлеві арочні ніші з бароковими скульптурами святих. На

	<p>фронтона чільного фасаду добре збережена мозаїка з зображенням Св. Миколая. В інтер'єрі збережені фрески XIX ст. з зображенням євангелістів.</p> <p>Протягом 2007-2009 рр. за кошти державного бюджету на будівлі пам'ятки архітектури національного значення XVII ст. Костелу (церкви) Святого Миколая Ансамблю монастиря сестер Домініканок (Ох.№490) виконали першочергові та протиаварійні роботи, зокрема, протиаварійні кріплення конструкцій в інтер'єрі, підсилення фундаментів та, частково, реставраційні роботи, зокрема, відновлення склепіння крипти, реставрацію частини дахових конструкцій, заміну покрівлі на мідне покриття, реставрацію фасадів церкви (проектна організація - Інститут "Укрзахідпроектреставрація").</p> <p>У зв'язку з тим, що з 2009 року на пам'ятці не проводились реставраційні роботи через відсутність коштів, відбувся обвал склепіння східної захристії. Склепіння другого поверху західної захристії обвалене, підпружна арка втраченого склепіння перебуває у аварійному стані, загрожує обвалом. Костел (церква Св.Миколая) перебуває в незадовільному стані, потребує завершення реставраційних робіт.</p> <p>Пам'ятка знаходиться в туристично-привабливому місці – в заповідній зоні «Середмістя» і входить в усі туристичні маршрути міста. Реставрація пам'ятки архітектури національного значення Костелу (церкви Св.Миколая) Ансамблю монастиря сс.Домініканок забезпечить будівлю від руйнування і дозволить ефективно використовувати об'єкт державної власності.</p>
<p><b>Мета та завдання проєкту</b></p>	<p><b>Мета:</b> Підвищити якість культурних послуг і соціальну активність громади на базі ансамблю монастиря сестер Домініканок у м. Белз шляхом запуску першого етапу цілісної реставрації та підготовки пам'ятки до подальшого пристосування для культурних функцій.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розробити та погодити науково-проектну документацію з реставрації захристій</li> <li>2. Виконати реставраційні роботи у східній та західній захристіях</li> </ol>
<p><b>Основні заходи проєкту</b></p>	<p><b>Завдання 1.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Провести інструментальні та натурні обстеження захристій (геодезія, геологія за потреби, вологісний та соляний аналіз матеріалів, розкривання вузлів).</li> <li>• Виконати обміри, фотофіксацію, консерваційні рекомендації для автентичних елементів (мурування, склепіння, тиньки, живопис), визначити режимні зони.</li> <li>• Розробити науково-проектні рішення: технології укріплення/відновлення склепінь і підпружних арок, ремонту/реставрації покриттів, гідроізоляції, водовідведення, мікроклімату; підібрати матеріали, сумісні з історичною речовиною.</li> <li>• Сформувати кошторисно-договірну частину, графік виконання робіт та заходи з безпеки; пройти експертизу, погодження у встановленому порядку.</li> <li>• Підготувати програму авторського та технічного нагляду під час робіт.</li> </ul> <p><b>Завдання 2.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Організувати будівельний майданчик із заходами протипилового та проти вібраційного захисту, консервації збережених елементів.</li> <li>• Виконати демонтаж аварійних ділянок із максимальною збережністю автентичних фрагментів; провести тимчасові підсилення.</li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Відновити несучі елементи та склепіння відповідно до ПКД (укріплення підпружних арок, реставрація мурувань, заповнення тріщин, ін'єктування).</li> <li>Налагодити водовідведення, гідро- та протикапілярний захист, точково відремонтувати покриття та примикання для стабілізації мікроклімату в об'ємі.</li> <li>Виконати реставраційні роботи тиньків і фрагментів декоративних шарів у зонах втручання, провести консерваційні заходи для живопису, якщо це передбачено ПКД.</li> <li>Облаштувати безбар'єрний доступ</li> <li>Провести пусконаладжувальні та приймально-здавальні процедури; оформити виконавчу документацію, акти огляду та рекомендації для наступного етапу пристосування.</li> </ul>																				
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Розроблений і погоджений комплект науково-проєктної документації (1 комплект, включно з експертизою).</li> <li>Виконаний комплекс робіт у захристіях на площі першого етапу (1 етап, обсяг за ПКД) із відновленням несучих елементів і склепінь та облаштуванням безбар'єрним доступом</li> <li>Збільшення до 5 000–6 000 користувачів послуг щороку;</li> </ul> <p><b>Якісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>збереження пам'яток архітектури національного значення;</li> <li>міжнародне та прикордонне співробітництво;</li> <li>підвищення соціальної активності населення;</li> <li>зростання туристичної привабливості Белза;</li> <li>розвиток культурної інфраструктури як чинника економічного зростання.</li> </ul>																				
<p><b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b></p>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>місцеві мешканці;</li> <li>діти та молодь, ветерани;</li> <li>туристи та гості громади;</li> </ul> <p><b>Кінцеві бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>уся Белзька громада (отримують доступ до якісних культурних послуг);</li> <li>культурні освітні, та громадські організації (зможуть реалізовувати програми та ініціативи);</li> <li>місцевий бізнес (сфера послуг і туризму).</li> </ul>																				
<p><b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b></p>	<p>Белзька міська територіальна громада</p>																				
<p><b>Період реалізації проєкту</b></p>	<p><b>2026-2027</b></p>																				
<p><b>Орієнтовний обсяг, тис. грн.</b></p>	<p>1 450, 0</p>																				
<p>У тому числі</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>2026</b></th> <th><b>2027</b></th> <th><b>Усього</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>державний бюджет</td> <td>140, 0</td> <td>1 310, 0</td> <td>1 450, 0</td> </tr> <tr> <td>обласний бюджет</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>місцевий бюджет</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>інші джерела (зазначити)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>	державний бюджет	140, 0	1 310, 0	1 450, 0	обласний бюджет	-	-	-	місцевий бюджет	-	-	-	інші джерела (зазначити)	-	-	-
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>																		
державний бюджет	140, 0	1 310, 0	1 450, 0																		
обласний бюджет	-	-	-																		
місцевий бюджет	-	-	-																		
інші джерела (зазначити)	-	-	-																		
<p>державний бюджет</p>	<p>140, 0</p>																				
<p>обласний бюджет</p>	<p>-</p>																				
<p>місцевий бюджет</p>	<p>-</p>																				
<p>інші джерела (зазначити)</p>	<p>-</p>																				
<p><b>Ключові учасники проєкту</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Державний історико-культурний заповідник у м.Белзі (ініціатор).</li> <li>Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (фінансист).</li> <li>Реставраційні організації.</li> <li>Партнери та донори (державні фонди, міжнародні організації).</li> </ul>																				
<p><b>Інша важлива інформація щодо технічного завдання</b></p>	<p>Джерело фінансування : виключно державний бюджет (місцевий та обласний бюджети не залучаються, кошти інших джерел не передбачені)</p>																				

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №12**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

<b>Назва проєкту</b>	<b>Реставрація пам'ятки архітектури національного значення Костелу Успіння Пресвятої Богородиці</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	1.3.1. Збереження історико-архітектурної спадщини
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Пам'ятка архітектури національного значення 1683-1695 рр. Костел Успіння Пресвятої Богородиці – однонавова споруда з витягненим нартексом, з алькерами та прямокутним вужчим вівтарем, з західною захристією. Над алькерами здіймаються високі вежі. Вежі були накріті багатими необароковими завершеннями, що на сьогодні втрачені. Пам'ятка перебуває в цілому в незадовільному стані. На сьогодні ліквідовано аварійний стан дахів – влаштовано нове покриття з черепиці над навою, вівтарем та захристією. Заповнення вікон, підлоги, сходи та внутрішній вистрій храму втрачені. Пам'ятка потребує подальшого проведення ремонтно-реставраційних робіт, впорядкування території та реставрації огорожі пам'ятки.</p> <p>Пам'ятка знаходиться в туристично-привабливому місці – в центрі Угнова і входить в усі туристичні маршрути міста. Розроблення науково-проєктної документації на ремонтно-реставраційні роботи і здійснення реставраційного ремонту покриття даху забезпечить пам'ятку від руйнування і дозволить продовжити реставраційні роботи в наступні роки для того, щоб надалі ефективно використовувати об'єкт державної власності.</p>
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> Підвищення якості культурних послуг та соціальної активності громади шляхом розроблення науково-проєктної документації та виконання реставраційного ремонту покрівлі пам'ятки з відновленням захисних властивостей даху відповідно до вимог збереження автентики</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розробити науково-проєктну документацію на ремонтно-реставраційні роботи.</li> <li>2. Виконати реставрацію покрівлі даху з відновленням несучих елементів та черепичного покриття.</li> </ol>
<b>Основні заходи проєкту</b>	<p><b>Завдання 1.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Провести обмірні, інженерні та натурні дослідження; здійснити фотофіксацію й аналіз автентичних конструкцій.</li> <li>• Розробити науково-проєктну документацію з технологіями, матеріалами та вузлами, що відповідають охоронному статусу.</li> <li>• Забезпечити погодження, проходження експертизи, авторський супровід і підготовку кошторису для робіт з реставраційного ремонту покрівлі.</li> </ul> <p><b>Завдання 2.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Демонтувати зруйновані ділянки даху з дбайливою розборкою та сортуванням матеріалів.</li> <li>• Відновити та підсилити несучі дерев'яні елементи, улаштувати гідро- та пароізоляційні шари, відновити/замінити лати.</li> <li>• Влаштувати черепичне покриття, сумісне з історичним виглядом пам'ятки; виконати герметизацію вузлів примикань, відновити водовідведення (жолоби, труби), щоб унеможливити підтоплення стін і склепінь.</li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Провести пусконаладжувальні та приймально-здавальні заходи з фіксацією параметрів якості та гарантійними зобов'язаннями підрядника.</li> </ul>																				
<b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b>	<p><b>Кількісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 збережена пам'ятка архітектури національного значення.</li> <li>1 комплект науково-проєктної документації, розроблений і погоджений.</li> <li>100% площі даху відновлено із забезпеченням цілісної захисної функції.</li> </ul> <p><b>Якісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>збереження пам'яток архітектури національного значення;</li> <li>міжнародне та прикордонне співробітництво;</li> <li>підвищення соціальної активності населення;</li> <li>зростання туристичної привабливості Угнова;</li> <li>розвиток культурної інфраструктури як чинника економічного зростання.</li> </ul>																				
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>місцеві мешканці;</li> <li>діти та молодь, ветерани;</li> <li>туристи та гості громади;</li> </ul> <p><b>Кінцеві бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>уся Белзька громада (отримають доступ до якісних культурних послуг);</li> <li>культурні освітні, та громадські організації (зможуть реалізовувати програми та ініціативи);</li> <li>місцевий бізнес (сфера послуг і туризму).</li> </ul>																				
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька міська територіальна громада																				
<b>Період реалізації проєкту</b>	<b>2026-2027</b>																				
<b>Орієнтовний обсяг, тис. грн.</b>	9 800,0																				
У тому числі	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Усього</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>державний бюджет</td> <td>2 800,0</td> <td>7 000,00</td> <td>9 800,0</td> </tr> <tr> <td>обласний бюджет</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>місцевий бюджет</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>інші джерела (зазначити)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		2026	2027	Усього	державний бюджет	2 800,0	7 000,00	9 800,0	обласний бюджет	-	-	-	місцевий бюджет	-	-	-	інші джерела (зазначити)	-	-	-
	2026	2027	Усього																		
державний бюджет	2 800,0	7 000,00	9 800,0																		
обласний бюджет	-	-	-																		
місцевий бюджет	-	-	-																		
інші джерела (зазначити)	-	-	-																		
<b>Ключові учасники проєкту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Державний історико-культурний заповідник у м.Белзі (ініціатор).</li> <li>Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (фінансист).</li> <li>Реставраційні організації.</li> <li>Партнери та донори (державні фонди, міжнародні організації).</li> </ul>																				
<b>Інша важлива інформація щодо технічного завдання</b>	Джерело фінансування : виключно державний бюджет (місцевий та обласний бюджети не залучаються, кошти інших джерел не передбачені)																				

## СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №13

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

<b>Назва проєкту</b>	<b>Капітальний ремонт частини автомобільної дороги О141605 Белз – Великі Мости</b>
----------------------	--

<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	2.1.1. Створення належної та якісної дорожньої мережі
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Автомобільна дорога О141605 Белз – Великі Мости є однією з ключових транспортних артерій Белзької громади, що з'єднує місто Белз із Великими Мостами та далі — із районними і міжобласними маршрутами. Через інтенсивність руху приватного транспорту, шкільних перевезень, службових авто та сільськогосподарської техніки дорожнє навантаження на цю ділянку постійно зростає.</p> <p>Фактичний технічний стан дороги є незадовільним: покриття уражене суцільними тріщинами, деформаціями, вибоїнами; місцями повністю втрачено верхній шар. Відсутність належного водовідведення призводить до подальшого руйнування полотна, особливо у період опадів та відлиг. Узбіччя та водопропускні споруди не забезпечують безпечний рух автотранспорту. За типовою для сільських доріг Львівщини статистикою, такі дефекти збільшують аварійність на 15–20 % та призводять до здорожчання експлуатації транспорту на 10–12 %.</p> <p>Поганий стан дороги ускладнює доступ населення до медичних, освітніх і адміністративних послуг громади та Самбірського району. Для мешканців, які працюють за межами Белза, нерівне покриття збільшує час у дорозі та витрати на перевезення. Належний стан дороги важливий також для місцевих фермерських господарств, які користуються маршрутом для логістики продукції.</p> <p>Проблема має системний характер: без оновлення дорожньої конструкції та водовідведення подальша деградація покриття створюватиме ще більше обмежень для мобільності населення, доступу до послуг і економічної активності громади.</p>
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета проєкту:</b> Забезпечення безпечного та комфортного руху транспорту шляхом відновлення дорожнього покриття автомобільної дороги О141605 Белз – Великі Мости, покращення транспортно-експлуатаційного стану та підвищення рівня дорожньої безпеки.</p> <p><b>Завдання проєкту:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відновити несучу здатність дорожнього полотна.</li> <li>2. Забезпечити ефективне водовідведення та укріплення узбіч.</li> <li>3. Підвищити безпеку руху шляхом облаштування елементів організації дорожнього руху.</li> </ol>
<b>Основні заходи проєкту</b>	<p><b>До завдання 1 (відновлення дорожнього полотна):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ обстеження технічного стану та коригування ПКД;</li> <li>▪ розбирання зношеного покриття;</li> <li>▪ вирівнювання та укріплення основи;</li> <li>▪ укладання вирівнюючого та верхнього шару асфальтобетону;</li> <li>▪ локальне відновлення з'їздів та під'їздів.</li> </ul> <p><b>До завдання 2 (водовідведення та узбіччя):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ очищення та відновлення кюветів і водопропускних труб;</li> <li>▪ облаштування або профілювання узбіч;</li> <li>▪ укріплення укосів та місць можливого розмиву;</li> <li>▪ формування системи водовідведення відповідно до ПКД.</li> </ul> <p><b>До завдання 3 (безпека дорожнього руху):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ встановлення дорожніх знаків;</li> <li>▪ нанесення горизонтальної розмітки;</li> <li>▪ облаштування пішохідних переходів;</li> <li>▪ встановлення елементів безпеки (за потреби — бар'єри, обмежувальні елементи).</li> </ul>
<b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b>	<b>Кількісні результати</b>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ відремонтовано 5 км дороги О141605;</li> <li>▪ відновлено систему водовідведення (кювети, водопропускні труби);</li> <li>▪ укріплено узбіччя на визначених ділянках;</li> <li>▪ встановлено дорожні знаки та нанесено розмітку.</li> </ul> <p><b>Якісні результати</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ підвищення рівня безпеки для учасників руху;</li> <li>▪ зменшення часу пересування між населеними пунктами;</li> <li>▪ покращення доступу до базових послуг;</li> <li>▪ зниження витрат мешканців та перевізників на ремонт транспорту;</li> <li>▪ підвищення мобільності та економічної активності громади.</li> </ul>		
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи проєкту:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ мешканці населених пунктів, розташованих уздовж дороги О141605 Белз – Великі Мости;</li> <li>▪ учасники дорожнього руху (водії, пасажери, пішоходи);</li> <li>▪ працівники комунальних, освітніх, медичних та інших установ, які користуються цією дорогою;</li> <li>▪ підприємці та фермерські господарства, що здійснюють перевезення продукції.</li> </ul> <p><b>Кінцеві бенефіціари проєкту:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ громади, територією яких проходить дорога (передусім Белзька громада);</li> <li>▪ населення регіону, яке отримає покращене транспортне сполучення та підвищений рівень безпеки;</li> <li>▪ місцеві органи влади, завдяки зміцненню інфраструктурного потенціалу території;</li> <li>▪ бізнес-сектор, який матиме кращі умови для логістики та розвитку економічної активності.</li> </ul>		
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька громада, Шептицький район		
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027		
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	<b>5 000 000,0</b>		
У тому числі			
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
державний бюджет	1 000 000,0	1 000 000,0	2 000 000,0
обласний бюджет	750 000,0	750 000,0	1 500 000,0
місцевий бюджет	500 000,0	500 000,0	1 000 000,0
інші джерела (зазначити)	300 000,0	20 000,0	500 000,0
разом	250 000,0	250 000,0	500 000,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Проектна організація:</b> розробник проектно-кошторисної документації та технічного нагляду</li> <li>▪ <b>Контролюючі органи:</b> Державна служба автомобільних доріг, пожежна інспекція, санітарні служби</li> <li>▪ <b>Фінансові партнери:</b> державний, обласний та місцевий бюджети, інші джерела (за потреби)</li> <li>▪ <b>Кінцеві бенефіціари:</b> мешканці населених пунктів уздовж дороги, перевізники, підприємці та громадські служби громади.</li> </ul>		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	-		

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №14**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

<b>Назва проєкту</b>	Сприяння у будівництві міжнародного автомобільного пункту пропуску (МАПП) Белз–Будинін
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	2.1.2. Розвиток транспортної інфраструктури

<p><b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b></p>	<p>Белзька громада є прикордонною територією України, розташованою лише за 3 км від державного кордону з Польщею. Попри стратегічне розташування, тут відсутній пункт пропуску Белз–Будинін, що обмежує транскордонну логістику та стримує економічний розвиток.</p> <p>У Львівській області функціонує 9 автомобільних міжнародних пунктів пропуску, зокрема Краковець–Корчова, Рава-Руська–Гребенне, Шегині–Медика, Смільниця–Кросьценко, Угринів–Долгобичув, Грушів–Будомеж, Нижанковичі–Мальховіце. Більшість з них перевантажені: середній час очікування на перетин кордону становить 8–12 годин для вантажного транспорту, у пікові періоди — ще більше.</p> <p>Після початку повномасштабної війни у 2022 році навантаження на західний кордон різко зросло: саме через Львівщину пройшли мільйони ВПО та гуманітарні вантажі. У перші місяці війни черги на кордоні сягали 3–6 діб, і проблема перевантаження зберігається досі. Одночасно блокування портів Чорного моря зробило західний сухопутний кордон ключовим транспортним коридором для експорту та імпорту.</p> <p>Для Шептицького мікрорегіону, який переживає трансформацію через спад вугільної промисловості, відсутність сучасного переходу означає втрачені можливості для диверсифікації економіки. Бізнес не має належного доступу до європейських ринків, інвестиційний клімат послаблюється, а мобільність мешканців обмежена.</p> <p>Відсутність якісної дороги до майбутнього переходу також ускладнює підготовку громади до ролі прикордонного вузла. Таким чином, реалізація проєкту МАПП Белз–Будинін — це не лише питання транспортної доступності, а й інструмент справедливої трансформації мікрорегіону, що створить нові робочі місця, підтримає бізнес і сприятиме транскордонній співпраці.</p>
<p><b>Мета та завдання проєкту</b></p>	<p><b>Мета:</b> Покращення транспортної, логістичної та прикордонної інфраструктури шляхом будівництва міжнародного автомобільного пункту пропуску Белз–Будинін та супутніх об’єктів.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Будівництво міжнародного пункту пропуску Белз–Будинін</li> <li>2. Розбудова транспортної та сервісної інфраструктури</li> </ol>
<p><b>Основні заходи проєкту</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Будівництво міжнародного пункту пропуску Белз–Будинін</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ розробка проєктної документації та техніко-економічного обґрунтування;</li> <li>▪ будівництво інженерних мереж, споруд і будівель для прикордонного та митного контролю;</li> <li>▪ встановлення сучасного обладнання для перевірки й безпеки.</li> </ul> </li> <li>2. <b>Розбудова транспортної та сервісної інфраструктури</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ будівництво 3 км автомобільної дороги для з’єднання МАПП з основними трасами;</li> <li>▪ підготовка 10 га земельних ділянок під сервісну інфраструктуру (паркінг, харчування, мотелі);</li> <li>▪ облаштування щонайменше 2 сервісних об’єктів для водіїв і туристів;</li> <li>▪ координація процесів прикордонного контролю з польською стороною.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Створення 100–150 постійних робочих місць після введення МАПП в експлуатацію.</li> <li>▪ Побудова 1 об’єкта прикордонної інфраструктури – МАПП Белз–Будинін.</li> <li>▪ Будівництво 3 км нової автомобільної дороги.</li> <li>▪ Створення щонайменше 2 нових сервісних об’єктів для водіїв та туристів.</li> </ul> <p><b>Якісні результати:</b></p>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Покращення прикордонної інфраструктури та скорочення часу очікування на кордоні.</li> <li>▪ Зростання транскордонної торгівлі та розвиток малого й середнього бізнесу.</li> <li>▪ Розширення логістичної мережі та транспортної сполучуваності регіону.</li> <li>▪ Розвиток туристичної інфраструктури громади.</li> <li>▪ Посилення міжнародної співпраці між Україною та Польщею.</li> </ul>		
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<b>Цільові групи:</b> мешканці Белзької громади, місцеві підприємці, перевізники, туристи, працівники пункту пропуску <b>Бенефіціари:</b> громада в цілому, бізнес-сектор, транспортні компанії, органи митної та прикордонної служби.		
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька міська територіальна громада, Шептицький вугільний мікрорегіон, Львівська область.		
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027		
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	50 000,0		
У тому числі			
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	2 500,0		
інші джерела (міжнародні кошти)	20 000,0		
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
	2 500,0	2 500,0	5 000,0
	20 000,0	25 000,0	45 000,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області; Львівська ОДА; Державна митна та прикордонна служба України; польські митні та прикордонні органи; потенційні міжнародні донори.		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	Відповідність Плану дій зі справедливої трансформації (2.1.3. Дорожньо-транспортна та логістична інфраструктура сприяє розвитку бізнесу та мобільності мешканців		

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №15**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

<b>Назва проєкту</b>	<b>Модернізація залізничної колії сполученням Белз–Рава-Руська з будівництвом колії європейського зразка</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	2.1.2. Розвиток транспортної інфраструктури
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Белзька громада має значний потенціал для розвитку транспортної інфраструктури завдяки наявності залізничної колії протяжністю 40 км, яка нині не використовується. Основна проблема полягає у занедбаному стані колії, що стримує розвиток економіки, транзиту й туризму.</p> <p>Відновлення цієї колії та її модернізація під європейський стандарт дозволить інтегрувати громаду у міжнародні транспортні коридори, скоротити час перевезень та покращити логістику. За попередніми розрахунками, модернізація дозволить зменшити час перетину кордону для вантажних і пасажирських поїздів на 30%.</p> <p>Модернізація колії також відповідає завданням трансформації Шептицького мікрорегіону: зменшення залежності від вугільної промисловості, диверсифікація економіки, розвиток туризму й прикордонної логістики.</p> <p>Важливим є також розвиток індустріального парку «BELZ Industry», для функціонування якого критично необхідний залізничний доступ до міжнародних транспортних мереж. Завдяки цьому проєкту парк отримає прямий вихід на європейські ринки, що забезпечить ефективність його роботи та привабливість для інвесторів.</p>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	Очікується створення щонайменше 100 нових робочих місць на етапі будівництва та експлуатації модернізованої колії. Проект є частиною трансформації Шептицького вугільного мікрорегіону, спрямованої на зменшення залежності від вуглевидобувної галузі та диверсифікацію економіки.		
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> Інтеграція Белзької громади в європейську транспортну систему шляхом модернізації занедбаної залізничної колії та будівництва колії європейського зразка.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розробити проєктно-кошторисну документацію та провести інженерні вишукування.</li> <li>2. Побудувати нову залізничну колію європейського зразка</li> <li>3. Провести електрифікацію залізничної гілки.</li> <li>4. Створити допоміжну інфраструктуру</li> </ol>		
<b>Основні заходи проєкту</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розробка проєктно-кошторисної документації: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ аналіз технічного стану колії, інженерні вишукування, підготовка кошторису витрат.</li> </ul> </li> <li>2. Будівництво нової колії європейського зразка: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ підготовка землі, монтаж рейок і шпал, облаштування станцій та платформ.</li> </ul> </li> <li>3. Електрифікація колії: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ монтаж контактної мережі вздовж 40 км, встановлення трансформаторних підстанцій та систем управління енергопостачанням.</li> </ul> </li> <li>4. Інфраструктура безпеки та логістики: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ встановлення сигналізації, облаштування вантажних і пасажирських терміналів, підключення до міжнародних транспортних коридорів.</li> </ul> </li> </ol>		
<b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b>	<p><b>Кількісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Створення 100 нових робочих місць.</li> <li>▪ Скорочення часу перетину кордону для поїздів на 30%.</li> <li>▪ Модернізація залізничної колії протяжністю 40 км.</li> <li>▪ Побудова 1 оновленої залізничної станції.</li> </ul> <p><b>Якісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Інтеграція Белзької громади до європейської транспортної мережі.</li> <li>▪ Зростання економіки, туризму та логістики.</li> <li>▪ Зменшення залежності регіону від вуглевидобувної галузі.</li> <li>▪ Підвищення інвестиційної та туристичної привабливості громади.</li> <li>▪ Підтримка роботи індустріального парку «BELZ Industry».</li> </ul>		
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи:</b> мешканці Белзької громади та Львівщини, підприємства й інвестори, перевізники, користувачі індустріального парку «BELZ Industry».</p> <p><b>Бенефіціари:</b> громада загалом, бізнес-сектор, міжнародні партнери у сфері логістики й торгівлі.</p>		
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька міська територіальна громада, Шептицький вугільний мікрорегіон, Львівська область.		
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027		
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	6 000,0		
У тому числі	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	500,0	500,0	1 000,0

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

інші джерела (міжнародні кошти)	4 000,0	1 000,0	5 000,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області; Львівська ОДА; Укрзалізниця; міжнародні фінансові та донорські організації; інвестори індустріального парку «BELZ Industry».		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	Проєкт відповідає завданню ПДС Шептицького мікрорегіону: 1.2.1. «Розвиток транспортної та логістичної інфраструктури для інтеграції у європейські ринки».		

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №16**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

<b>Назва проєкту</b>	<b>Нове будівництво пожежного депо у с. Хлівчани, Шептицького району, Львівської області</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	2.2.1. Комплексна інженерна безпека громади
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Белзька міська територіальна громада розташована у прикордонній зоні, на відстані близько 12 км від державного кордону з Польщею, і має розгалужену мережу сіл, серед яких — Хлівчани, одне з найбільших за площею та кількістю населення у південній частині громади.</p> <p>На території громади відсутня належна система місцевої пожежної охорони, а найближчий підрозділ ДСНС розташований у місті Белз. У разі пожежі або надзвичайної ситуації у селі Хлівчани чи сусідніх населених пунктах (Волиця, Боб'ятин, Опільсько, Боратичі, Заставне) час прибуття основного підрозділу перевищує 25–30 хвилин. Це критично довго для реагування на пожежі у житлових будинках, складських приміщеннях, фермах або на об'єктах соціальної інфраструктури.</p> <p>Проблема ускладнюється тим, що громада має значну площу лісових і сільськогосподарських угідь, де щорічно фіксуються загоряння сухої рослинності. Крім того, у громаді зосереджено чимало історичних пам'яток та релігійних споруд, що потребують швидкого реагування у випадку надзвичайних подій.</p> <p>В умовах воєнного стану ризики додатково зростають: на території громади функціонують склади пального, транспортні вузли, об'єкти логістичної та соціальної інфраструктури, а також проживає значна кількість внутрішньо переміщених осіб. Відсутність місцевої пожежної частини створює загрозу як для цивільного населення, так і для об'єктів критичної інфраструктури.</p> <p>Існуюча система реагування громади (чергові служби, добровільні рятувальники) має лише базові засоби – мотопомпу, пожежні рукави, декілька комплектів одягу. Цього недостатньо для гасіння пожеж, евакуації чи координації дій на початковому етапі надзвичайної ситуації.</p> <p>Створення місцевої пожежної охорони у селі Хлівчани — це не лише питання безпеки, а й елемент життєстійкості громади, що входить до вугільного мікрорегіону Львівщини, де процес справедливої трансформації потребує не лише економічного оновлення, а й посилення здатності громад оперативного реагувати на кризи.</p>
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> Підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки Белзької громади шляхом створення та облаштування місцевої пожежної охорони у селі Хлівчани</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підготовка проєктно-кошторисної документації (ПКД) та дозвільної бази для будівництва місцевої пожежної частини.</li> <li>2. Будівництво об'єкта місцевої пожежної частини у селі Хлівчани.</li> </ol>

	<p>3. Оснащення, навчання персоналу та організація роботи місцевої пожежної охорони.</p>
<p><b>Основні заходи проєкту</b></p>	<p><b>До завдання 1. Підготовка та розроблення ПКД</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Вибір і відведення земельної ділянки під будівництво (орієнтовна площа 0,20 га у с. Хлівчани).</li> <li>▪ Проведення геодезичних та геологічних обстежень території.</li> <li>▪ Розроблення проєктно-кошторисної документації (ПКД) будівлі пожежної частини відповідно до ДБН В.2.2-15:2019 (споруди цивільного захисту).</li> <li>▪ Проведення експертизи ПКД та погодження з ГУ ДСНС у Львівській області.</li> <li>▪ Отримання дозвільної документації (містобудівні умови, технічні умови на підключення, декларація про початок робіт).</li> <li>▪ Формування графіка будівельних робіт і підготовка тендерної документації для підрядника.</li> </ul> <p><b>До завдання 2. Будівництво місцевої пожежної частини</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Виконання будівельно-монтажних робіт (фундамент, несучі конструкції, дах, утеплення, фасад).</li> <li>▪ Влаштування внутрішніх мереж — водопостачання, каналізація, опалення, електрика.</li> <li>▪ Облаштування гаражного приміщення на 1–2 виїзних автомобілі з воротами, пандусом і системою вентиляції.</li> <li>▪ Зведення побутових і службових приміщень (кімната чергування, диспетчерська, склад, санвузол, зона відпочинку).</li> <li>▪ Улаштування зовнішнього освітлення, водозабірної колонки, під'їздів і благоустрою території.</li> <li>▪ Проведення пусконаладжувальних робіт, перевірка мереж і введення об'єкта в експлуатацію.</li> </ul> <p><b>До завдання 3. Оснащення, навчання та організація роботи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Закупівля технічного оснащення: <ul style="list-style-type: none"> <li>– пожежного автомобіля (нового або відновленого);</li> <li>– мотопомпи, резервуарів для води, пожежних рукавів, драбин, інструментів;</li> <li>– комплектів індивідуального спорядження (8–10 осіб);</li> <li>– засобів радіозв'язку та системи оповіщення населення.</li> </ul> </li> <li>▪ Формування добровільної пожежної команди з мешканців сіл Хлівчани, Волиця, Боб'ятин, Заставне, Опільсько.</li> <li>▪ Проведення навчання та тренувань з реагування, гасіння, евакуації й домедичної допомоги (спільно з ДСНС).</li> <li>▪ Розроблення локальних протоколів реагування на НС і координації з Белзькою ДСНС.</li> <li>▪ Проведення інформаційної кампанії серед населення про правила пожежної безпеки.</li> <li>▪ Запуск системи чергування та створення пункту постійного диспетчерського спостереження.</li> </ul>
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 місцева пожежна частина збудована та введена в експлуатацію у с. Хлівчани.</li> <li>▪ Зона покриття — щонайменше 6 населених пунктів громади (понад 5 000 мешканців).</li> <li>▪ Сформована добровільна пожежна команда (8–10 осіб).</li> <li>▪ Скорочення середнього часу реагування на пожежі з 25–30 хвилин до 10–12 хвилин.</li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оснащення 1 пожежним автомобілем і комплектом оперативного спорядження.</li> </ul> <p><b>Якісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Забезпечено безпеку населення й об'єктів соціальної інфраструктури громади.</li> <li>Підвищено готовність до реагування у разі надзвичайних ситуацій.</li> <li>Зменшено збитки від пожеж, пошкоджень майна й екологічних інцидентів.</li> <li>Створено сталу модель співпраці між громадою та державною службою ДСНС.</li> <li>Підвищено рівень довіри населення до органів місцевого самоврядування через зміцнення системи безпеки.</li> </ul>																								
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Мешканці села Хлівчани та навколишніх населених пунктів.</li> <li>Підприємці та фермерські господарства, що ведуть діяльність на території громади.</li> </ul> <p><b>Бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вся Белзька територіальна громада, оскільки підвищується рівень пожежної та техногенної безпеки.</li> </ul>																								
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	с. Хлівчани, Белзька громада, Шептицький район																								
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027																								
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	8 000 000,0																								
У тому числі																									
державний бюджет																									
обласний бюджет																									
місцевий бюджет																									
інші джерела (зазначити)																									
разом																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Усього</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>державний бюджет</td> <td>3 200 000,0</td> <td>-</td> <td>3 200 000,0</td> </tr> <tr> <td>обласний бюджет</td> <td>1 600 000,0</td> <td>-</td> <td>1 600 000,0</td> </tr> <tr> <td>місцевий бюджет</td> <td>800 000,0</td> <td>800 000,0</td> <td>1 600 000,0</td> </tr> <tr> <td>інші джерела (зазначити)</td> <td>1 440 000,0</td> <td>160 000,0</td> <td>1 600 000,0</td> </tr> <tr> <td>разом</td> <td>7 040 000,0</td> <td>960 000,0</td> <td>8 000 000,0</td> </tr> </tbody> </table>		2026	2027	Усього	державний бюджет	3 200 000,0	-	3 200 000,0	обласний бюджет	1 600 000,0	-	1 600 000,0	місцевий бюджет	800 000,0	800 000,0	1 600 000,0	інші джерела (зазначити)	1 440 000,0	160 000,0	1 600 000,0	разом	7 040 000,0	960 000,0	8 000 000,0
	2026	2027	Усього																						
державний бюджет	3 200 000,0	-	3 200 000,0																						
обласний бюджет	1 600 000,0	-	1 600 000,0																						
місцевий бюджет	800 000,0	800 000,0	1 600 000,0																						
інші джерела (зазначити)	1 440 000,0	160 000,0	1 600 000,0																						
разом	7 040 000,0	960 000,0	8 000 000,0																						
<b>Ключові учасники проєкту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області – замовник і координатор реалізації проєкту.</li> <li>Відділ ЖКГ, капітального будівництва та інвестицій – розроблення проєктної документації, проведення закупівель.</li> <li>ДСНС у Львівській області – методична та технічна підтримка створення місцевої пожежної охорони.</li> <li>Підрядна організація – будівельні роботи та введення об'єкта в експлуатацію.</li> <li>Партнери/донори – співфінансування закупівлі техніки та обладнання.</li> </ul>																								
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проєкт включений до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій (СППІ) Белзької громади на 2026–2028 роки за напрямом «Безпека громад та реагування на надзвичайні ситуації», з показником: «1 місцева пожежна команда створена та введена в дію до 2028 року».</li> <li>Крім того, проєкт відповідає Плану справедливої трансформації вугільного мікрорегіону Львівської області до 2030 року, який визначає підвищення життєстійкості громад, розбудову критичної інфраструктури та розвиток системи цивільного захисту як обов'язковий компонент переходу до стійкої, безпечної та «післявугільної» економіки.</li> </ul>																								

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №17**  
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	<b>Нове будівництво захисної споруди (укриття) для учнів Белзького опорного закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів</b>
Номер і назва завдання стратегії	2.2.1. Комплексна інженерна безпека громади
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	<p>Белзький опорний заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів не має укриття, яке відповідало б вимогам цивільного захисту та могло забезпечити безпечне перебування учнів і працівників під час надзвичайних ситуацій.</p> <p>Наявні приміщення є недостатніми за площею та не обладнані необхідними інженерними системами. Це створює ризики для життя і здоров'я дітей та персоналу під час повітряних тривог .</p> <p>Через відсутність належного укриття освітній процес часто переривається або переводиться в дистанційну форму, що негативно впливає на результативність навчання.</p> <p>Будівництво нового укриття є нагальною потребою для забезпечення безпеки, стабільної роботи школи та дотримання державних норм у сфері цивільного захисту.</p>
Мета та завдання проєкту	<p><b>Мета:</b> Забезпечити безпечні умови для учнів і працівників Белзького опорного закладу шляхом будівництва сучасного укриття, яке відповідає вимогам цивільного захисту та дозволяє безперервно здійснювати освітній процес під час надзвичайних ситуацій.</p> <p><b>Основні завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Побудувати захисну споруду, здатну вмістити всіх учнів та працівників закладу.</li> <li>2. Оснастити укриття інженерними системами життєзабезпечення</li> <li>3. Забезпечити доступність укриття для дітей різного віку та осіб з інвалідністю.</li> <li>4. Створити умови для організації безперервного навчального процесу під час тривалих загроз.</li> </ol>
Основні заходи проєкту	<p><b>Заходи до завдання 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ розроблення, погодження та експертиза проєктно-кошторисної документації з урахуванням результатів інженерних вишукувань;</li> <li>▪ підготовка будівельного майданчика, виконання земляних робіт, улаштування фундаментів;</li> <li>▪ зведення основних конструкцій укриття (стіни, перекриття, внутрішні перегородки), виконання гідро- та теплоізоляції;</li> <li>▪ виконання внутрішніх опоряджувальних робіт до рівня, придатного для подальшого монтажу інженерних мереж та обладнання.</li> </ul> <p><b>Заходи до завдання 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ монтаж внутрішніх електромереж, аварійного та евакуаційного освітлення, щитового обладнання;</li> <li>▪ улаштування систем вентиляції, водопостачання та водовідведення, облаштування санітарних вузлів;</li> <li>▪ встановлення систем пожежної сигналізації, оповіщення та первинних засобів пожежогасіння;</li> <li>▪ монтаж засобів зв'язку, завершення пусконаладжувальних робіт та перевірка роботи всіх систем.</li> </ul> <p><b>Заходи до завдання 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ організація безпечних шляхів руху від корпусів школи до входів в укриття, облаштування основного входу та евакуаційних виходів;</li> <li>▪ улаштування пандусів, поручнів, тактильних елементів та зрозумілої навігації;</li> <li>▪ формування внутрішніх проходів і зон перебування з урахуванням потреб маломобільних груп;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ зовнішній благоустрій прилеглої території (покриття, освітлення, мінімальний благоустрій) з акцентом на безпеку.</li> </ul> <p><b>Заходи до завдання 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ внутрішнє зонування укриття (місця сидіння, короткострокових занять, зони для педагогів), придбання та встановлення необхідних меблів;</li> <li>▪ забезпечення можливості використання навчальних матеріалів та обладнання (місця для розміщення друкованих матеріалів, переносної техніки, мінімальні джерела резервного живлення);</li> <li>▪ розроблення внутрішніх регламентів перебування й організації занять в укритті, схем дій та евакуації;</li> <li>▪ проведення інструктажів та навчань для персоналу й учнів, завершення оформлення технічної документації та введення укриття в експлуатацію.</li> </ul>
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні результати</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ збудовано 1 захисну споруду (укриття);</li> <li>▪ укриття розраховане на одночасне перебування не менше 600 осіб</li> <li>▪ облаштовано 2 незалежні евакуаційні виходи;</li> <li>▪ облаштовано не менше 4 санітарних вузлів;</li> <li>▪ встановлено та введено в експлуатацію 1 комплекс систем вентиляції, 1 комплекс систем водопостачання та водовідведення, 1 систему пожежної сигналізації та оповіщення, 1 систему внутрішнього зв'язку.</li> </ul> <p><b>Якісні результати</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ забезпечено безпечні умови перебування учнів і працівників під час повітряних тривог та інших надзвичайних ситуацій;</li> <li>▪ створено захисну споруду, що відповідає вимогам цивільного захисту та державним будівельним нормам;</li> <li>▪ забезпечено можливість безперервного проведення освітнього процесу під час тривалих загроз;</li> <li>▪ підвищено рівень готовності закладу освіти та громади до реагування на кризові ситуації;</li> <li>▪ покращено психологічний комфорт та відчуття безпеки у дітей, батьків і працівників закладу;</li> <li>▪ зміцнено матеріально-технічну базу школи та створено довгостроковий об'єкт інфраструктури цивільного захисту.</li> </ul>
<p><b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b></p>	<p><b>Цільові групи проєкту :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Учні Белзького опорного закладу загальної середньої освіти I–III ступенів</b>, які потребують безпечних умов перебування під час навчального процесу.</li> <li>▪ <b>Педагогічні працівники та інший персонал школи</b>, які відповідають за організацію навчання, супровід дітей та здійснення евакуаційних заходів.</li> <li>▪ <b>Адміністрація закладу та органи місцевого самоврядування</b>, що забезпечують реалізацію заходів у сфері цивільного захисту та безпеки.</li> </ul> <p><b>Кінцеві бенефіціари проєкту :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Діти та їхні батьки</b>, які отримують гарантію безпечних умов перебування у закладі освіти.</li> <li>▪ <b>Громада м. Белз та прилеглих населених пунктів</b>, що отримає покращення інфраструктури цивільного захисту.</li> </ul>
<p><b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b></p>	<p>м.Белз, Белзька громада, Шептицький район</p>
<p><b>Період реалізації проєкту</b></p>	<p>2026-2027</p>
<p><b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b></p>	<p>8 000 000,0</p>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

У тому числі	2026	2027	Усього
державний бюджет	2 500 000,0	1 500 000,0	4 000 000,0
обласний бюджет	1 000 000,0	500 000	1 500 000,0
місцевий бюджет	1 200 000,0	800 000,0	2 000 000,0
інші джерела (зазначити)	300 000,0	200 00,0	500 000,0
разом	5 000 000,0	3 000 000,0	8 000 000,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради</li> <li>▪ Белзький опорний заклад загальної середньої освіти I–III ступенів</li> <li>▪ Будівельні компанії, монтажники інженерних систем</li> <li>▪ Постачальники обладнання та матеріалів для будівництва та оснащення укриття</li> <li>▪ Персонал школи та адміністрація закладу — користувачі укриття та відповідальні за навчання та евакуаційні заходи</li> </ul>		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	-		

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №18**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

<b>Назва проєкту</b>	<b>Будівництво системи централізованого водовідведення у м. Белз</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	2.3.1. Створення системи централізованого водовідведення
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>У місті Белз частина житлових кварталів не забезпечена централізованим водовідведенням. Побутові стоки скидаються у вигрібні ями або несанкціоновано в навколишнє середовище, що призводить до забруднення ґрунтів і підземних вод, поширення неприємних запахів та антисанітарних умов.</p> <p>Застарілі або відсутні каналізаційні мережі стримують розвиток житлової забудови, соціальної інфраструктури та малого бізнесу. Місцеві мешканці неодноразово зверталися до міської ради з проханням вирішити цю проблему.</p> <p>Для покращення санітарного стану та збереження екології громади передбачається будівництво нової ділянки централізованої системи водовідведення загальною протяжністю 200 метрів, із підключенням житлових будинків, шкільного закладу та об'єктів громадського користування.</p>
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> Покращити санітарно-гігієнічні умови та екологічну безпеку м. Белз шляхом нового будівництва системи централізованого водовідведення</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виконати будівельно-інженерні роботи нового будівництва мереж централізованого водовідведення та встановити очисні споруди.</li> <li>2. Провести пусконаладжувальні роботи, забезпечити введення системи в експлуатацію та організувати передачу на баланс комунального підприємства.</li> </ol>
<b>Основні заходи проєкту</b>	<p><b>1. Виконати будівельно-інженерні роботи нового будівництва мереж централізованого водовідведення та встановити очисні споруди</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Прокладання поліетиленових труб відповідно до технічних норм.</li> <li>▪ Будівництво каналізаційної насосної станції (КНС)</li> <li>▪ Встановлення локальних очисних споруд продуктивністю до 500 м<sup>3</sup>/добу, обладнаних системами механічного та біологічного очищення.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Підключення житлових будинків, школи, дитсадка та адміністративних будівель до нової системи водовідведення.</li> <li>▪ Відновлення дорожнього покриття, благоустрій території та відведення поверхневих вод після завершення робіт.</li> </ul> <p><b>Завдання 2. Провести пусконаладжувальні роботи, забезпечити введення системи в експлуатацію та організувати передачу на баланс</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення пробного запуску системи, перевірка герметичності мереж, насосного обладнання й роботи очисних споруд.</li> <li>▪ Калібрування систем автоматичного керування КНС, перевірка електропостачання та захисного заземлення.</li> <li>▪ Проведення лабораторних аналізів очищеної води відповідно до санітарних норм.</li> <li>▪ Підготовка та підписання актів введення об'єкта в експлуатацію.</li> <li>▪ Передача системи на баланс КП «Белзкомунсервіс», оформлення технічної документації.</li> <li>▪ Організація навчання персоналу КП щодо експлуатації, технічного обслуговування та моніторингу ефективності системи.</li> <li>▪ Забезпечення авторського й технічного нагляду за дотриманням вимог безпеки та якості під час виконання робіт..</li> </ul>																								
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Збудовано 200 м нових каналізаційних мереж;</li> <li>▪ Встановлено насосну станцію та очисну установку;</li> <li>▪ Підключено близько 70 домогосподарств і 3 соціальні об'єкти (школа, дитсадок, лікарня);</li> <li>▪ Утилізація до 500 м<sup>3</sup> стічних вод на добу.</li> </ul> <p><b>Якісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Покращення санітарного стану міста та довкілля;</li> <li>▪ Зменшення ризику забруднення питної води;</li> <li>▪ Підвищення рівня комфорту проживання мешканців;</li> <li>▪ Підвищення інвестиційної привабливості громади.</li> </ul>																								
<p><b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b></p>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Мешканці м. Белз;</li> <li>▪ Комунальні служби громади;</li> <li>▪ Соціальні та освітні заклади;</li> <li>▪ Підприємці, які планують розвиток бізнесу в місті.</li> </ul> <p><b>Бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Усі мешканці Белзької громади, які отримають доступ до безпечної системи каналізації;</li> <li>▪ Комунальне підприємство, що здійснюватиме експлуатацію об'єкта.</li> </ul>																								
<p><b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b></p>	<p>м.Белз, Белзька громада, Шептицький район</p>																								
<p><b>Період реалізації проєкту</b></p>	<p>2026-2027</p>																								
<p><b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b></p>	<p>52 855,062</p>																								
<p>У тому числі</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2026</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2027</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Усього</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>державний бюджет</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>обласний бюджет</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>місцевий бюджет</td> <td style="text-align: right;">5 285,51</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 285,51</td> </tr> <tr> <td>інші джерела (грантові кошти)</td> <td style="text-align: right;">47 569,552</td> <td></td> <td style="text-align: right;">47 569,552</td> </tr> <tr> <td>разом</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2026	2027	Усього	державний бюджет				обласний бюджет				місцевий бюджет	5 285,51		5 285,51	інші джерела (грантові кошти)	47 569,552		47 569,552	разом			
	2026	2027	Усього																						
державний бюджет																									
обласний бюджет																									
місцевий бюджет	5 285,51		5 285,51																						
інші джерела (грантові кошти)	47 569,552		47 569,552																						
разом																									
<p>державний бюджет</p>																									
<p>обласний бюджет</p>																									
<p>місцевий бюджет</p>																									
<p>інші джерела (грантові кошти)</p>																									
<p>разом</p>																									
<p><b>Ключові учасники проєкту</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області– замовник і координатор реалізації проєкту.</li> </ul>																								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Комунальне підприємство «Белзкомунсервіс»</b> - експлуатація нової системи.</li> <li>▪ <b>Підрядна організація</b> – виконання будівельно-монтажних робіт.</li> <li>▪ <b>Партнери донори Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027</b></li> </ul>
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	-

### СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ЯКІСНЕ ЖИТТЯ

#### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №19

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

<b>Назва проєкту</b>	<b>Модернізація їдалень у закладах освіти Белзької громади</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	3.1.1. Сучасна інфраструктура харчування в освіті.
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Харчоблок закладу освіти м. Белз потребує модернізації через фізичний та моральний знос приміщення, застаріле технологічне обладнання та недостатню відповідність сучасним санітарним і гігієнічним вимогам. Існуючий стан матеріально-технічної бази не забезпечує повноцінного приготування збалансованого та різноманітного харчування для дітей, відповідно до чинних вимог безпечності харчових продуктів, стандартів НАССР та рекомендацій щодо здорового харчування.</p> <p>Відсутність необхідних технологічних засобів та належних умов гальмує ефективне впровадження реформи шкільного харчування, ускладнює процес організації харчування та може негативно впливати на здоров'я та харчову поведінку дітей. Модернізація харчоблоку є необхідною передумовою для створення безпечного освітнього середовища.</p>
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> забезпечити якісні, безпечні та сучасні умови організації харчування Белзького опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів шляхом модернізації харчоблоку та оновлення матеріально-технічної бази.</p> <p><b>Основні завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Провести ремонтні роботи в приміщеннях харчоблоку;</li> <li>2.Замінити та модернізувати інженерні мережі (електрика, вентиляція, водопостачання, водовідведення);</li> <li>3.Закупити сучасне вискоєфективне технологічне обладнання;</li> <li>4.Забезпечити навчання персоналу щодо роботи з обладнанням та вимог НАССР.</li> </ol>
<b>Основні заходи проєкту</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Виконання капітального ремонту приміщення харчоблоку</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення демонтажних робіт та підготовка основи для ремонту.</li> <li>▪ Виконання капітального ремонту: заміна підлогового покриття, облицювання стін вологостійкою плиткою, ремонт і фарбування стелі вологостійкими матеріалами.</li> <li>▪ Улаштування вологостійких, антиковзних, легких у догляді поверхонь у всіх зонах харчоблоку.</li> <li>▪ Проведення ремонтно-оздоблювальних робіт відповідно до вимог ДСанПіН, зокрема зонування приміщень (зберігання, обробка, приготування, роздача).</li> <li>▪ Розроблення та затвердження проєктно-кошторисної документації, проведення авторського і технічного нагляду.</li> </ul> </li> <li><b>2. Модернізація інженерних мереж</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Заміна систем водопостачання та каналізації із використанням сучасних матеріалів, що відповідають вимогам харчової безпеки.</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Встановлення нової вентиляційної системи з припливно-витяжним повітрообміном та регульованою інтенсивністю.</li> <li>▪ Оновлення електропостачання з урахуванням нових навантажень і встановлення енергозберігаючого LED-освітлення у всіх функціональних зонах.</li> <li>▪ Проведення пусконаладжувальних робіт, складання актів готовності систем до експлуатації.</li> <li>▪ Забезпечення технічної документації на всі змонтовані інженерні елементи.</li> </ul> <p><b>3. Закупівля та встановлення обладнання і організація системи НАССР</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.</li> <li>▪ Закупівля та монтаж технологічного обладнання: пароконвектомату, промислової плити, холодильних і морозильних камер, витяжної системи, лінії роздачі, мийних станцій, виробничих столів із нержавіючої сталі.</li> <li>▪ Придбання кухонного інвентарю та посуду для приготування, роздачі та зберігання страв.</li> <li>▪ Впровадження системи НАССР: визначення критичних точок, розробка карт технологічних процесів, контроль за дотриманням вимог безпечності продуктів.</li> <li>▪ Проведення тестування обладнання, введення в експлуатацію, підготовка актів готовності.</li> <li>▪ Отримання дозвільної документації (санітарних висновків, актів перевірки Держпродспоживслужби).</li> </ul> <p><b>4. Підвищення кваліфікації персоналу та завершальні заходи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення навчання працівників харчоблоку з експлуатації нового обладнання, правил гігієни, безпеки та ведення документації НАССР.</li> <li>▪ Організація майстер-класів, демонстраційних приготувань страв і внутрішнього контролю якості харчування.</li> <li>▪ Проведення інформаційних зустрічей із педагогічним колективом і батьками щодо змін у системі харчування.</li> <li>▪ Підготовка до офіційного відкриття та введення об'єкта в експлуатацію.</li> <li>▪ Організація гарантійного обслуговування обладнання.</li> </ul>
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Відремонтовано 1 харчоблок загальною площею ___ м<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Замінено або модернізовано 5 інженерних систем (вода, каналізація, вентиляція, освітлення, електрика).</li> <li>▪ Закуплено та встановлено не менше 10 одиниць технологічного обладнання.</li> <li>▪ Проведено навчання 5 працівників харчоблоку.</li> </ul> <p><b>Якісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Створено безпечні, сучасні та комфортні умови для харчування дітей.</li> <li>▪ Забезпечено дотримання вимог НАССР, ДСанПіН, ДСТУ та рекомендацій МОЗ.</li> <li>▪ Знижено ризики харчових отруєнь та покращено культуру здорового харчування.</li> <li>▪ Підвищено довіру батьківської громади і рівень задоволеності освітнім середовищем.</li> <li>▪ Оптимізовано споживання енергії завдяки використанню енергоефективних рішень.</li> </ul>
<p><b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Белзька міська рада (замовник);</li> <li>▪ Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради (відповідальний виконавець);</li> <li>▪ Белзький опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів (об'єкт модернізації);</li> <li>▪ Підрядні організації, постачальники обладнання;</li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Працівники харчоблоку (користувачі обладнання);</li> <li>▪ Держпродспоживслужба (контроль відповідності стандартам).</li> </ul>		
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	м.Белз, Белзька громада, Шептицький район		
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027		
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	1 700 000,0		
У тому числі	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
державний бюджет	800 000,0	-	800 000,0
обласний бюджет	300 000,0	-	300 000,0
місцевий бюджет	300 000,0	150 000,0	450 000,0
інші джерела (зазначити)	100 000,0	50 000,0	150 000,0
разом	1 500 000,0	200 000,0	1 700 000,0
	<p><b>2026 рік (1 500 000,0) — Проведення капітального ремонту та оновлення матеріально-технічної бази харчоблоку, зокрема:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Капітальний ремонт приміщень харчоблоку (заміна підлогового покриття, облицювання стін плиткою, ремонт та фарбування стелі, оновлення вентиляції та освітлення).</li> <li>• Модернізація систем водопостачання, каналізації та електромереж відповідно до чинних санітарних вимог.</li> <li>• Закупівля та монтаж сучасного технологічного обладнання: пароконвектомату, холодильних та морозильних камер, промислової плити, витяжних систем, виробничих столів з нержавіючої сталі, лінії роздачі.</li> <li>• Придбання кухонного інвентарю та посуду для організації якісного та безпечного харчування.</li> </ul> <p><b>2027 рік (200 000,0) — Завершальні роботи та введення харчоблоку в експлуатацію, а саме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведення пуско-налагоджувальних робіт і тестування обладнання.</li> <li>• Навчання працівників харчоблоку щодо експлуатації нового обладнання та дотримання стандартів харчової безпеки (НАССР).</li> <li>• Підготовка та отримання дозвільних документів і санітарних висновків.</li> <li>• Гарантійне обслуговування обладнання та, за потреби, налаштування програмних систем обліку харчування.</li> </ul>		
<b>Ключові учасники проєкту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Замовник проєкту: Белзька міська рада</li> <li>▪ Відповідальний підрозділ: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради</li> <li>▪ Заклад освіти (харчоблок якого модернізується): Надає приміщення для проведення робіт, сприяє виконанню монтажних процесів, організовує роботу персоналу після модернізації.</li> <li>▪ Підрядна організація (виконавець ремонтних робіт): Виконує будівельно-ремонтні роботи відповідно до проєктно-кошторисної документації та санітарних вимог.</li> <li>▪ Постачальники технологічного обладнання:</li> <li>▪ Постачають та встановлюють обладнання, здійснюють пусконалагоджувальні роботи, проводять інструктаж персоналу.</li> <li>▪ Працівники харчоблоку: Здійснюють організацію харчування та працюють з упровадженням обладнанням з дотриманням вимог НАССР.</li> <li>▪ Держпродспоживслужба: Проводить контроль відповідності приміщення та технологічних процесів санітарним та гігієнічним нормам.</li> </ul>		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>			

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №20**  
на проєкт місцевого розвитку до Плану

<b>Назва проєкту</b>	<b>STEAM-лабораторія Белзького ОЗЗСО І-ІІІ ст: оснащення й запуск програм</b>
<b>Номер і назва оперативної цілі стратегії, якому відповідає проєкт</b>	3.1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>У Белзькому опорному закладі загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів відсутній повноцінний сучасний простір для практичної STEAM-освіти: немає комплексу мультимедійного, лабораторного та демонстраційного обладнання, необхідного для системних експериментів, міжпредметних проєктів і командної роботи учнів. Наявна матеріально-технічна база застаріла, що обмежує проведення дослідів з природничих наук, прототипування в межах інженерних і технологічних модулів, використання сучасних цифрових інструментів на уроках та в гуртковій діяльності. Відсутність обладнаного STEAM-середовища безпосередньо знижує практичність навчання, мотивацію до предметів природничо-математичного циклу та сповільнює формування в учнів критичного мислення, креативності й інженерних навичок, на</p> <p>Як опорний заклад для всієї громади (з філіями та підвезенням учнів із навколишніх населених пунктів) школа має забезпечувати рівний доступ до якісної освіти, однак інфраструктурні обмеження створюють дисбаланс можливостей між класами та предметами. Бракує ергономічно облаштованих робочих місць і зон зберігання, а стан інженерних мереж (електроживлення, освітлення, інтернет-з'єднання) потребує приведення до вимог безпечної експлуатації сучасного обладнання. У таких умовах складно запускати стійкі міжпредметні курси, конкурси та проєкти з реальними експериментами, а також організувати позашкільні активності, які підвищують освітні результати та впливають на вибір STEM-професій.</p> <p>Окрема проблема — кадрова і методична: без належно обладнаної лабораторії педагоги не мають можливості регулярно відпрацьовувати сучасні STEAM-методики, поєднувати теорію з практикою та впроваджувати проєктно-дослідницькі підходи. Відсутність навчально-експериментальної бази знижує ефективність підвищення кваліфікації вчителів і ускладнює інтеграцію інновацій у повсякденний навчальний процес. У підсумку школа і громада втрачають потенціал для розвитку людського капіталу, а учні — можливість системно оволодівати навичками майбутнього у безпечному та технологічно підготовленому середовищі</p>
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> Підвищити якість і практичність навчання учнів на базі Белзького опорного закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів шляхом розгортання повноцінного STEAM-середовища, яке об'єднує сучасне оснащення, підготовку педагогів і сталу інтеграцію проєктно-дослідницьких підходів у навчальний процес.</p> <p><b>Завдання</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підготовка простору</li> <li>2. Оснастити лабораторію та забезпечити її безпечну експлуатацію і моніторинг</li> <li>3. Підготовка педагогів і запуск програм</li> </ol>
<b>Основні заходи проєкту</b>	<p><b>Завдання 1. Підготовка простору</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Провести технічну підготовку приміщення: перевірка та підсилення електромережі, стабільне інтернет-з'єднання, коректні рівні освітлення для лабораторних занять.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Організувати ергономічні робочі місця з трансформованими меблями, зонами зберігання матеріалів та обладнання.</li> <li>▪ Забезпечити безпеку й доступність: маркування зон, інструкції з охорони праці, базові засоби безпеки, доступ для учнів з ООП.</li> </ul> <p><b>Завдання 2 Оснастити лабораторію та забезпечити її безпечну експлуатацію і моніторинг</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Здійснити закупівлю, інсталяцію та первинне калібрування повного комплекту обладнання: мультимедійний комплект, лабораторні та демонстраційні набори з природничих наук, інженерні й прототипувальні комплекти, базові інструменти для технологічних модулів, навчальні набори з мікроконтролерів/робототехніки, засоби 3D-візуалізації.</li> <li>▪ Підготувати паспорти й інструкції до обладнання, затвердити регламенти використання, графік сервісного обслуговування та порядок обліку витратних матеріалів.</li> <li>▪ Організувати систему безпеки: інструктажі, журнали інструктажів, переліки дозволених експериментів, маркування ризикових зон і порядок реагування на інциденти.</li> </ul> <p><b>Завдання 3. Підготовка педагогів і запуск програм</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Провести цикл тренінгів і практикумів з методик STEAM, безпечних експериментів та роботи з новим обладнанням; забезпечити менторський супровід перших занять.</li> <li>▪ Інтегрувати STEAM-модулі в навчальні плани: міжпредметні проєкти, гуртки/хакатони, шкільні міні-дослідження з публічними презентаціями.</li> <li>▪ Створити банк навчально-методичних матеріалів (конспекти, інструкції експериментів, шаблони оцінювання, чек-листи безпеки) і оновлювати його за результатами моніторингу.</li> </ul>
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні результати</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Підготовлене й введене в експлуатацію STEAM-приміщення (1 одиниця).</li> <li>▪ Оснащення повним комплектом обладнання: мультимедійний комплект (1), лабораторні набори базового рівня (не менше 5 тематичних комплектів), навчальні набори для інженерії/прототипування (не менше 3 комплектів), робототехніка/мікроконтролери (не менше 2 комплектів), базовий інструментарій і витратні матеріали.</li> <li>▪ Проведено цикл підготовки педагогів: не менше 5 тренінгових сесій та мінімум 20 годин практикумів із обладнанням.</li> <li>▪ Регулярне використання лабораторії: не менше 2 занять на тиждень у навчальний період; щосеместрово — принаймні 4 міжпредметні проєкти з публічною презентацією.</li> </ul> <p><b>Якісні результати</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Зміна формату навчання: уроки стають практикоорієнтованими, міждисциплінарними, з акцентом на дослідження, прототипування та командну роботу; підвищується залученість і мотивація учнів до природничо-математичних дисциплін.</li> <li>▪ Зростає компетентність педагогів: учителі системно застосовують STEAM-методики, безпечні експерименти й сучасні інструменти оцінювання; формується внутрішня спільнота практики для взаємонавчання та обміну кейсами.</li> <li>▪ Розвивається культура проєктного мислення: учні проходять повний цикл «ідея → експеримент → висновок → презентація», здобуваючи навички критичного мислення, комунікації та креативності, важливі для подальшої освіти й кар'єри.</li> <li>▪ Підсилюється освітній потенціал громади: опорний заклад стає демонстраційним майданчиком інновацій та спільних ініціатив</li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	(олімпіади, міні-хакатони, дні науки), що підвищує привабливість місцевої школи.		
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Учні Белзького ОЗЗСО I–III ступенів</b> — насамперед ті, хто навчається за природничо-математичним циклом та бере участь у проєктній і дослідницькій діяльності.</li> <li>▪ <b>Педагогічні працівники</b> закладу, які впроваджують інноваційні освітні методики та використовують STEAM-технології в навчанні.</li> <li>▪ <b>Адміністрація закладу освіти</b>, яка відповідальна за організацію якісного освітнього процесу та розвиток навчального середовища.</li> </ul> <p><b>Кінцеві бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Мешканці Белзької територіальної громади</b>, які отримують доступ до якіснішої освіти для своїх дітей та майбутнє покоління з кращими конкурентними можливостями на ринку праці.</li> <li>▪ <b>Діти та молодь громади</b>, які завдяки впровадженню STEAM-освіти отримують нові можливості для розвитку, підвищення життєвих і професійних компетентностей.</li> <li>▪ <b>Громада в цілому</b>, яка матиме посилений освітній потенціал, зростання престижу місцевої освіти та залучення додаткових можливостей і інвестицій у розвиток людського капіталу.</li> </ul>		
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Проєкт впроваджується на базі Белзького опорного закладу загальної середньої освіти I–III ступенів, що розташований на території <b>Белзької міської територіальної громади</b> .		
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026		
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	500,00		
У тому числі	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
державний бюджет	450,00		450,00
обласний бюджет			
місцевий бюджет	50,0		50,0
інші джерела			
<b>Ключові учасники проєкту</b>	Белзька міська рада, Львівська ОВА, Белзький ОЗЗСО I–III ст.		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	-		

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №21**

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

<b>Назва проєкту</b>	<b>Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження "Нова українська школа"</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	3.1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Реформа «Нова українська школа» (НУШ) спрямована на створення сучасного освітнього простору, який формує компетентності, необхідні дитині XXI століття. Проте матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти Белзької громади залишається недостатньою для якісного впровадження стандартів НУШ.</p> <p>Більшість шкіл громади не забезпечені сучасними меблями, дидактичними наборами, мультимедійним обладнанням, STEM-</p>

	<p>комплектами, що обмежує можливості учнів і вчителів у використанні інтерактивних та практико-орієнтованих методів навчання.</p> <p>Крім того, значна частина обладнання, закупленого у попередні роки, потребує оновлення або ремонту. Це стримує ефективність освітнього процесу й не дозволяє повною мірою реалізувати нові навчальні програми.</p>
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> Покращити якість освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти Белзької громади шляхом забезпечення шкіл сучасними засобами навчання, меблями та обладнанням відповідно до вимог Нової української школи.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Визначити фактичні потреби кожної школи у сучасному обладнанні та навчальних засобах.</li> <li>2. Забезпечити школи сучасними меблями, мультимедійним та комп'ютерним обладнанням, STEM-наборами та дидактичними засобами.</li> <li>3. Забезпечити монтаж, налаштування та інтеграцію обладнання у навчальний процес.</li> </ol>
<b>Основні заходи проєкту</b>	<p><b>До завдання 1 (аналіз потреб):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ проведення аудиту наявного обладнання у закладах освіти;</li> <li>▪ підготовка переліку необхідних меблів, техніки та засобів навчання;</li> <li>▪ формування технічних вимог та технічного завдання.</li> </ul> <p><b>До завдання 2 (закупівля та постачання):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ проведення закупівель відповідно до законодавства;</li> <li>▪ придбання меблів для початкової та базової школи;</li> <li>▪ закупівля мультимедійних комплексів, ноутбуків, інтерактивних панелей;</li> <li>▪ придбання STEM-обладнання, наборів для природничих дисциплін та лабораторних матеріалів.</li> </ul> <p><b>До завдання 3 (встановлення та впровадження):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ розміщення меблів у навчальних приміщеннях;</li> <li>▪ встановлення і підключення техніки;</li> <li>▪ налаштування обладнання та інтеграція його у навчальний процес;</li> <li>▪ інструктаж педагогічних працівників щодо користування обладнанням.</li> </ul>
<b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b>	<p><b>Кількісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 навчальних закладів громади отримають сучасні меблі, засоби навчання та технічне оснащення.</li> <li>▪ Закуплено понад 200 одиниць навчального та мультимедійного обладнання.</li> </ul> <p><b>Якісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Створено комфортне, безпечне та інноваційне освітнє середовище.</li> <li>▪ Підвищено рівень мотивації учнів і педагогів до навчання.</li> <li>▪ Забезпечено інтерактивність і практичну спрямованість навчального процесу.</li> <li>▪ Підвищено конкурентоспроможність освітньої системи громади.</li> </ul>
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Учні закладів загальної середньої освіти Белзької громади;</li> <li>▪ педагогічні працівники шкіл;</li> <li>▪ адміністрації навчальних закладів.</li> </ul> <p><b>Бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Усі мешканці громади, чії діти здобувають освіту;</li> <li>▪ освітня система громади загалом, яка отримує сучасну матеріально-технічну базу.</li> </ul>
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	М. Белз, Белзька громада, Шептицький район
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	<b>1 000,0</b>		
У тому числі	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
державний бюджет	400 000,0	400 000,0	800 000,0
обласний бюджет	200 000,0	200 000,0	400 000,0
місцевий бюджет	150 000,0	150 000,0	300 000,0
інші джерела	50 000,0	50 000,0	100 000,0
разом	800 000,0	800 000,0	1 600 000,0
<b>Ключові учасники проекту</b>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради – замовник і координатор реалізації (визначення потреб шкіл, підготовка технічного завдання, контроль за виконанням, проведення закупівель, моніторинг реалізації).		

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №22**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

<b>Назва проєкту</b>	<b>Сучасна поліклініка Белза: якісна медицина для громади</b>
<b>Номер і назва оперативної цілі стратегії, якому відповідає проєкт</b>	3.2.1. Система якісних медичних послуг у громаді
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Белзька громада — прикордонна громада Львівської області з населенням 14,8 тис. осіб, з яких понад 30 % — люди похилого віку. Щільність населення становить лише 32 особи/км<sup>2</sup>, що у три рази нижче середньообласного рівня. Це створює труднощі з доступністю послуг, зокрема медичних.</p> <p>Медична інфраструктура громади застаріла. Поліклінічне відділення Белзької районної лікарні є головним закладом для обслуговування жителів громади, але приміщення перебуває у незадовільному стані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ дах аварійний, стіни й підлога зношені, внутрішні сходи небезпечні;</li> <li>▪ відсутні належні умови для перебування пацієнтів і роботи медперсоналу;</li> <li>▪ будівля не відповідає нормам енергоефективності (високі витрати на опалення та електроенергію).</li> </ul> <p>Зростає навантаження на систему охорони здоров'я:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ щороку поліклініку відвідують близько 20 тис. пацієнтів</li> <li>▪ близько 1 000 шахтарів із сусідніх громад, які мають професійні захворювання легенів, потребують регулярного медичного спостереження та лікування</li> <li>▪ після 2022 року у громаді постійно проживають ≈200 внутрішньо переміщених осіб, які також користуються послугами закладу</li> </ul> <p>Демографічні виклики. За останні роки громада стикається зі скороченням чисельності населення через відтік молоді та трудову міграцію. Це посилює значення якісної місцевої медицини як фактору утримання жителів, зокрема молодих сімей.</p> <p>Відсутність безбар'єрності. Сходи й коридори поліклініки не пристосовані для маломобільних груп населення. У громаді проживає значна кількість літніх людей, яким важко отримати доступ до медичних послуг у таких умовах.</p> <p>Обмежені ресурси. Місцевий бюджет громади не здатний самостійно профінансувати реконструкцію. У 2023 р. виконання спеціального фонду бюджету склало лише 71 %, що обмежує можливості для капітальних інвестицій</p> <p>Таким чином, Белзька громада має нагальну потребу в реконструкції та модернізації поліклініки з добудовою терапевтичного відділення. Це дозволить знизити ризики для здоров'я мешканців, забезпечити якісні</p>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	медичні послуги, створити комфортні та безпечні умови для пацієнтів і медперсоналу, а також підвищити привабливість громади для життя.		
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> Покращення якості та доступності медичних послуг для мешканців Белзької громади шляхом реконструкції будівлі поліклініки з надбудовою терапевтичного відділення та проведенням термомодернізації</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Реконструкція та забезпечення доступності поліклініки</li> <li>2. Термомодернізація та енергоефективність</li> </ol>		
<b>Основні заходи проєкту</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Реконструкція та забезпечення доступності поліклініки</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Реконструкція з надбудовою третього поверху (419,57 м<sup>2</sup>) під терапевтичне відділення</li> <li>▪ Капітальний ремонт коридорів, сходів і приміщень.</li> <li>▪ Влаштування нового даху.</li> <li>▪ Проведення внутрішніх оздоблювальних робіт.</li> <li>▪ Облаштування устаткування водопостачання та каналізації третього поверху.</li> <li>▪ Встановлення ліфта для забезпечення безбар'єрного доступу.</li> <li>▪ Облаштування безпечних і зручних сходів та пандусів.</li> </ul> </li> <li><b>2. Термомодернізація та енергоефективність</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ремонт та утеплення фасаду відповідно до норм.</li> <li>▪ Встановлення енергоефективних вікон та дверей.</li> <li>▪ Монтаж опалення, вентиляції та кондиціонування з живленням від електроенергії.</li> <li>▪ Встановлення внутрішніх електромереж і блискавкозахисту.</li> </ul> </li> </ol>		
<b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b>	<p><b>Кількісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Реконструйована поліклініка – 1 об'єкт</li> <li>▪ Нове терапевтичне відділення – 1 відділення (419,57 м<sup>2</sup>)</li> <li>▪ Користувачі медичних послуг — 20 000 осіб/рік.</li> <li>▪ Шахтарі, які отримують медичну допомогу — до 1 000 осіб/рік.</li> <li>▪ ВПО, які отримують допомогу — 200 осіб/рік</li> </ul> <p><b>Якісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Забезпечено безпечні й комфортні умови лікування.</li> <li>▪ Зменшено витрати на енергоспоживання лікарні.</li> <li>▪ Підвищено якість медичних послуг, розширено перелік діагностичних і терапевтичних процедур.</li> <li>▪ Залучено кваліфікованих спеціалістів завдяки покращеним умовам праці.</li> <li>▪ Створено рівний доступ до медичних послуг для маломобільних груп.</li> </ul>		
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи та бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ мешканці Белзької громади;</li> <li>▪ внутрішньо переміщені особи;</li> <li>▪ шахтарі та інші працівники з професійними ризиками для здоров'я;</li> <li>▪ медичний персонал.</li> </ul>		
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька міська територіальна громада.		
<b>Період реалізації проєкту</b>	<b>2026-2027</b>		
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	36 000,0		
У тому числі	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
державний бюджет			
обласний бюджет	2 000,0		2 000,0
місцевий бюджет	2 700,0	2 300,0	5 000,0

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

інші джерела (міжнародні кошти)	17 000	12 000	29 000,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	Белзька міська рада; ВП «Белзька районна лікарня» КНП «Сокальська РЛ»; Львівська обласна військова адміністрація; МОЗ України; міжнародні донори.		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	Проєкт відповідає завданню ПДС справедливої трансформації Шептицького вугільного мікрорегіону: 3.2.1. «Заклади охорони здоров'я оновили матеріально-технічну базу, розширили перелік послуг і підвищили їх якість»		

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №23**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

<b>Назва проєкту</b>	<b>Придбання сучасного рентген-апарату для Белзької міської лікарні</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	3.2.1. Система якісних медичних послуг у громаді
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Белзька громада об'єднує понад 14 тис. жителів, серед яких значну частину становлять люди похилого віку, діти та внутрішньо переміщені особи. Місцева лікарня є основним закладом охорони здоров'я для всього населення громади. Проте установа не має сучасного рентген-апарату: наявне обладнання застаріле, часто виходить з ладу і не відповідає сучасним вимогам до діагностики.</p> <p>Відсутність якісного рентгенологічного обладнання ускладнює своєчасне виявлення травм, пневмоній, туберкульозу, онкопатологій і наслідків воєнних поранень. Це призводить до затримок у постановці діагнозу, підвищення ризику ускладнень і необхідності направляти пацієнтів до районних чи обласних медзакладів, що створює додаткові витрати часу та коштів.</p> <p>Проєкт спрямований на забезпечення лікарні сучасним цифровим рентген-апаратом, що дозволить суттєво підвищити якість медичних послуг, зменшити навантаження на медперсонал і покращити доступність діагностики для всіх жителів громади.</p>
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> Покращити якість і доступність медичної діагностики в Белзькій громаді шляхом придбання та встановлення сучасного цифрового рентген-апарату для місцевої лікарні.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Провести закупівлю цифрового рентген-апарату відповідно до стандартів МОЗ України.</li> <li>Підготувати приміщення лікарні для монтажу обладнання (екранування, електропостачання, вентиляція).</li> <li>Провести навчання медичного персоналу щодо роботи з новим обладнанням.</li> <li>Забезпечити інтеграцію апарату в електронну систему охорони здоров'я (eHealth).</li> </ol>
<b>Основні заходи проєкту</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Підготовчий етап</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Оцінка технічного стану приміщення, підготовка проєктно-кошторисної документації.</li> <li>Отримання дозволів на встановлення рентген-обладнання.</li> </ul> </li> <li><b>Закупівля обладнання:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проведення відкритих торгів через систему Prozorro.</li> <li>Придбання цифрового рентген-апарату з робочою станцією та комплектом програмного забезпечення.</li> </ul> </li> <li><b>Монтаж та налаштування:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поставка, встановлення й введення в експлуатацію обладнання.</li> <li>Проведення тестування, калібрування та перевірки дозиметричного контролю.</li> </ul> </li> </ol>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<p>4. <b>Навчання персоналу:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Підвищення кваліфікації лікарів-рентгенологів і техніків.</li> </ul> <p>5. <b>Інформаційна кампанія:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Інформування населення громади про покращення медичних послуг.</li> </ul>
<b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b>	<p><b>Кількісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 сучасний цифровий рентген-апарат введено в експлуатацію.</li> <li>До 6000 обстежень на рік.</li> <li>Зменшення кількості направлень у районні та обласні лікарні на 40%.</li> </ul> <p><b>Якісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Підвищення точності та швидкості діагностики.</li> <li>Покращення умов праці медичного персоналу.</li> <li>Зниження рівня захворюваності через раннє виявлення патологій.</li> <li>Підвищення рівня довіри населення до місцевої медицини.</li> </ul>
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пацієнти Белзької громади (дорослі, діти, внутрішньо переміщені особи).</li> <li>Медичні працівники лікарні.</li> </ul> <p><b>Бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Усі мешканці громади, які отримують доступ до якісної діагностики.</li> </ul>
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька громада, Шептицький район
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	<b>3 440,0</b>
У тому числі	
державний бюджет	
обласний бюджет	
місцевий бюджет	440,0
інші джерела (зазначити)	3 000,0
разом	
<b>Ключові учасники проєкту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Виконавчий комітет Белзької міської ради – замовник і координатор проєкту.</li> <li>Белзька районна лікарня – безпосередній отримувач обладнання.</li> <li>Постачальник обладнання – монтаж, сервісне обслуговування та навчання персоналу.</li> <li>Донори та партнери (за наявності) – співфінансування.</li> </ul>
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	-

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №24**  
на проєкт місцевого розвитку до Плану

<b>Назва проєкту</b>	<b>Реконструкція будівлі для створення центру проживання ВПО з особливими потребами у м. Белз</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	3.2.2. Розвиток системи надання соціальних послуг

<p><b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b></p>	<p>З початку повномасштабної війни Белзька громада прийняла 839 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), серед яких — люди з інвалідністю, особи з хронічними захворюваннями та ті, хто потребує паліативної допомоги. Наявні гуртожитки та приватні будівлі, що використовуються для розміщення переселенців, не відповідають базовим стандартам доступності: вони мають архітектурні бар'єри, не облаштовані санітарними вузлами для людей з особливими потребами, не інтегровані з системою медичного обслуговування.</p> <p>Для часткового вирішення цієї проблеми громада вже залучає додаткові ресурси. Так, завершено капітальний ремонт гуртожитку Угнівського аграрно-будівельного ліцею у м. Белз, який використовується для поселення ВПО. Проте ці кроки покривають лише частину потреб і не враховують людей з інвалідністю та осіб, які потребують паліативної допомоги.</p> <p>За даними Львівської обласної військової адміністрації, у регіоні зростає кількість ВПО, які потребують довготривалого проживання та догляду, зокрема через втрату домівок у зонах активних бойових дій. Окремою проблемою є дефіцит закладів для паліативної допомоги: у Львівській області таких місць — менше ніж 20 % від необхідного. Це створює високий рівень соціальної напруги, а громади прикордонних районів (як-от Белзька) відчують найбільше навантаження.</p> <p>Будівля колишнього монастиря сестер Феліціанок у м. Белз може стати базою для створення спеціалізованого центру проживання ВПО з особливими потребами. Вона розташована поруч із Белзькою лікарнею, що дозволяє інтегрувати соціальні й медичні послуги. Проте приміщення перебуває у занедбаному стані: потребує реконструкції, термомодернізації, заміни мереж і створення безбар'єрного середовища.</p> <p>Нині в Белзькій громаді не існує жодного об'єкта, який би одночасно забезпечував тимчасове проживання, паліативну допомогу та реабілітаційні послуги для ВПО. Це обмежує можливості для понад 100 осіб щороку, які потребують таких умов проживання, та підвищує соціальні ризики для найбільш вразливих груп населення.</p>
<p><b>Мета та завдання проєкту</b></p>	<p><b>Мета:</b> Створення умов для забезпечення базових життєвих потреб ВПО з особливими потребами шляхом реконструкції приміщень, облаштування безбар'єрного житла та інтеграції з місцевою медичною інфраструктурою.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реконструкція та переобладнання приміщення під безбар'єрне житло</li> <li>2. Облаштування житлових приміщень для ВПО з особливими потребами</li> <li>3. Благоустрій прилеглої території та створення умов для соціальної інтеграції</li> </ol>
<p><b>Основні заходи проєкту</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Реконструкція та переобладнання приміщення</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ремонтні роботи: відновлення та зміцнення будівельних конструкцій, заміна покрівлі, утеплення фасаду та внутрішніх перегородок для забезпечення безпеки та комфорту.</li> <li>▪ Інженерні мережі: оновлення систем водопостачання, каналізації, електропостачання та опалення для забезпечення надійної роботи закладу.</li> </ul> </li> <li>2. <b>Облаштування житлових приміщень для ВПО з особливими потребами</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Житлові кімнати: створення спеціалізованих кімнат, обладнаних з урахуванням потреб людей з інвалідністю, включаючи безбар'єрний доступ та адаптовані санітарні вузли.</li> <li>▪ Медичні кабінети: організація приміщень для надання медичної та паліативної допомоги, оснащених необхідним обладнанням.</li> </ul> </li> <li>3. <b>Благоустрій прилеглої території:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Облаштування зони відпочинку на свіжому повітрі.</li> </ul> </li> </ol>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Озеленення території та створення затишної зони для проведення часу на відкритому повітрі.</li> <li>Інтеграція з медичною інфраструктурою:</li> <li>Співпраця з Белзькою лікарнею для надання медичних послуг на постійній основі.</li> </ul>
<b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b>	<p><b>Кількісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 реконструйована будівля для ВПО з особливими потребами;</li> <li>50 осіб з інвалідністю та щонайменше 50 осіб, що потребують паліативної допомоги щороку отримають доступ до послуг;</li> <li>100 членів їхніх родин залучено до програм підтримки.</li> </ul> <p><b>Якісні результати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Забезпечення комфортних умов проживання для ВПО з особливими потребами</li> <li>Покращення їхнього доступу до медичної та соціальної допомоги</li> <li>Інтеграція паліативної допомоги в систему соціального захисту</li> <li>Зменшення соціальної ізоляції людей з інвалідністю</li> <li>Підтримка соціальної стабільності в регіоні</li> </ul>
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи:</b> внутрішньо переміщені особи з інвалідністю; особи, що потребують паліативної допомоги.</p> <p><b>Бенефіціари:</b> члени їхніх родин; громада м. Белз та Шептицького району; система охорони здоров'я та соцзахисту Львівщини.</p>
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька громада, Шептицький район
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	23 500,0
У тому числі	
державний бюджет	
обласний бюджет	
місцевий бюджет	3000,0
інші джерела (вказати)	20 500,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	Белзька міська рада, Белзька районна лікарня, Львівська ОВА, міжнародні донор, громадські організації соціального спрямування.
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	Проєкт відповідає завданню 3.2.3 Плану дій зі справедливої трансформації Шептицького вугільного мікрорегіону (Базові потреби вивільнених працівників та соціально вразливі групи населення (в т.ч. ВПО) забезпечені адресними програмами та заходами соціальної підтримки)

### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №25

#### на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

<b>Назва проєкту</b>	<b>Площа України: сучасний безбар'єрний громадський простір Белза</b>
<b>Номер і назва оперативної цілі стратегії, якому відповідає проєкт</b>	3.3.1. Облаштування відкритих «громадських просторів» та локацій
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>Белз — одне з найдавніших міст України, вперше згадане у літописах 1030 року. Місто має статус Державного історико-культурного заповідника «Княжий Белз», а його історичний центр зберігає унікальні архітектурні та археологічні об'єкти XI–XII ст.</p> <p>Центральна частина міста - Площа України (понад 6 000 м<sup>2</sup>) перебуває потребує значного покращення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>тротуари пошкоджені й подекуди зруйновані, що ускладнює пересування пішоходів;</li> <li>відсутнє якісне освітлення та сучасні елементи благоустрою;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ відсутні озеленення та комфортні відпочинкові зони;</li> <li>▪ площа не відповідає вимогам безбар'єрності для людей з інвалідністю та сімей з дітьми.</li> </ul> <p>Історично на площі чи поруч розташовувалася ратуша Белза (XI–XII ст.), яка була зруйнована у Першу світову війну. Її фундамент потребує археологічних досліджень і належного окреслення для інтеграції у туристичні маршрути.</p> <p>Попри окремі локальні спроби благоустрою (озеленення, частковий ремонт покриття), через брак фінансування та відсутність комплексного підходу загальний стан площі не змінився. Це формує проблему: центральний громадський простір Белза, який міг би стати візитівкою громади й туристичним магнітом, занедбаний і не використовується на повну силу.</p> <p>Разом із демографічними викликами, невикористаним туристичним потенціалом і слабким розвитком інфраструктури це обмежує соціально-економічний розвиток громади.</p>
<p><b>Мета та завдання проєкту</b></p>	<p><b>Мета:</b> Підвищення якості життя мешканців та розвиток туристичної привабливості Белза шляхом реконструкції пішохідної частини площі України з урахуванням принципів безбар'єрності, автентичності та збереження культурної спадщини</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реконструкція інфраструктури площі</li> <li>2. Забезпечення безбар'єрності та комфорту</li> <li>3. Відзначення культурної спадщини та туристична інтеграція</li> </ol>
<p><b>Основні заходи проєкту</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Реконструкція інфраструктури площі</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Демонтаж зношеного тротуарного покриття (100 % площі).</li> <li>▪ Влаштування нового покриття (≈6 000 м<sup>2</sup>).</li> <li>▪ Встановлення енергоефективного вуличного освітлення, лав, урн.</li> <li>▪ Озеленення території та облаштування елементів ландшафтного дизайну.</li> </ul> </li> <li><b>2. Забезпечення безбар'єрності та комфорту</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Облаштування пандусів та знижених бордюрів.</li> <li>▪ Створення безпечних пішохідних переходів.</li> <li>▪ Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку та сімей з дітьми.</li> </ul> </li> <li><b>3. Відзначення культурної спадщини та туристична інтеграція</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проведення археологічних досліджень у місці розташування ратуші.</li> <li>▪ Встановлення інформаційних табличок та стилістичного окреслення фундаменту.</li> <li>▪ Інтеграція площі у туристичні маршрути Белза та мікрорегіону.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b></p>	<p><b>Кількісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Реконструйована площа — 6 000 м<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Замінено 100 % тротуарного покриття.</li> <li>▪ Створено щонайменше 5 зон відпочинку.</li> <li>▪ Зростання туристичного потоку до 15–16 тис. осіб/рік.</li> </ul> <p><b>Якісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Створено сучасний безбар'єрний громадський простір.</li> <li>▪ Підвищено рівень безпеки та комфорту мешканців.</li> <li>▪ Збережено й популяризовано культурну спадщину (ратуша XI–XII ст.).</li> <li>▪ Зміцнено імідж Белза як туристичного центру прикордоння..</li> </ul>
<p><b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b></p>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ мешканці Белзької громади;</li> <li>▪ люди з інвалідністю, літні мешканці, молоді сім'ї;</li> <li>▪ туристи, відвідувачі культурних та релігійних заходів;</li> <li>▪ підприємці у сфері туризму й обслуговування..</li> </ul> <p><b>Бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ мешканці Белзької громади</li> </ul>

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ туристи та відвідувачі;</li> <li>▪ підприємці</li> </ul>		
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька міська територіальна громада.		
<b>Період реалізації проєкту</b>	<b>2026-2027</b>		
<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	67 092,95		
У тому числі	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	2 000,0	3 092,95	5 092, 95
інші джерела (міжнародні кошти)	31 000,0	31 000,0	62 000,0
<b>Ключові учасники проєкту</b>	Виконавчий комітет Белзької міської ради; Львівська обласна військова адміністрація; організації культурної спадщини; міжнародні донори.		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	Проєкт відповідає завданню ПДС справедливої трансформації Шептицького вугільного мікрорегіону: 3.3.2. «Розвинена інфраструктура дозвілля та громадських просторів гуртує мешканців».		

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №26**  
**на проєкт місцевого розвитку до Плану**

<b>Назва проєкту</b>	<b>Будівництво спортивних майданчиків з наливним покриттям у м. Белз та с. Муроване</b>
<b>Номер і назва завдання стратегії</b>	3.3.2. Облаштування спортивної інфраструктури
<b>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</b>	<p>У Белзькій громаді проживає понад 14,8 тис. осіб, з яких майже третина — діти та молодь. Проте на території громади відсутні сучасні багатофункціональні спортивні майданчики з безпечним покриттям. Існуючі шкільні стадіони та невеликі спортзони є застарілими та непридатними для інтенсивного використання.</p> <p>Це призводить до низького рівня залученості дітей і молоді до регулярних занять спортом. За даними досліджень у Львівській області, лише ≈20 % школярів регулярно відвідують спортивні секції, що нижче середнього показника по Україні. Відсутність якісної спортивної інфраструктури створює нерівність доступу до спорту між міськими та сільськими жителями громади.</p> <p>У Белзькій громаді діє Програма розвитку фізичної культури та спорту, яка передбачає облаштування окремих спортивних майданчиків (зокрема, у селищі Глухів) та придбання інвентарю для закладів освіти. Проте масштаби цих заходів не відповідають потребам громади, оскільки більшість населених пунктів залишаються без належних спортивних просторів.</p> <p>У структурі міської ради діє Відділ освіти, культури, молоді та спорту, що координує спортивну політику, але його ресурси обмежені. Відсутність якісних майданчиків у центральних і сільських частинах громади стримує розвиток молодіжного спорту та соціальну інтеграцію.</p> <p>Крім того, Шептицький вугільний мікрорегіон загалом переживає трансформацію після занепаду вугільної промисловості, і для утримання молоді в регіоні критично важливо створювати умови для активного дозвілля, здорового способу життя та соціальної згуртованості.</p> <p>Саме тому будівництво сучасних спортивних майданчиків у м. Белз та с. Муроване є необхідним кроком для покращення якості життя</p>

	мешканців, розвитку фізичної активності та підвищення соціальної стабільності громади.
<b>Мета та завдання проєкту</b>	<p><b>Мета:</b> Сприяти розвитку фізичної активності та здорового способу життя серед жителів Белзької громади шляхом будівництва сучасних спортивних майданчиків з наливним покриттям у м. Белз та с. Муроване.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проєктування та підготовка: розробити технічну документацію та отримати дозволи для будівництва спортивних майданчиків.</li> <li>2. Будівництво та облаштування: звести спортивні майданчики з наливним покриттям, встановити обладнання та облаштувати прилеглу територію.</li> <li>3. Популяризація та залучення населення: провести інформаційні заходи для інформування громади про можливості користування новими спортивними майданчиками.</li> </ol>
<b>Основні заходи проєкту</b>	<p><b>1. Проєктування та планування будівництва.</b> Підготовка технічної документації та погодження проєктних рішень щодо будівництва спортивних майданчиків у м. Белз та с. Муроване. Отримання необхідних дозволів на будівництво та проведення тендерних процедур. Підготовчі роботи. Очищення та вирівнювання територій для будівництва майданчиків.</p> <p><b>2. Будівництво спортивних майданчиків.</b> Заливка основи для спортивного майданчика з використанням наливного покриття. Встановлення огорожі та обладнання для різних видів спорту (футбольні ворота, баскетбольні щити, волейбольні стійки тощо). Маркування майданчиків для багатофункціонального використання (футбол, баскетбол, волейбол тощо). Озеленення та облаштування прилеглої території. Висадка зелених насаджень та облаштування зони відпочинку навколо майданчиків для комфортного перебування учасників спортивних заходів.</p> <p><b>3. Інформаційна кампанія.</b> Проведення інформаційних заходів серед населення щодо можливостей користування новими спортивними майданчиками.</p>
<b>Очікувані результати від реалізації проєкту</b>	<p><b>Кількісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Збудовані об'єкти: 2 (м. Белз та с. Муроване)</li> <li>▪ Кількість користувачів нових майданчиків: 500–700 осіб на рік</li> </ul> <p><b>Якісні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ підвищення фізичної активності населення;</li> <li>▪ створення безпечних умов для занять спортом;</li> <li>▪ розвиток молодіжного спорту на місцевому рівні;</li> <li>▪ зменшення соціальної напруги серед молоді;</li> <li>▪ підвищення привабливості громади як місця для життя й інвестицій.</li> </ul>
<b>Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту</b>	<p><b>Цільові групи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Діти та підлітки громади, які займаються спортом та фізичною активністю.</li> <li>▪ Молодь та дорослі мешканці Белзької громади, зацікавлені у здоровому способі життя.</li> </ul> <p><b>Бенефіціари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Мешканці громади – отримують доступ до сучасної та безпечної спортивної інфраструктури.</li> <li>▪ Молодь громади – мають можливість для фізичного розвитку, соціальної інтеграції та участі у спортивних заходах.</li> </ul>
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Белзька громада, Шептицький район
<b>Період реалізації проєкту</b>	2026-2027

План заходів на 2026-2027 роки з впровадження Стратегії розвитку Белзької територіальної громади на період до 2027 року

<b>Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.</b>	5 000,0		
У тому числі	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Усього</b>
державний бюджет			
обласний бюджет			
місцевий бюджет	500,0	500,0	
інші джерела (зазначити)	2000,0	2000,0	
<b>Ключові учасники проєкту</b>	<p>Виконавчий комітет Белзької міської ради – замовник та координатор реалізації проєкту.</p> <p>Підрядні будівельні організації – виконання будівельних та монтажних робіт спортивних майданчиків.</p> <p>Донори та фінансові партнери – забезпечення фінансування проєкту (якщо передбачено зовнішні джерела).</p>		
<b>Інша інформація щодо технічного завдання</b>	<p>Проєкт відповідає завданню ПДС справедливої трансформації Шептицького мікрорегіону:</p> <p>1.1.4. «Покращення якості життя населення через розвиток соціальної інфраструктури».</p>		